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Blank Magnus 7.2.2019 7818218
MYLLYPURON METROASEMAN JA KATETUN OSUUDEN VIRVE PEITTO

Hankkeen kuvaus Toteutetaan VIRVE peitto Myllypuron metroasemalle ja tulevalle katetulle
osuudelle (noin 100 metrid) joka sijaitsee Myllypuron asemasta ltdkeskuksen
aseman suuntaan. Katetun rataosuuden alle jaa HKL:n teknisia tiloja. Rataosuus
katetaan osana Metropolia hanketta. Hankeessa huomioidaan myés GSM
kuuluvuuden parantaminen seka katetulla rataosuudella etta asemalaiturilla.

Laajuus 2000 brm2, 100 rdm
Hankkeen rajaukset Nykymetron VIRVE-saneeraus tehddan muiden asemien osalta omana projektina.
Perustelu Kuljettajien ja huoltohenkildston turvallisuuden vuoksi Virve verkon on katettava

luotettavasti rata-alue ja laitetilat. Myllypuron VIRVE peitto on toteutettava koska
katetulta rataosuudelta haviaa maanpaallinen VIRVE peitto ja se on korvattava
uudella sisapeittojarjestelmalla.

Myllypuron VIRVE peittoa ei toteutettu jo menossa olevan VIRVE saneerauksen
yhteydessa, koska jo toteutettu VIRVE saneeraus suunniteltiin sen hetkisen
tilanteen mukaisesti jossa Myllypuron rataosuuden kattamisesta ei ollut viela

tietoa.
Hankesuunnitelman 120 000,00€
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2017 2018 2019
- Rakennuttajan kustannukset 16 648 12 023 25000
- Kokonaisurakan tyot 60 000
- Hankevaraukset 6 328
Yhteensa 16 648 12 023 91 328
Aikataulu
2016 2017 2018 2019
Tarveselvitys ja projektisuunnitelma— I
Hankesuunnittelu — I
Suunnittelun tilaaminen 5 I
Toteutussuunnittelu - l
Urakkakysely - I
Rakentaminen— .
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress
Andra li

7619 Viestilaitteet

Hankkeen kokonaiskustannus on 120 000€, josta vuosina 2017 ja 2018 on
kaytetty suunnitteluun ja projektin hallintaan 28672€. Vuoden 2019 tulosbudjettiin
hankkeelle varattu 85000€ ja hankkeen vuoden 2019 kustannukset on arvioitu
olevan 91328€. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

120 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 12000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 120 euroa
vuodessa.

Ei ole vaikutusta.

Parantaa metroliikenteen turvallisuutta ja matkustajamukavuutta Virve ja GSM
signaalin ollessa katkoton.

HKL vastaa tiedottamisesta.

Hankkeella ei ole ymparistévaikutuksia.

Tehty projektisivulla

Puhelin Telefon Telefax
njen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINGFORS



