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MAKELANKATU, VALILLA LAUTATARHANKADUN PYSAKKI - KEITELEENTIE, RADAN
PERUSKORJAUS 2019
Projektiluokka C
Projektin yksikkd Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu
Omaisuusluokka Rata ja ratasahko
Projektin omistaja Karjalainen Simo
Projektipaallikkd Tukiainen Tuomo
Projektin kuvaus Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa paassa olevat raitiotiekiskot (noin 250

rdm) Makelankadulla valilla Lautatarhankadun pysakki - Keiteleentien risteys. Talla
valilla radassa on ala- seka ylamaki, jossa raitiovaunujen nopeudet ovat suuria
seka jarrutustarvetta esiintyy, jolloin kisko kuluu normaalia enemman.

Kyseisella valilla on myds vanhaa soraratapaallystetta, joten

hankkeessa vaihdetaan sorapaallyste nurmiradaksi. Hankkeella varmistetaan

siis raitiotien turvallinen liikenndinti sekd mahdollistetaan alueen viihtyvyyden
kasvaminen.

Hankkeen tarkempi toteutusajankohta yhteensovitetaan Hadmeentien remontin
likennekatkojen kanssa seka Makelankadun remontin kanssa.

Projektin tavoitteet Elinkaarensa paassa olevat kiskot peruskorjataan.

Kustannus-hydtyarvio Olemassa
olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta kayttotalouteen,
silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan kuitenkin toteuttamaan,
koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enada kunnossapito- eika
yllapitotoimenpiteilld pystyta yllapitdamaan tarvittavassa kuntoluokassa.
Hankkeella siis saadaan merkittavia hyotyja raitioliikenteen turvallisuuteen seka
alueen muuhun viihtyvyyteen. Lisdksi meluhaitat vahenevat kun kiskot saadaan
korjattua.

Projektin rajaukset Peruskorjataan elinkaarensa paassa olevat raitiotiekiskot (noin 250 rdm)
Makelankadulla valilla Lautatarhankadun pysakki - Keiteleentien risteys

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 250 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma
on 250 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole
merkittavaa vaikutusta kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset
syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sita
enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteillda pystyta pitdmaan tarvittavassa
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot vaikuttavat myos vaunujen
pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 250 000eur Yhteensa: -250 000eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -7
143eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta liikkenteeseen

Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston

kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja p6lya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.
Sorapaallysteen vaihtuessa nurmipaallysteeseen pdlyaminen vahenee ja rata-alue
visuaalisesti miellyttavampi.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 250 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019
- Ratatyot 250 000
Yhteensa 250 000
Aikataulu
2019
Suunnittelu & esivalmistelu
Hakentaminen—
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