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TÖÖLÖN HALLIPIHAN RADAN PERUSKORJAUKSET 2019 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa päässä olevaan raitiotierataa Töölön 
hallipihan alueella seuraavasti: 
- Vaihde 215 on ollut kovan käytön alla vuodesta 2003 eli vaihteen ikä on 16 
vuotta. Yleensä kovan liikennekäytön alla olevien R50-vaihteiden elinkaari on noin 
5-10 vuotta, joten kyseinen vaihde on reilusti yli elinkaarensa ja se tulee 
peruskorjata kokonaan, jotta sujuva ja turvallinen liikennöinti pystytään 
turvaamaan Töölön hallipihalla 
- Kielisovitus 223 on vähemmällä liikenteellä ja se on asennettu vuonna 1998 eli 
vaihteen elinkaari on reilusti yli normaalin ajan. Kunnossapitotoimenpiteillä 
pystytään kuitenkin vielä jatkamaan vaihteen risteyskappaleen elinkaarta, joten 
kyseisestä vaihteesta tulee vaihtaa ainoastaan kielisovitus 
- 50 rdm suoraa rataa Töölön hallipihan järjestelyraiteiden alueelta. Rata on 
elinkaarensa päässä eikä sitä pystytä enää kunnossapitämään 
Hanke toteutetaan kesällä 2019, jotta Töölön hallin liikennöinti voidaan varmistaa. 
Hanke toteutetaan budjetin ulkopuolisena hankkeena, sillä tarve selvisi vasta 
budjettivaiheen jälkeen. Hankkeen kustannusarvio perustuu HKL:n omaan 
asiantuntija-arvioon. 
Hankkeen rajauskuva on tallennettuna projektisivustolle. 

  

Projektin tavoitteet Hankkeen tavoitteena on pitää Töölön hallipihan raiteet ja vaihteet turvallisina ja 
häiriöttöminä, jotta sujuva halliliikenne voidaan turvata. 
Hanke hyödyttää liikennöintiyksikköä, kunnossapitoyksikköä sekä infra- ja 
kalustoyksikköä.  

  

Kustannus-hyötyarvio Huonokuntoinen rata tulee peruskorjata jotta turvallinen liikennöinti voidaan 
varmistaa. 
Yksittäisen raitiotievaihteen ylläpitokulut ovat vuosittain noin 3000€/vuosi, tämä 
summa sisältää vaihteen puhdistusta, huoltoa sekä säätämistä. Sama työ tulee 
tehdä jokaiselle vaihteelle riippumatta sen kunnosta tai elinkaaresta.  
Vaihteiden tietyssä elinkaaressa voidaan toteuttaa kunnossapitohitsausta, jonka 
avulla voidaan esimerkiksi jatkaa vaihteen ristikon elinkaarta. Kyseisen hankkeen 
vaihde 215 on kuitenkin niin monta kertaa jo kunnossapitohitsattu, ettei se enää 
ole mahdollista ja näin ollen ainoa vaihtoehto on kokonainen peruskorjaaminen. 

  

Projektin rajaukset Vaihde 215, kielisovitus 223, noin 50rdm suoraa raidetta järjestelyalueelle.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 
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Rahoitussuunnitelma Hankkeen arvioitu kokonaissumma on 150 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella. 
Budjetin ulkopuolinen hanke. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta 
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan 
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä 
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot 
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen. 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0  
Lisäkustannukset 0  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur  
Poistot 150 000eur  
Yhteensä: -150 000eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -4 286eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta liikenteeseen.  

  

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista. 
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä 
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

150 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Ratatyöt 150 000 

 Yhteensä 150 000 
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