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VIRVE SISAPEITTOJARJESTELMAN LAAJENTAMINEN (KATVEALUEIDEN POISTO)

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rahoitusmalli

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Infra- ja kalustoyksikké.Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Blank Magnus

Pajari Timo

Kantametron VIRVE-sisapeittojarjestelmassa on havaittu kaytdén aikana puutteita
ja katvealueita, jotka vaikuttavat metron liikenneturvallisuuteen. Herttoniemen
asemalla ja Puotilan tunnelissa on havaittu kohtia, jossa metron liikennevalvomon
ja metrojunien valinen VIRVE-radiopuhelinliikenne ei toimi luotettavasti.
Epaluotettava radiopuhelinyhteys aiheuttaa turvallisuusriskeja
metrojunaliikenteeseen. Hankkeessa on tarkoitus liittdd Herttoniemen
antenniverkko tukiasemaan ja poistaa eri solualueella toimiva toistin. Puotilan
tunnelissa on tarkoitus parantaa kuuluvuutta niissa kohdissa, joissa on heikko
taso. Metron liikkennevalvomon edustaja (Heselius) on arvioinut ylla mainittujen
parannustoimenpiteiden tarpeellisuuden.

Sdrnaisten ja Juorumaen tunnelien suulla parannetaan VIRVE-verkkoa, jotta
puhelinyhteys olisi luotettava aina tunneliin ajettaessa.

Hanke hyddyttda VIRVE-radiopuhelimien kayttdjid metroasemilla ja muissa HKL:n
tiloissa. VIRVE-sisapeittojarjestelman 2016 tehdyn peruskorjauksen jai verkkoon
katvealueita, joita ei silloin osattu ottaa huomioon. Myds verkon kayttéon ottamisen
jalkeen on huomattu, ettd verkkoon pitda tehda pienia laajennuksia.

VIRVE-sisapeittojarjestelmaa laajennetaan kantametron alueella siten, etta ei
synny katvealueita. Katvealuieden poistaminen lisda VIRVE-radioverkon
kaytettavyytta ja luotettavuutta. TAma parantaa metroalueen
turvallisuutta.Taloudellista hybtya ei ole.

Infrakorvaus

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 10vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 Lisdkustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman

poistoja Oeur Poistot 225 000eur Yhteensa: -225 000eurKayttdtalousvaikutus
keskimaarin -22 500eur/vuosi  Tarkempi

laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Rahoitussuunnitelma:
Vuodelle

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 75 000 euroa. Vuoden 2019
aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 75 000 euroa. Liséksi
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa

2020-2029

seuraavasti: 2020: 75 teuroa ja 2021: 71 teuroa. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Ymparistovaikutukset Hankkeessa ei ole ymparistdvaikutuksia.

Hankesuunnitelman 225 000€
enimmaishinta

2022

€ (alv 0%)
2019 2020 2021
- Projektipaallikdn kustannukset 20 000 20 000 20 000
- Erillishankinnat 50 000 50 000 50 000
- Hankevaraukset 5000 5000 5000
Yhteensa 75000 75000 75000
Aikataulu
2018 2019 2020 2021
Tarveselvitys - I

Projektikuvaus -

Hankesuunnittelu o
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -

Rakentaminen—

Osoite Adress

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978



