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Hankesuunnitelma

LM VIRVE-TUKIASEMIEN VOIMANSYOTTOLAITTEET JA TIEDONSIIRTOKAAPELIVERKKO

Projektin yksikko
Lansimetro / HKL INKA

Projektin omistaja
Magnus Blank

Hankkeen kuvaus

Lansimetron osuudella Ruoholahti - Matinkyla VIRVE-sisapeittojarjestelmaa kehitetaan siten, etta nykyiset
toistimet korvataan tukiasemilla sek& hankitaan tarvittavat voimansy®éttolaitteet ja rakennetaan tukiasemia
palvelevaa tiedonsiirtokaapeliverkkoa.

Tukiasemilla toteutettava sisapeittoratkaisu takaa korkeamman tason (kenttdvoimakkuuden). Tukiasemat
vuokrataan Suomen Erillisverkot Oy:lta erikseen tehtavalla hankintasopimuksella. HKL:n johtokunta paatti
16.5.2019 oikeuttaa HKL:n tekemaan hankintasopimuksen Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa. Tukiasemien
hankinta ei kuulu tdmé&n hankkeen kustannuksiin.

Tahan hankkeeseen sisaltyy tukiasemien tarvitsemat voimansydéttolaitteet seka tiedonsiirtokaapeliverkko.
Voimansyodéttolaitteiden hankitaan kilpailuttamalla. Voimansyéttolaitteisiin sisaltyy akustot, jotka ovat mitoitettu
5 tunnin varakayntiajalle. Tiedonsiirtokaapeliverkon rakentaminen siséaltyy séhkdurakkaan, joka toteutetaan
minikilpailutuksella HKL:n sopimustoimittajien kesken. Sahkdurakkaan sisaltyy myds voimansyéttolaitteiden
asennus ja kytkenta tayteen kayttdkuntoon.

Kustannukset laskutetaan Lansimetro Oy:lta hankkeen toteutuksen jalkeen.

Projektin tavoitteet
Projektin tavoite on toteuttaa pitkan aikavalin toimenpiteet VIRVE-sisdpeittoverkon kehittdmiseksi.

Kustannus hyotyarvo
Hanke toteutetaan viranomaisvaatimuksien mukaisesti, eika sille voida laskea kustannushydtyja.

Vaihtoehtoanalyysi

Projektilla ei ole vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Projektin merkittavimmat riskit
Hankkeen aikataulu on erittain tiukka. Epaonnistuminen hankinnoissa on merkittavin riski.

HKL

Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki

PL 53250, 00099 Helsingin kaupunki
hkl@hel.fi

(09) 310 1071

ww.hkl.fi




/N HKL 20.05.2019

Projektin aikataulu

Sahko- ja tietoliikennesuunnittelu
HKL:n hankep&atdksen hyvaksyminen
Laitehankinnan kilpailutus
Sahkourakan kilpailutus
Hankintapaatos, laitteet
Hankintapaatos, sahkdurakka

Laitteet toimitettu

Rakentaminen (sdhkdurakka) alkaa

Kaikki valmista

Projektin kustannukset

Voimansyoéttolaitteet

Séahkourakka

Tydn valvonta ja vastaanottotarkastus
Hankevaraus

Yhteensa

20.2.2019
31.5.2019
7.6.2019
7.6.2019
1.7.2019
1.7.2019
15.8.2019
15.8.2019
15.9.2019

130 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €

250 000,00 €
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