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METRORADAN VARAMUUNTAJA

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-
hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin
rahoitusmalli

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikk®.Hankepalvelu

Rata ja ratasahkd

Lindberg Karl

Valkama Eero

Osa nykyisista kaytdssa olevista muuntajista ovat alkuperaisessa kunnossa 80-luvulta. Talla
hetkella Kantametrolla ei ole varamuuntajaa. Mikali yksi kantametron muuntajista menee
epakuntoon, silld on suora vaikutus metron liikenngintiin.

Projektissa on tarkoitus hankkia Kantametrolle varamuuntaja. Varamuuntajan varastoidaan
Hakaniemen metroaseman sahkonsyottdasemalla. Aluksi se toimii Hakaniemen
metroratasahkén varamuuntaja niin kauan, kun Hakaniemen pohjoisen metroaseman
molemmin puolin olevat rakennukset on purettu ja uusi Lyyra-kortteli on rakennettu.
Rakennustdiden jalkeen varamuuntaja toimii koko Kantametron varamuuntajana.
Hankkeessa on verrattava eri muuntajavalmistajien muuntajia. Valittava muuntaja pitda tehojen
ja koon puolesta olla vaihtoehto kaikille kantametron ratamuuntajille.

Hankinta ja muuntajan haalaus Hakaniemen sy6ttdasemalle tulee olla valmiina ennen, kun
rakennusty6t estavat haalauksen. Mikali hankinta mydhastyy purkuty6sta pitaa haalaus
erikseen sopia Lyyra-hankkeen kanssa.

Valittava muuntaja pitaa tehojen ja koon puolesta olla vaihtoehto kaikkien kantametron
ratamuuntajille.

Muuntaja pitaisi haalata ennen rakennustoéiden alkua.

Ratamuuntajan vikaantuessa korjaus nopeutuu.

Rakennustoiden aikana mahdollinen erittdin hankala haalaus Hakaniemeen ei tarvitse suorittaa
metron ratamuuntajan osalta.

Varmistetaan, ettd meilld on varamuuntaja Hakaniemessa, kun metroaseman vieressa tehdaan
rakennustoita.
Rakennustéiden valmistuessa varamuuntaja on koko kantametron kaytettavissa.

Projekti sisaltdd muuntajan hankinnan ja sijoituksen Hakaniemeen metron syottdaseman
tiloihin.

Projekti ei sisalla mahdollista muuntajan kayttéonottoa kaytdssa olevan muuntajan
vikatilanteessa.

Infrakorvaus

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS
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Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyéhon on kaytetty marraskuuhun 2019 mennessa noin 1 000 euroa
projektipdallikdn kustannuksina. Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjettiesityksessa on varattu
hankkeelle 95 000 euroa. Vuoden 2020 aikana hankeen kustannukset tulevat olemaan noin 95
000 euroa. Hankkeeseen ei ole varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
2020-2029. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen 30 vuoden aikana ovat:
kayttétalouteen

Tulojen lisays ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0 eur

Poistot 135000 eur

Yhteensa: -135000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -4 500 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro-  Hankkeen toteutuksella ei ole vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen. Sen sijaan hankeen
tai raitioliikenteeseen lopputuloksella on positiivinen vaikutus metron liikenndinnin toimintavarmuuteen.

Ympaéristovaikutukset Metron toimintavarmuuden parantaminen edistda osaltaan joukkoliikenteen suosiota.

Projektin Tehty projektisivulla
riskikartoitus

Hankesuunnitelman 135 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2019 2020
- Projektipaallikdn kustannukset 5000 5000
- Rakennuttajan kustannukset 5000
- Erillishankinnat 30 000 90 000
Yhteensa 40 000 95 000
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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2019 2020 2021 2022

Tarveselvitys |
Projektikuvaus - I
Hankesuunnittelu S
Hankesuunnitelman hyvaksynta—
Hankinta - -
Toimitus - I
Takuuaika - ]
Lopetus H .

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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