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113 §
Sähköbussin latausaseman rakentaminen Vuosaareen, tilauksen 
korotus,

HEL 2019-012951 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti korottaa Mekanox Oy:n aikaisempaa Vuosaaren 
sähköbussin latausaseman rakentamisen tilausta yhteensä enintään 
66.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Vuosaareen rakennettavan sähköbussin latausaseman kaivuutyöt, pe-
rustat ja putkitukset tulevat aiempaa arviota kalliimmaksi. Rakennustyöt 
toteutetaan tuntiperusteisesti aiemman tarjouksen yksikköhintaluettelon 
mukaisesti. HKL:n asiantuntijoiden tekemän markkinakartoituksen pe-
rusteella Mekanox Oy:n hinnat vastaavat markkinatasoa ja ovat siten 
hyväksyttävissä. Mekanox Oy:llä on myös aiempaa kokemusta vastaa-
vista urakoista.

Tämän päätöksen perusteella tehtävällä tilauksella työt saatetaan val-
miiksi. On HKL:n edun mukaista ja kustannustehokkainta tilata töiden 
jatko samalta toimittajalta.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 kynnysarvon alittavasta 
rakennusurakan hankinnasta.

Aikaisempi tilaus nro 4600013364, 4.7.2019, 29.000,00 euroa (alv 0 
%).

Tämän päätöksen jälkeen tilauksen kokonaishinta on yhteensä 
95.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Janne Huvilinna, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 35011

janne.huvilinna(a)hel.fi
, puhelin

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
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