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10.12.2019 7123044

M200 ENSIOJOUSET 416 KPL

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Kalusto

Niippa Teemu

Kervinen Toni

Ensidjouset hankintaa kahdessa erassa (toimitus ensimmaiset 208kpl 21 viikkoa
tilauksesta, toiset 208kpl 11/2019)

M200 Telien peruskorjauksen yhteydessa vaihdetaan ensidjouset uusiin. Jousia
vaihdetaan yhteensa 416 kpl tdman projektin budjetilla

Kaluston liikenndinti edellyttda ensidjousien uusintaa.

Projektissa hankitaan 416 kpl uusia ensidjousia

Liikenndintikorvaus

Hankkeeseen varauduttu hankesuunnitelman mukaisella budijetilla

Vain poistot, laskettu kayttdtalousexceliin 10 vuoden ajalta. Investoinnille ei
muodostu muita kayttdtalouskuluja, tyd tehdaan tydnumerolle KUPIn henkiléstdn
toimesta muun telihuoltotydn yhteydessa

Kaluston kunnossapitovaraus vaihtotdiden ajaksi

Ei tiedossa olevia ymparistdvaikutuksia

Tehty projektisivulla

€ (alv 0%)

2018 2019

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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HST
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- Yhteiset 84 240 85 000
Yhteensa 84 240 85 000
Aikataulu
2017 2018 2019
Tarveselvitys — ‘
Lopetus
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



