
 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

1/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7617 Met liikohj ja turvl 
 

       

         

   

13.2.2020 
 

 

7801092 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

 

ASETINLAITTEEN OHJELMISTOPÄIVITYKSET 2020 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Vuoriluoto Julius 

  

Projektipäällikkö Mohammad Salar 

  

Projektin kuvaus Tarkoituksenmukaisinta olisi ollut tehdä päivitykset osana asetinlaitehanketta, mutta ne olisivat 
väistämättä vaikuttaneet projektin kestoon laitetoimittajan resurssiongelman ja lisätöiden 
vastaanottohalukkuuden takia. Muutosten sisältö on kuvattu tarkemmin järjestelmätoimittajan 
työmääräarviossa ja asetinlaiteprojektissa käytetyssä Trello-järjestelmässä eriteltynä. 
Kustannusarvio perustuu laitetoimittajan alustavaan työmääräarvioon, josta on karsittu 
vähemmän kriittisiä tai huonon hyötysuhteen töitä. 

  

Projektin tavoitteet Projektissa suunnitellut asetinlaiteohjelmiston muutokset vaikuttavat 
eniten asetinlaitejärjestelmän käytettävyyteen häiriö- ja vikatilanteissa. Lisäksi muutokset 
nostavat järjestelmän turvallisuustasoa. 

  

Kustannus-
hyötyarvio 

Metroliikenteen täsmällisyys ja häiriönsietokyky parantuu tehtävien järjestelmäpäivitysten 
ansiosta. 

  

Projektin rajaukset Projektissa tehdään kriittisimpiä järjestelmäpäivityksiä, joiden tavoitteena on metron 
liikennejärjestelmän kapasiteetin ja turvallisuuden parannukset.  
Suunnitteilla olevat muutokset: 
- Roihupellon metrovarikon varoitusvilkkutoiminnon toteutus 
- Punaisen opasteen estovarmuuskatkaisun muutos 
- Loogisen varauksen vaikutukset muihin asetinlaitetoimintoihin 
- Kahteen hätäkahvapiiriin kuuluvien hätäopastimien ketjutus uudella tavalla 
- Lähestymisalueiden pituuden uudelleenmääritys 
- Hälytys hätäkahvoista hälytysnäyttöön 
- Kulkutien valvontaehtojen menetyksestä hälytys 
- Muut mahdolliset liikenteenohjausjärjestelmälle kriittiset asetinlaitepäivitykset 
Sisältöön tehdään mahdollisesti muutoksia toimittajan tarjousten ja hyötyarvion perusteella 
projektin omistajan kanssa yhteistyössä. 

  

Projektin 
rahoitusmalli 

Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 245 000 euroa. 

  

Vaikutukset 
käyttötalouteen 

Hankkeen vaikutukset 
käyttötalouteen    3 vuoden aikana ovat: 
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Tulojen lisäys ja kustannussäästöt   360 000     

Lisäkustannukset   0     

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja   360 000 eur   

          

Poistot   245 000 eur   

          

Yhteensä:   115 000 eur   

Käyttötalousvaikutus keskimäärin   38 333 eur/vuosi   

          

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.     
 

  

Vaikutukset metro- 
tai raitioliikenteeseen 

Ei haitallisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Päivitykset tehdään liikenteen ulkopuolella 
öisin. Muutoksilla parannetaan metrojärjestelmän kokonaisturvallisuutta ja häiriönsietokykyä.  

  

Ympäristövaikutukset Projektissa tehdyt muutokset parantavat metroliikenteen kapasiteettia ja turvallisuutta edistäen 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luotettavuutta. 

  

Projektin 
riskikartoitus 

Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

245 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 25 000 

  - Erillishankinnat 190 000 

  - Hankevaraukset 30 000 

 Yhteensä 245 000 
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