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VAIHDE 270 JA HIETALAHDENKATU-KALEVANKATU KAARRE, RADAN
PERUSKORJAUKSET 2020

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Hankkeessa peruskorjataan vaihde 270 ja se muutetaan samalla syvauraiseksi.
Lisaksi peruskorjataan noin 50 rdm kaarretta Hietalahdenkatu-Kalevankatu
risteyksessa.Nailla toimenpiteilla taataan turvallinen ja sujuva raitioliikenne,
vahennetaan vaihteista aiheutuvaa melua sekd mahdollistetaan vaihteen
nopeusrajoituksen nostaminen myéhemmin.

Peruskorjaus ajoitetaan kesalla 2020 olevaan liikennekatkoon, joka johtuu
telakkarannan tydmaasta.

Elinkaarensa paassa oleva rata saatetaan turvalliseen kuntoon.

Rata tulee peruskorjata, jotta sen turvallisuus voidaan taata.

Vaihde 270 ja Kalevankatu - Hietalahdenkatu noin 50rdm kaarretta. Tydaluekuvat
tallennettu projektisivustolle.

Infrakorvaus

Hankkeelle varattu budjetissa 100 000€ ja projekti toteutetaan vuoden 2020
aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0€

Lisdkustannukset 0€

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€

Poistot 100 000€

Yhteensa: -100 000€

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -2 857€/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
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Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta raitioliikenteeseen. Kalevankatu - Hietalahdenkadun osuus tehdaan
raitioliikenteeseen Telakkarannan urakan liikennekatkon aikana.
Ymparistovaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja polya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahikiinteistoja.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 100 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2020

- Rataty6t 100 000
Yhteensa 100 000

Aikataulu

2020

Suunnittelu & esivalmistelut

Rakentaminen—

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
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