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VALLILAN TELIKORJAAMON ILMANVAIHDON PARANNUS

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikko Hartikainen Marko

Projektin kuvaus Telikorjaamon (halli D) ilmanlaatu on heikkoa, johtuen tilassa suoritettavista

pienimuotoisista korjaustdista. Korjaamon ilmanlaatua heikentavat

mm. sorvauksessa syntyvat karyt, induktiokuumentimesta syntyva ylildampo ja
jaahdytysvaiheessa syntyva kosteus/hoyry, sekd paikkamaalauksesta syntyvat
karyt. Nykyisilla laitteistoilla, tydvoluumin kasvettua, ei saada riittdvaa maaraa
tuloilmaa tyoskentelyalueelle ja henkildkunnan on huono tydskennella alueella.
Huonosta ilmanlaadusta on tehty useita ilmoituksia tydsuojelupakkiin, jonka
johdosta korjaavia toimenpiteitd on lahdetty selvittdmaan.

Jotta henkildkunnan tydskentelyolosuhteita saadaan parannettua pikaisesti, ei
projektin toteuttamista voida siirtaa.

Projektin suunnittelu on tavoitteena aloittaa valittémasti ja tavoitteena on, etta
laitteet ovat kaytdssa ja toiminnassa viimeistaan kevaalla 2019.

Projektin alustava suunnitelma:

- Kohdepoistojen lisdaminen 3 kpl + yhden nykyisen kohdepoiston liittdminen
uuteen katolle johdettavaan kohdepoistokanavistoon

- Kohdepoistojarjestelman korvausilma jarjestetdan uudella tuloilmakojeella, jolloin
tilan ilmanvaihto kasvaa kaikkia kohdepoistoja kaytettadessa n 80 %.

- Muutetaan tuloilmakanaviston ilmanjako siten, etta tuloilmasuihku laskee
oleskeluvydhykkeelle ja sekoittuu huoneilmaan

Projektin toteuttamisella saadaan mm. seuraavat hyddyt:

- tilaan saadaan jarjestettya uudet kohdepoistot

- tuloilmanjako muutetaan siten, etta tydskentelyvydhykkeelle saadaan koko ajan
raitista ilmaa

- tilan ilmanvaihto lisaantyy

- elinkaaren loppupuolella olevaa vanhaa laitekantaa uusitaan

Projektin kustannusarvio (135.000,00 €) on laadittu yhdessa HKL:n omien
asiantuntijoiden, seka sopimussuunnittelijoiden toimesta ja koostuu seuraavista:
- uudet kohdepoistot ja puhallin 44.500,00 €

- Nykyisen poistoilmakoneen saatémuutokset + varustaminen taajuusmuuttajalla
2.500,00 €

- Tuloilmakanaviston muutokset 15.000,00 €

- Uusi tuloilmakoje 43.500,00 €

- LVIAS+ rakennesuunnittelu 22.000,00 €

- urakkavaraus 7.500,00 €

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Projektin tavoitteena on lisata uusia kohdepoistoja, uusi tuloilmakoje, seka
muuttaa tuloilmakanaviston ilmanjako siten, etta tuloilmasuihku laskee
tydskentelyalueelle ja sekoittuu tehokkaasti huoneilmaan.

Vastaavanlainen iimanlaadunparannustyd on tehty korikorjaamossa (halli G) ja se
on todettu toimivaksi vaihtoehdoksi.

Projektin tavoitteena on parantaa telikorjaamon tydskentelyolosuhteita.

Projektin tavoitteena on parantaa telikorjaamon ilmanlaatua, jolloin tilassa
tydskentelevien tydolosuhteet parantuvat merkittavasti ja tydssajaksaminen, seka
tydteho lisdantyvat.

Projekti on rajattu koskemaan vain telikorjaamon kohdepoistoa ja korvausilmaa.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty maaliskuuhun 2020 mennessa n.
12.000 euroa.

Projekti on vuoden 2020 HKL:n tulosbudjetin ulkopuolinen hanke. Hanke
rahoitetaan lainarahoituksella.

Hanke on tydsuojelullinen toimenpide, ei vaikutuksia kayttotalouteen.

Ei vaikutusta.

Ei ymparistovaikutuksia.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

150 000 €

€ (alv 0%)

2019 2020

- Projektipaallikén kustannukset 2 666 1000

- Rakennuttajan kustannukset 9781 11 054

- Rakennustekniset tyot 31 000

- llmanvaihtoty6t 50 000

- Sahkotyot 25 000

- Rakennusautomaatioty6t 11 000

- Hankevaraukset 8 499

Yhteensa 12 447 137 553

Aikataulu

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
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