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SUOMENLINNAN HUOLTORANTA INFRARAKENNUSURAKKA VAIHE 2

Projektiluokka H

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikké.Infrapalvelu

Omaisuusluokka Muu liikenneinfra

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikko 1 Kiinteistoprojektitiimi

Projektin kuvaus Projektin tavoitteena on kunnostaa Suomenlinnan paassa oleva huoltoranta

ajoyhteyksineen. Projektissa alueen ulkoasu paranee ja samalla tehdaan
parannukset alueella oleva infraan ja ajoneuvojen huoltolauttayhteyksiin. Naiden
liséksi alueelle sijoitetaan HSL:n toiveiden mukaan infotaulu ja matkakortin lukija.

Projekti on yhteisprojekti ja tarkea SLHK:lle (Suomenlinnan hoitokunta),
Pelastuslaitokselle ja Helsingin KYMP:lle, jonka organisaatioon kuluu myds HKL.

Alueen suunittelumateriaali on tassa vaiheessa sijoitettu kopio Niinin yll&pitdmaan
projektipankkiin, josta piirustukset siirretdan tarpeellisilta osin HKL:n jarjestelmiin
(GM ja Meridian).

Kustanusarvio on saatu projektin kautta, mutta lisatyot koskien esim. HSL:n
tarpeita saadaan projektin aikana. Naiden kustannukset ovat kokonaisuudessa
melko vahaisia.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on kunnostaa huoltoranta ajoyhteyksineen. Kunnostus on
jaettu kahteen vaiheeseen, joista vaihe 1 on alkuperaisen aikataulun mukaan
valmistumassa 31.5.2019 ja vaihe kaksi on alkamassa kesalla 2019.

Projekti on tarked SLHK:lle (Suomenlinnan hoitokunta), Pelastuslaitokselle ja
Helsingin KYMP:lle, jonka organisaatioon kuluu myés HKL.

Projektin lopputuloksena alueen ulkoasu paranee ja samalla saadaan korjattua
alueella oleva infra ja ajoneuvoyhteydet mm. huoltolautalle.

Kustannus-hyoétyarvio Projektilla ei ole suoranaisesti kustannushyétyja lyhyella aikataululla, mutta koska
kustannukset alueella jyvitetdan siten ettd HKL:lle kuuluu pinta-alan mukaan n.12
% osuus kustannuksista, kannattaa HKL:n kunnostaa samalla kertaa sen
hallinassa ole alue samanaikaisesti ympariston kanssa.

Projektin yhteydessa korvataan myds pilaantuneet maa-ainekset puhtailla ja tdma
kuuluu osana HKL:n ymparistétavoitteisin. Samoin alueen valaistus kunnostetaan
ja tdman osalta HKL voi toimia yhteistydssa kaupungin muiden yksikdiden kanssa.

Projekti hoidetaan lapilaskutuksena. Saatu tarjousmateriaali on laitetttu
projektisivustolle
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Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Projekti kattaa Suomenlinnan huoltorannan alueen. HKL:n vastuut
rajoittuvat HKL:n hallinassaoleville alueille ml. HSL:n lipunlukija ja muut rakenteet

Infrakorvaus

Hankkeen kokonaisumma on alustavasti arvioitu olevan n. 851 ke. Tasta on
alustavasti HKL:n osuudeksi maaritetty 12 %. Hankeesta on saatu

tarjous Suomenlinnan hoitokunta, Restaurointipalvelut

Projektin on ehdotettu varattavaksi 150 ke HKL:n puolelta, koska alueelle
kohdistuu jonkin verran lisakustannuksia varauksien ja kaapeloinnin ja rakenteiden
osalta.

Muut urakkaan osaltatuvat tahot ovat Suomenlinnan hoitokunta, HKI, KYMP,
Pelastuslaitos.

Vaikutukset kayttétalouteen on laskettu kolmenkymmenen vuoden poistoaika.
Erillinen excel.

Ei vaikutusta. Kohde sijaitsee Suomenlinnassa.

Projektin yhteydessa suoritetaan tarvittavat maansiirrot ja pilaantuneet maat
sirretdan kasittelylaitokselle.
Vuosipoisto on 4333 e/v.

Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman 150 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Projektipaallikén kustannukset 960 1667
- Hankevaraukset 37 432 144 167
Yhteensa 38 392 145 834
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon
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2019 2020
Tarveselvitys -
Projektikuvaus -
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



