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MAKELANKADUN SUUNNITTELU,

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI

1. Pyydetyt tarjoukset

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jatti Makelankadun suunnittelua (HEL 2017-
002329) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta Hilmaan 16.3.2017.

Maadraaikaan 25.4.2017 klo 10.00 mennessa saatiin viisi tarjousta:

- WSP Finland Oy
» alikonsultit: Infrakonsultointi Henry Lindgrén (laadunvarmistus)

- Destia Oy

- Sito Oy
= alikonsultit: Strafica Oy (lilkennesuunnittelu)

- Ramboll Finland Oy

- Sweco Ymparistd Oy
» alikonsultit: Trafix Oy (lilkkennesuunnittelu), VSU Oy (kaupunkikuva- ja
katuymparistdsuunnittelu)

2. Tarjousten laatuarviointiryhma

Mdkelankadun liikenne-, katu- ja vesihuoltosuunnittelun tarjousten laatuarvioinnin on
suorittanut 25.4 - 9.6.2017 seuraava ryhma:

Mika Kaalikoski projektipaallikkd KYMP/MAKA/LIKE
Teppo Pasanen KYMP/MAKA/LIKE
Jarkko Karttunen KYMP/MAKA/LIKE
Ismo Rantanen KYMP/MAKA/LIKE
Jouni Sivonen KYMP/MAKA/RYA

Liséksi projektiryhmé&n arvioinnissa on huomioitu Tarmo Hyvarisen (HSY Vesi,
vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) erikseen antamat arviot.

3. Projektipaallikoiden arviointi

Tarjoaja Projektipaallikko Arvio
0...10
WSP Finland Oy DI (01) 7
Destia Oy ins. (01) 8
Sito Oy ins. (01) 8
Ramboll Finland Oy ins. (01) 7
Sweco Ymparistd Oy ins. (AMK) (01) 7

Perustelut arvosanoille:

- WSP Finland Oy:n projektipaallikélla on melko paljon tyékokemusta. Toiminut
projektipaallikkdna lahes vastaavissa suunnitteluhankkeissa, jotka ovat sisadltaneet
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suurimmaksi osaksi liikenne- ja yleissuunnitelmien laatimista. Esitetty
tydomaaraarvio on riittava.

- Destia Oy:n projektipaallikélla on paljon tytkokemusta. Toiminut projektipaallikkona
useissa lahes vastaavissa suunnitteluhankkeissa. Esitetty tyémaaraarvio on riittava.

- Sito Oy:n projektipaallikélla on paljon tyokokemusta ja vastaavia
referenssihankkeita. Paljon kokemusta tiiviissa kaupunkiymparistdssa sijaitsevien
vilkasliikenteisten katujen liikennejarjestelyjen saneeraamista sisaltavista
hankkeista. Esitetty tydmaaraarvio on riittava.

- Ramboll Finland Oy:n projektipaallikélla on paljon tydkokemusta. Toiminut

projektipaallikkéna ldhes vastaavissa suunnitteluhankkeissa. Esitetty tyémaaraarvio

riittava.

- Sweco Ymparistd Oy:n projektipaallikolla on paljon tyékokemusta. Toiminut
projektipaallikkdna vaativissa ja monialaisissa suunnitteluhankkeissa. Esitetyssa
tydmaaraarviossa ei ole eritelty projektipaallikdén ja katusuunnittelun
pdaasuunnittelijan tyétunteja.

4. Projektiryhman arviointi

Katusuunnittelijat

Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy miljédsuunn. (AMK) (03) vastaava suunnittelija 7

DI (04), suunnittelija
ins. (AMK) (04), suunnittelija
rkm (02), suunnittelija

Destia Oy ins. (AMK) (04), vastaava suunnittelija 8
rkm. (03), suunnittelija

ins. (03), suunnittelija

ins. (AMK) (03), suunnittelija

Sito Oy rkm (03), vastaava suunnittelija 7
ins. (AMK), miljédsuunn. (05), suunnittelija

Ramboll Finland ins. (01), vastaava suunnittelija 8
Oy ins. (AMK) (04), suunnittelija
ins. (AMK) (04), suunnittelija
ins. (AMK) (03), suunnittelija
ins. (AMK) (04), suunnittelija

Sweco Ymparistd ins. (AMK) (01), vastaava suunnittelija 7
Oy ins. (AMK) (03), suunnittelija
ins. (AMK) (04), suunnittelija

Perustelut arvosanoille:

Katusuunnittelu:

- Kaikilla suunnitteluryhmilld on paljon tyékokemusta tiiviin kaupunkiymparistén
katusuunnittelusta. WSP:n ja Siton suhteellisen kokemattomammille
suunnittelijoille esitetty melko paljon tydtunteja.

- Referenssien mukaan kaikilla suunnitteluryhmilla on lédhes yhta paljon kokemusta
vastaavista tai ldhes vastaavista suunnitteluhankkeista.
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- Kaikkien konsulttien tydmaaraarviot ovat riittdvat. Destian tyémaardarvio on
selvasti suurempi kuin muilla.

- Sweco Oy:n paasuunnittelijan tydmaaraarviossa ei ole eritelty projektipaallikon ja
katusuunnittelun paasuunnittelijan ty6tunteja.

Liikennesuunnittelijat

Tarjoaja Liikennesuunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy ins. (AMK) (03), vastaava suunnittelija 7

DI (03), suunnittelija

DI (04), suunnittelija

ins. (AMK) (05), suunnittelija
585h

Destia Oy DI (02), vastaava suunnittelija 5
ins. (01), suunnittelija

ins. (AMK) (05), suunnittelija
tekn. (02), suunnittelija

ins. (AMK) (05), suunnittelija
tekn. (03), suunnittelija

Sito Oy DI (02), vastaava suunnittelija 8
ins. (AMK) (03), suunnittelija
DI (03), suunnittelija
DI (02), suunnittelija
ins. (AMK) (04), suunnittelija
DI (03), suunnittelija
DI (03), suunnittelija

Ramboll Finland DI (02), vastaava suunnittelija 5
Oy DI (04), suunnittelija

DI (01), suunnittelija

hort. (AMK) (01), suunnittelija
ins. (AMK) (05), suunnittelija
ins. (AMK) (03), suunnittelija

Sweco Ymparistd ins. (AMK) (01), vastaava suunnittelija 4
Oy DI (03), suunnittelija

ins. (AMK) (05), suunnittelija
LuK (07), suunnittelija

DI (01) suunnittelija

ins. (AMK) (02), suunnittelija

Perustelut arvosanoille:

Liikennesuunnittelu:

- Kaikilla suunnitteluryhmilla on tyékokemusta tiiviin kaupunkiymparistén
liilkennesuunnittelusta.

- Referenssien mukaan eniten kokemusta vastaavanlaista suunnitteluhankkeista on
WSP:n ja Siton suunnitteluryhmilla.

- Sweco Ymparistd Oy:n tarjouksesta puuttuvat alikonsultin (Trafix Oy)
lilkennesuunnittelun vastuuhenkilén referenssihankkeet ja tydmaaraarvio.
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- WSP:n, Destian, Siton ja Rambollin tydmaaraarviot ovat riittdvat. Destia, Sito ja
Ramboll ovat arvioineet tydmaaran huomattavasti suuremmaksi kuin WSP ja Sweco.

- WSP oli esittanyt paasuunnittelijalle eniten tydtunteja.

- WSP:n tydmadardarvioissa ei ole esitetty liikenteen ohjauksen suunnitteluun
varattuja tybtunteja

Katuymparistén suunnittelijat

Tarjoaja Katuympariston suunnittelijat Arvio
0...10
WSP Finland Oy MARK (02), vastaava suunnittelija 7

MARK (04), suunnittelija
Hortonomi (01), suunnittelija

Destia Oy MARK (02), vastaava suunnittelija 7
Hortonomi AMK (03), suunnittelija
Hortonomi AMK (05), suunnittelija

Sito Oy Hortonomi (02), vastaava suunnittelija 8
Hortonomi (02), suunnittelija

Ramboll Finland Tait.Kand. (01), vastaava suunnittelija 7
Oy ins. AMK (04), suunnittelija

Sweco Ymparistd MARK (01), vastaava suunnittelija 6
Oy MARK (02), suunnittelija

Perustelut arvosanoille:

Katuymparistén suunnittelu:

- WSP:n suunnitteluryhmalla on referenssien mukaan hyvin kokemusta tiiviin
kaupunkiymparistén suunnitteluhankkeista.

- Destian suunnitteluryhmalla on referenssien mukaan vain vahan kokemusta
vastaavan laajuisista suunnitteluhankkeista.

- Siton suunnitteluryhmalla on referenssien mukaan paljon kokemusta vastaavista
suunnitteluhankkeista.

- Rambollin suunnitteluryhmalld on vain vahan kokemusta vastaavien
vilkasliikenteisten katujen suunnitteluhankkeista.

- Swecon suunnitteluryhmalld on vain vahan tydékokemusta
katuymparistosuunnittelusta. Referenssien mukaan suunnitteluryhmalla on vain
vahan kokemusta vastaavista suunnitteluhankkeista.

- Kaikkien konsulttien tydmaaraarviot ovat riittavat.

Vesihuoltosuunnittelijat

Tarjoaja Vesihuoltosuunnittelijat Arvio
0...10
Destia OY Ins. (03), vastaava suunnittelija 4

Ins. (02), suunnittelija
Ins. (03), suunnittelija
MARK (02), suunnittelija

Ramboll Finland Ins. (01), vastaava suunnittelija 9
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Oy Ins. AMK (04), suunnittelija
DI (01), suunnittelija
Ins. AMK (03), suunnittelija
Sito OY DI (03), vastaava suunnittelija

Rkm. (03), suunnittelija
Ins. AMK (04), suunnittelija

Sweco Ymparistd
oy

Ins. Amk (03), suunnittelija
Ins. Amk (03), suunnittelija
Di (02), suunnittelija

WSP Finland OY

DI (02), vastaava suunnittelija
DI (02), suunnittelija
DI (03), suunnittelija

Perustelut arvosanoille:

Vesihuolto:

- Destian tuntimaara on esitetty vain yhdelle suunnittelijalle. Suunnitteluryhmallé on
kohtalaisesti kokemusta vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista.

- Rambollin suunnitteluryhmalléd on hyva kokemus ja tarjouksessa on esitetty
kohtalaisesti referensseja vastaavanlaisista hankkeista.

- Siton suunnittelijoilla on hyva kokemus ja referenssit vastaavanlaisista hankkeista.

- Swecon suunnitteluryhmalld véhainen kokemus vastaavanlaisista
suunnitteluhankkeista. Vesihuollon tyétunteja ei ole eritelty.

- WSP:n suunnitteluryhmalla on kohtalaisesti kokemusta vastaavanlaisista hankkeista.

Tybémaaraarvio on selvasti suurempi kuin muilla.

Projektiryhman kokonaispistemaara

Projektiryhman kokonaispistemaara on arvioitu kokonaisuutena edelld esitettyihin
arvioihin ja tydmaariin perustuen. Arvioinnissa on painotettu liikenne- ja
katusuunnittelua, joiden osuudet tyémaarasta ovat tilaajan arvion mukaan hankkeessa

suurimmat.

Tarjoaja

Arvio
0...10

WSP Finland Oy

Destia Oy

Sito Oy

Ramboll Finland Oy

Sweco Ymparistd Oy

U100 O [N

5. Projekti kuvauksen arviointi

Tarjouspyynndn mukaisilla kolmella tarkeimmalla asialla haetaan nimenomaan
kyseessa olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tarkeita asioita.
Tarjouspyynndn mukaisella selvitykselld aikatauluriskeista ja toimenpiteista niiden
hoitamiseksi haetaan niita keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutydn

aikataulussa pysyminen.
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Tarjoaja

3 tarkeintd asiaa ja aikataulu

Arvio
0...10

WSP Finland Oy

- Tasapuoliset ja turvalliset liikenteelliset
ratkaisut

- Kaupunkikuvallinen ilme

- Vuorovaikutus eri suunnitelmavaiheissa

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- Valitavoitteet esitetty

- Sisdiset tarkastukset huomioitu

- Tarkastusajat huomioitu

Destia Oy

-katumiljo6 (alueen omaleimaisuus)
-nykyisten rakenteiden riittdvyys
-kustannushallinta

-aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

-valitavoitteet esitetty

-itselleluovutus huomioitu

-tarkastusajat huomioitu

Sito Oy

- Liikenne- ja katusuunnittelun yhdistaminen

- Laadukas kaupunkiymparistd ja puukujanteet
- Suunnitelman vuorovaikuttaminen

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- Valitavoitteet esitetty

- Sisdiset tarkastukset huomioitu

- Tarkastusajat huomioitu

Ramboll Finland
Oy

- Paasuunnittelijan koordinointitehtavat

- Liilkenne-ennusteet ja liikenteen
toimivuustarkastelut seka tyodnaikaiset jarjestelyt
- Katuymparistésuunnittelu arvoymparistossa

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- Vdlitavoitteet esitetty

- Sisadiset tarkastukset huomioitu

- Tarkastusajat huomioitu

Sweco Ymparistd
Oy

- Toimiva, sujuva ja turvallinen liikkuminen

- Ymparistén ja talouden kannalta kestavat
ratkaisut

- Kaupunkikuvallisesti miellyttédva kokonaisuus
- Erillisté suunnittelun aikataulukaaviota (jana-
aikataulua) ei ole esitetty. Aikataulu esitetty
sanallisesti.

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi
esitetty

- Valitavoitteet esitetty

- Sisdiset tarkastukset huomioitu

- Tarkastusajat huomioitu
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Perustelut arvosanoille:

Kaikki konsultit olivat esittdneet 3 omasta mielestaan tarkeintd suunnitteluhankkeen
ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin liittyvaa asiaa. Kaikkien kuvauksissa oli myos
esitetty kyseisten asioiden huomioiminen suunnittelutydssa. Kaikki konsultit ovat
maininneet yhtena tarkeana asiana kadun luonteen arvoymparistékohteena, jonka
sdilyttdminen on tarkeaa.

WSP:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin
olennaisesti liittyvia asioita. Hankkeen alkuvaiheen vuorovaikutuksen tarkeytta on
korostettu ja nostettu esiin visuaalisen viestinndn mahdollisuuksia
vuorovaikutuksessa ja vaihtoehtojen vertailussa.

Destia Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja
tavoitteisiin melko olennaisesti liittyvia asioita. Kuvauksessa on huomioitu
tybnaikaiset liikennejdrjestelyt ja tdiden vaiheistuksen suunnitelmat seka korostettu
naihin liittyvaa vuorovaikutusta ja tiedottamista mm. alueen yritysten kanssa, mika
on tassa hankkeessa tarkeaa.

Sito Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja
tavoitteisiin olennaisesti liittyvia asioita. Liikenne- ja katusuunnittelijoiden tiivis
yhteistyd hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on huomioitu, mika on
tdssa hankkeessa tarkeaa.

Ramboll Finland Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin
ja tavoitteisiin melko olennaisesti liittyvia asioita. Rakennusaikaisten haittojen
minimoiminen huolellisella tyénaikaisten liikennejarjestelyjen suunnittelulla on
nostettu esiin, mika on tassa hankkeessa tarkeaa.

Sweco Ymparistd Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen
ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin melko olennaisesti liittyvié asioita. Kuvauksessa on
esitetty hyvin, miten suunnitteluty6ssa tullaan huomioimaan kyseiset asiat.
Suunnitteluaikataulun selkeys on heikompi kuin muilla johtuen aikataulukaavion
puuttumisesta.

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhman puolesta

9.6.2017

Mika Kaalikoski
projektipaallikk®



