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69 §
Tuomarinkylan meluvallin ylijaamamaiden siirtaminen, lisa- ja muu-
tostyo, 74 367,63 euroa
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Paatos

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikko paatti tilata nykyisen Tuomarinky-
lan meluvallin ylijagdmamaiden siirtdmiseen liittyvan tyon Kreate Oy:lta
lisa- ja muutostyotarjousten 2 ja 2B seka mittausluettelon mukaisin to-
teutuneiden maarin hintaan 74 367,63 euroa (alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Tuusulanvaylan Yhdyskunnantien vaihtopysakkien rakentaminen on
kaynnissa Liikenneviraston ja kaupungin yhteishankkeena. Lannen
puolella pysakille johtava jalkakaytava rakennetaan nykyisen meluvallin
juurelle. Kaivumaat ovat suunnitelmista poiketen sisaltaneet jatetta, jol-
loin niita ei voida kayttaa luonnontilaisten leikkausmaiden tavoin.

Meluvalli on kaupungin omistama rakenne ja sijaitsee kaupungin omis-
tamalla kiinteistolla. Liikenneviraston kanssa solmitun toteuttamissopi-
muksen mukaan osapuolet vastaavat omistuksiinsa tulevien rakentei-
den kustannuksista.

Ylijadmamaata on sijoitettu meluvallin toiselle puolelle niin paljon kuin
mahdollista ja loput on ajettu ulkopuoliseen loppusijoituspaikkaan. Kus-
tannus sisaltaa konetyon paikalla, kuljetuskustannukset seka erotellun
jatteen vastaanottomaksut jateasemille. Ylijgamamaan loppusijoituksen
vastaanottomaksut maksetaan erikseen Staran kanssa tehdyn palvelu-
sopimuksen perusteella.

Hankinnan lisa- ja muutostoiden yhteenlaskettu arvo on 77 067,63 eu-
roa. Aikaisemmin on tilattu hulevesitunnelin lisapultitukset arvoltaan 2
700,00 euroa.

Alkuperaisen hankinnan arvo on ollut 830 900,00 euroa, joka on kau-
pungin maksuosuus Liikenneviraston yhteishankkeessa. Lisahankinta
on vahaarvoinen sopimusmuutos, joka alittaa EU-kynnysarvon ja 10
prosenttia alkuperaisen hankinnan arvosta eika vaikuta sopimuksen
yleiseen luonteeseen (Hankintalaki 136 §:n 2 momentin 5-kohta).
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