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16 §
Tuusulanvaylan Kt45 vaihtopysakit Yhdyskunnantien kohdalla, lisa-
ja muutostyot, Kreate Oy, 57 122,74 euroa (alv. 0 %)
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Paatos

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikko paatti tilata rakennusurakan lisa-
ja muutostyot Kreate Oy:n tarjousten nrot 5, 11, 17, 24, 33, 34, 38A,
44, 45, 52, 55 ja 56 mukaisesti yhteishankkeen kaupungin ja HSY:n
maksuosuuksien osalta. Kaupunki laskuttaa HSY:n kustannukset
HSY:Ita urakan valmistuttua. Hankintapaatokseen sisaltyvien lisa- ja
muutostdiden arvo on yhteensa 57 122,74 euroa (alv. 0 %).

Paatoksen perustelut

Tuusulanvaylan Yhdyskunnantien vaihtopysakkien rakentaminen on
kaynnissa Vaylaviraston (aikaisemmin Liikennevirasto) ja kaupungin
yhteishankkeena. Kohteen rakentaminen on kesken. Lisa- ja muutos-
tyot on kasitelty tydbmaakokouksissa tai niille on valvojan hyvaksynta.
Osa lisa- ja muutostyoétarjouksista on viela kasittelematta ja niista teh-
daan myoéhemmin erillinen hankintapaatos ja tilaus.

Hankinnan lisa- ja muutostodiden yhteenlaskettu arvo on 134 190,37 eu-
roa. Aikaisemmin on paatetty hulevesitunnelin lisdpultitusten ja melu-
vallin ylijadmamaiden kasittelyn lisa- ja muutostoiden tilauksista.

Lisa- ja muutostyot koskevat hydtypuun hakkuuta osalla urakka-aluetta,
suoja-aitaa kallioleikkaukseen, vaakapulttien uudelleenporausta, pohja-
laatan loveamista hulevesiviemarin kohdalla, risteyssillan alapinnan va-
laisinkoteloiden purkua ja kaapelireittia, betonikaukalon suunnitelma-
muutoksista johtuneita téita ja taustatayttéa, meluvallin vihertdiden
muutoksia, purettavaksi esitetyn suoja-aidan siirtoa ja jalkakaytavan si-
vukaltevuuden loiventamisen muutostyota. Hyvityksena on huomioitu
kaukalon kivikorien ja betonisen reunapalkin valisen pellityksen pois
jattaminen.

Alkuperaisen hankinnan arvo on ollut 830 900 euroa, joka on kaupun-
gin maksuosuus Vaylaviraston yhteishankkeessa. Lisahankinta alittaa
EU-kynnysarvon, eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisa-
hankinnan arvo noin 16 % alkuperaisen hankinnan kaupungin osuu-
desta. Alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita
tai -palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisalty-
neet alkuperaiseen sopimukseen. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei
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ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikéille. (Hankintalaki 136 §:n 2 momentti 2 kohta)
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