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Maankaytto ja kaupunkirakenne -

palvelukokonaisuus

Liikenne- ja katusuunnittelu 20.12.2019

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikko

110 §
Tuusulanvaylan Kt45 vaihtopysakit Yhdyskunnantien kohdalla, lisa-
ja muutostyot, Kreate Oy, 58 594,24 euroa (alv. 0 %)

HEL 2018-001522 T 02 08 03 00
Paatos

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikko paatti tilata rakennusurakan lisa-
ja muutostyot Kreate Oy:n tarjousten nrot 10C, 22A, 28A, 43, 59, 64, ja
70 mukaisesti yhteishankkeen kaupungin maksuosuuksien osalta.
Hankintapaatdkseen sisaltyvien lisa- ja muutostdiden arvo on yhteensa
58 594,24 euroa (alv. 0 %).

Paatoksen perustelut

Tuusulanvaylan Yhdyskunnantien vaihtopysakkien rakentaminen on to-
teutettu Vaylaviraston (aikaisemmin Liikennevirasto) ja kaupungin yh-
teishankkeena. Kohde on valmistunut. Lisa- ja muutostyot 28A, 43, 59,
64 ja 70 on kasitelty taloudellisen loppuselvityksen nro 2 kokouksessa
11.11.2019. Lisa- ja muutostyot 10C ja 22A on kasitelty puhelinneuvot-
telussa 13.12.2019 Kreate/Kivi, Vaylavirasto/Parviainen ja Helsin-
ki/Tarkkala.

Lisa- ja muutostyot 10C koskevat Yhdyskunnantien hulevesirakentei-
den muutoksia, joiden tarve selvisi vasta rakentamisen aikana. 22A
koskee jalkakaytavien reunatukia, joiden todellinen laajuus ei ollut to-
dettavissa suunnitelmapiirustuksista. 28A ja 43 koskevat tydmaan sul-
kemista valtiovierailujen ajaksi ja siita seuranneita kustannuksia. 59
koskee portaikkoon asennettuihin askelmiin tyon aikana tehtyja muu-
toksia. 64 ja 70 koskevat tydmaan viimeistelyvaiheessa tehtyja kiveyk-
sia ja hulevesimuutoksia, joilla parannetaan jalankulkijoiden turvalli-
suutta ja rakenteiden yllapidettavyytta.

Alkuperaisen hankinnan arvo on ollut 830 900 euroa, joka on kaupun-
gin maksuosuus Vaylaviraston yhteishankkeessa. Lisahankinta alittaa
EU-kynnysarvon, eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Ky-
seessa on neljas lisdhankinta urakan aikana ja on arvoltaan 7 % alku-
peraisen hankinnan kaupungin osuudesta. Kaikkien lisahankintojen yh-
teisarvo on ollut 192 784,61 euroa, mika on 23 % alkuperaisen hankin-
nan kaupungin osuudesta. Alkuperaisen sopimuskumppanin on tar-
peen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimi-
tuksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen sopimukseen. Sopimus-
kumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista
syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa
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paallekkaisyytta hankintayksikoille. (Hankintalaki 136 §:n 2 momentti 2

kohta)
Lisatiedot

Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel fi

Liitteet

1 Lis&- ja muutostdiden kooste
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Kreate Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparisto-

lautakunta
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