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116 §
Lansivayla Koivusaaren kohdalla, tie- ja katusuunnitelmat, suunnit-
telun lisatilaus

HEL 2022-008563 T 02 08 02 00
Paatos

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikko paatti tehda lisatilauksen suunnit-
telusta Lansivayla Koivusaaren kohdalla, tie- ja katusuunnitelmat -
sopimukseen Sitowise Oy:n antamien lisatyotarjousten 1-7 pohjalta. Li-
satilauksen arvo on 96 610 euroa (alv 0 %).

Paatoksen perustelut
Hankinnan kohde

Liikenne- ja katusuunnittelupaallikké hyvaksyi 2.9.2022 § Sitowise Oy:n
tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja paatti, etta Sitowise
Oy:n kanssa tehdaan Lansivayla Koivusaaren kohdalla, tie- ja katu-
suunnitelmia koskeva hankintasopimus. Hankinnan arvo oli 307 000
euroa (alv 0 %).

Tie- ja katusuunnittelun kilpailutetussa hankinnassa ja tarjousten vertai-
lussa on otettu huomioon lisatdiden mahdollisuus siten, ettd mahdolli-
sille lisatoille on tarjouspyynnodssa pyydetty tuntihinnat. Alkuperainen
hankintapaatés on koskenut vain tarjouspyynnén suunnitteluohjelman
mukaista suunnittelua.

Lisasuunnittelun tarve
Lisatoiden perustelut ovat seuraavat:
1. Katualueiden valaistussuunnittelu

Lansivaylan valaistussuunnittelu sisaltyy alkuperaiseen hankintaan. Ka-
tujen valaistussuunnittelun kaytantéa on muutettu hankinnan jalkeen si-
ten, ettd Kaupunkitekniikkayksikko ei enaa tilaa valaistusuunnittelua
vaan sen tekee Suunnitteluyksikkd. Lisatyon arvo on enintaan 9 350
euroa.

2. Liikenteenhallinnan yleissuunnitelman tarpeen ja sisallon maarittely
seka liikenteenhallinnan palvelutasoarviointi

Tarve on tullut esille suunnitteluyhteistydssa Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Vaylaviraston kanssa. Selvittely on valttamatonta mm. lii-
kenteenhallinnan teknisten jarjestelmien varausten tekemiseksi seka
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Lansivaylan lantisten osuuksien ja Keha I:n liikenteenhallinnan sovitta-
miseksi suunnittelualueelle. Lisatyon arvo on enintaan 16 900 euroa.

3. Tieturvallisuusvaikutusten arviointi

Suunnitteluohjelmassa on edellytetty tieturvallisuusarviointia. Asiaan
liittyvaa termistda on suunnittelun kuluessa muutettu ja taman tehtavan
nimi on nykyaan tieturvallisuusauditointi, se kuuluu suunnittelutehta-
vaan ja siita laaditaan asiakirja.

Vaylavirasto on paattanyt EU:n ohjeistuksen perusteella, ettd moottori-
teiden suunnitelmista on laadittava lisaksi tieturvallisuusvaikutusten ar-
viointi, jolle on oma kasittelypohja Vaylavirastolla ja se on liitettava
my0s tiesuunnitelman aineistoon. Taman lisatydén arvo on enintaan 4
815 euroa.

4. Telkkakujan silta

Suunnittelun aikana Uudenmaan ELY-keskus on paattanyt uusia Koi-
vusaaren rakennushankkeiden yhteydessa myos Telkkakujan ja met-
roaseman valisen alikulkukaytavan. Suunnittelu on tehtava tassa yh-
teydessa, koska sillan yleissuunnitelma tarvitaan Lansivaylan tiesuun-
nitelmaan. Lisatyon arvo on enintaan 25 755 euroa.

5. S1 Koivusaaren kannen muutokset

Suunnitteluohjelmassa on todettu, etta ” Tehtavaan sisaltyy rakenne-
ratkaisujen tarkastaminen ja arviointi seka tie- ja katusuunnitelmaan si-
saltyvien siltojen hallinnollisten kuvien viimeistely tie- ja katusuunnitel-
maohjeistuksen mukaisiksi.” Lahtokohtana on ollut, etta katu- ja tielin-
jauksiin ei ole tulossa muutoksia. Sillan S1 geometria vaatii kuitenkin
muutoksia ja se on suunniteltava osittain uudelleen ja siltamalli taytyy
laatia kokonaan uudelleen. Lisatyon arvo on enintaan 8 004 euroa.

6. Liikennesuunnitelman muutokset Alahangan kiertoliittymassa

Suunnittelun aikana on paatetty lisata pyorakaistat Koivusaaren puisto-
kadulle seka molempiin kiertoliittymiin. Tama on johtanut kadun keskio-
suuden geometrian, liikkennetilan seka ajourien muuttamiseen. Lisatyon
arvo on enintaan 9 665 euroa.

7. Koivusaaren kauppakeskuksen huoltotunnelin silta

Suunnittelun aikana on todettu, etta tiesuunnitelman silta-aineistoon on
liitettdva rampit 1 ja 2 alittava yksityinen huoltotunneli, joka palvelee
kauppakeskuksen ja metron huoltoliikennetta. Tunnelin risteyskohdasta
laaditaan yleispiirustus. Lisatydn arvo on enintdan 22 121 euroa.
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Hankintalain 136.2 §:n 2 kohdan mukaan hankintasopimukseen ja pui-
tejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -
palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet
alkuperaiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei
ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkit-
tavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayk-
sikolle.

Suunnittelutyon edetessa suunnittelutehtavan Iahtékohdat ja tavoitteet
ovat muuttuneet edella kohdissa 1-7 kuvatuin tavoin. Sitowise Oy:ltd on
siten tarve tilata lisasuunnittelua, jonka tilaamiseen alkuperaiselta so-
pimuskumppanilta on hankintalain 136.2 §:n 2 kohdan mukaiset perus-
teet.

Hankintalain 136.3 §:n mukaan tassa tarkoitetun sopimusmuutoksen
arvo ei saa olla enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen
arvosta. Sopimusmuutoksena nyt tehtavan lisatyotilauksen arvo on 96
610 euroa (alv 0 %). Nain ollen sopimusmuutoksen arvonlisaveroton
kokonaisarvo on alle 50 prosenttia alkuperaisen hankinnan arvosta.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosaannon mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan
viranomainen paattda hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiymparistolautakunnan paatoksen
(Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan liikenne- ja katusuunnittelupaallikolla
on hankintavaltuudet enintaan 400 000 euron suuruisiin hankintoihin.
Liikenne- ja katusuunnittelupaallikkd on nain ollen toimivaltainen paat-
tamaan hankinnasta.
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kristiina.jokinen(a)hel.fi
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