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SOPIMUS PITAJANMAKI-VIIKINMAKI 2x110 KV JOHDON SIIRROSTA METSALANTIELLA
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tai ’kaupunki”), Kansakoulukatu 3, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Helsingin kaupunki kaavoittaa entisen Maaliikennekeskuksen tontin
Metsalantien eteldpuolella. Kaavoituksessa on suunniteltu alueelle asuin
kerrostaloja.

Helsingin kaupungin omistamalla alueella on HSV:n omistuksessa oleva
Pitajanmaki-Viikinmaki (PIT-VKM) 2x110 kV:n avojohto, jonka johtoalueelle
on lunastettu kayttdoikeuden rajoitus. Alueen kaavoitukselliset ratkaisut
edellyttavat avojohdon siirtamista vuoden 2018 aikana siten, etta johtoalueen
vieressa olevat tontit olisivat rakentamiskelpoisia vuonna 2019.

HSV:lla ei ole tarvetta johdon siirtdmiseen, vahvistamiseen tai uusimiseen.
Sahkdverkkotoiminnan kustannusten ja investointien tulee pohjautua
sahkomarkkinalain mukaisiin tarpeisiin, jotta niitd vastaavat kustannukset
voidaan veloittaa asiakkailta séahkon siirtohinnoissa. Mikali sahkoverkon
rakenteita on tarve muuttaa muista syista, edellytetddn muutoksesta
hyoétyvien tahojen maksavan muutostdiden kustannukset.

Johto siirretaan asemakaavan mukaiselle paikalle, jotta tontille suunnitellut
kerrostalot voidaan rakentaa. Siirron toteuttaminen edellyttaa Metsalantien
keskikaistan leventamista siten, etta pylvaat saadaan asennettua lopullisille
paikoilleen johtorakenteisiin liittyvat standardit huomioiden. Pylvaan
perustuksien maanpaallisista osista etaisyys tien reunaan tulee olla vahintaan
kaksi metria. Mikali nyt toteutettavalle johtoreitille tehdaan myohemmin
muutoksia, vastaa niiden kustannuksista johtosiirron edellyttaja ja hyédyn
saaja.

HSV on teettédnyt suunnitelman avojohdon siitdmisesta. HSV kilpailuttaa
avojohdon siirtotydn tdman sopimuksen allekirjoittamisen jalkeen. HSV siirtéa
Pitajanmaki-Viikinmaki 2x110 kV johdon pylvasvalilla Y38-Y41 myohemmin
tassa sopimuksessa maaritellyilla ehdoilla.



Talla sopimuksella sovitaan seuraavaa
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Helsingin kaupunki korvaa HSV:lle kaikki Pitajanmaki-Viikinmaki avojohdon
siirrosta ja kayttdoikeuden lunastuksesta aiheutuvat toteutuneet
kustannukset taysimaaraisesti.

HSV sitoutuu suorittamaan avojohdon siirron yleissuunnitelman mukaisesti
kustannuksiltaan edullisimmalla, tekniset vaatimukset tayttavalla tavalla.
Johtosiirto on budjetoitu tehtavaksi terasristikkorakenteisin pylvain.

Pylvaita korotetaan tarvittavilta osin niin, etta johtimet eivat
normaaliolosuhteissa ulotu ko. tonteille rakennettavien kerrostalojen
ylimman kerroksen asunnon katon alapuolelle. Normaaliolosuhteilla
tarkoitetaan tdssa normaalia ulkolampétilaa (max 20 C) ja normaalia
sahkoverkon kayttotilannetta.

Siirron toteutus edellyttaa kunnallisteknisen rakentamisen valmiutta
pylvaspaikoilla ja 30 metria levealld johtoaukealla.

Uutta johtoreittia varten HSV:lle lunastetaan kayttdoikeuden rajoitus 30
metria levealle johtoaukealle (15 metria johdon keskilinjasta molempiin
suuntiin). Lunastusta varten tehdaan kaupungin kanssa erillinen sopimus.
Uuden reitin osalta voi aiheutua ylimaaraisia kustannuksia lunastuksen
osalta. HSV:lle naista aiheutuneet lisakustannukset on korvattava.
Nykyisesta johtoalueesta voidaan luopua, kun uuden johtoalueen
lunastuslupapaatds on lainvoimainen.

Lisaksi johtoa varten varataan 10 metria leveat reunavyohykkeet
johtoaukean molemmin puolin. Reunavyohykkeilla puiden korkeus on
rajoitettu. HSV sopii kaupungin kanssa kasvuston poistamisesta, ja
kaupunki maksaa ko. kustannukset. Lisdksi johtoaukean reunoilta
kaadetaan korkeat reunapuut, jotka kaatuessaan voisivat aiheuttaa
turvallisuusriskin.

Kaupunki mydtavaikuttaa johtosiirron edellyttdmien lupien ja sopimusten
saamiseen seka vastaa niiden kustannuksista.

Kaikki uuden johto-osan rakentamisen ja vanhan johdon purkamisen
kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti
vuosittain. Ulkopuoliset tyét laskutetaan sellaisenaan. Veloituksiin
sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisaveroa. HSV:n
rakennuttajakustannukset veloitetaan tuntihinnoin. Johtosiirrot eivat
kuitenkaan kuulu kdannetyn alv-menettelyn piirin.

HSV saa omistusoikeuden kaikkiin pylvas-, perustus- ja johdinvarusteisiin
valittémasti niiden rakentamisen jalkeen.

Tama sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen.
Lunastustoimituksen ja johdonrakennusurakan toteutuksen kdynnistdmisen
edellytyksena on tdman sopimuksen allekirjoittamisen liséksi sitovan
tilauksen saaminen toteutuksesta.



Kustannusarvio

Projektin kustannukset syntyvat lunastustoimituksesta, johtosiirtourakasta,
suunnittelusta, keskeytysjarjestelyista, kayttdonotosta ja HSV:n
projektointikuluista seka valvonnasta.

Karkea kustannusarvio johtosiirrosta on seuraava (alv 0 %):

Lunastustoimitus 10 000 €
Johtosiirron suunnittelutyot 120 000 €
Uusien pylvaiden rakentaminen seka johtojen asentaminen 920 000 €
HSV:n projektointi 50 000 €
Lisa- ja muutostydvaraus (20 %) 220 000 €

YHTEENSA - HSV:n kustannus ja veloitus
kaupungilta (veloitus toteutuneen mukaan) 1 320 000 €

Johtosiirron ajankohta on HSV:n sahkdverkon kayttévarmuuden
varmistamiseksi ajoitettava aikaisintaan vuodelle 2018. Tydmaan
kokonaiskesto on noin 9 kuukautta, josta keskeytysaika on noin 4 viikkoa.

Kaikki edelld mainitut luvut ovat kustannusarvioita, eivatka ne sido HSV:ta.
Alkuperainen Eltel Networks Oy:n kustannusarvio on tehty elokuussa 2014 ja
siitd on nyt pyydetty paivitetty kustannusarvio huomioiden pylvaiden
korotussuunnitelma. Lisa- ja muutostyévaraus on 20 % perustuen
aikaisempien projektien kustannuksiin.

Tama sopimus ja sen kustannusarvio ei sisalla toita, jotka edellytetaan
pylvaspaikkojen ja johtoaukean saamiseksi kayttokuntoon. Naita ovat
Metsalantien muutostydt, kasvuston kaataminen, valaisinpylvaiden
poistaminen, putki- ja johtosiirrot yms. Kaupunki vastaa myos mahdollisesta
pilaantuneiden maiden kasittelysta. Mikali HSV:sta riippumattomista syista
johtosiirrosta aiheutuu muita kuin kustannusarviosta ilmenevia kustannuseria
ja mikali ne ylittdvat kokonaiskustannusarvion, kaupunki sitoutuu hakemaan
tarvittavan lisdrahoituksen ja suorittamaan lisdkustannukset HSV:lle.

Johtosiirron aiheuttaja maksaa johtosiirrosta aiheutuneet kustannukset
taysimaaraisesti. Johtosiirron kattohinta on 1 320 000 euroa, jota ei yliteta
ilman kaupungin erillista suostumusta. Mikali johtosiirrolle arvioitu kattohinta ei
riitd tyon toteuttamiseen, tekee Helen Sahkéverkko Oy paivitetyn
kustannusarvion téiden loppuunsaattamiseksi. Kaupunki sitoutuu tilaamaan
téiden loppuunsaattamisen tdman mukaisesti.

Erimielisyydet ja muutokset

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti osapuolten allekirjoittamalla
asiakirjalla.

Erimielisyydet pyritdan ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten valisilla
neuvotteluilla. Mikali erimielisyyksia ei saada neuvotteluteitse sovittua, tasta
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sopimuksesta aiheutuva erimielisyys ratkaistaan Helsingin karajaoikeudessa
Suomen lain mukaan.

Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
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