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Hei,

Ohessa pyydetty korvausvaatimuslaskelma liite-erittelyineen.

Rakennustdiden viivastymiskustannuksiin liittyvia Westpro cc Oy:n perustajaurakkasopimuksen mukaisia
korkotappiotietoja pyydetdan kasittelemaan luottamuksellisena (ei luovuteta kolmansille osapuolille).

Lisaksi pidatamme puheoikeuden niihin mahdollisesti tuleviin lisakustannuksiin, jotka eivat ole viela
10.10.2018 olleet tiedossa ja joiden voidaan osoittaa johtuvan liukupintasortumasta tai sen aiheuttamasta
maapohjan heikentymisesta.

Erityisesti mainittakoon tontin eteldareunan patoseind, jota ei ole sortuman vuoksi voitu toteuttaa
suunnitellun mukaisella kaksoisponttauksella loppuun saakka ja seurauksena on ollut kesken jaaneella
osuudella jatkuvaa pumppausta vaativaa vesivuotoa. Mikali ko. alueella syntyy tilanne jossa merivesi
paasee tulvimaan hallitsemattomasti tyomaalle keskeyttdaen rakennustyot, katsomme talla ilmoituksella
syy-yhteyden sortumaan tulleen toteen naytetyksi.

Pyynndstanne voimme toimittaa lisaselvityksia.
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l TIKSTAALI

CAPELLANRANNAN LIUKUPINTASORTUMA
KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSLASKELMA

westpro mel

VIHDOIN KOTOMA,

Koodi SELITE yksikkd | maara a-hinta koonti huom.
Westpro [Rakennustdiden viivdastyminen era 154 333,00 € |Korkotappiot maksueraviivastyksista
Sipti Suunnittelu tuntilista 10 506,50 €
6 894,00 € (osuus joka sisaltyy lisatutkimuksiin)
3612,50€ 3612,50 €
Tikstaali |Rakennuttaminen, valvonta, HSE -koordinoint| tuntilista 15 400,00 € 15 400,00 €
Pekkinen |Toteutus
1 Tukiseindn rakentamisen hidastuminen laskelma 132 950,16 €
2 Oikaisupontit laskelma 30434,40 €
3 Puupaalutus laskelma 78 881,04 €
4 Ankkureiden poraus laskelma 27 563,76 €
5 Massastabilointi laskelma 170351,69 €
6 Pilaristabilointi laskelma 133 168,15 €
7 Inklinometrit laskelma 35469,36 €
8 Kaivuutyon hiudastuminen laskelma 25 628,40 € Toteutus kesalla 2020
9 Porausalusta DN 700 paaluille laskelma 76 771,80 € Tot. osin (6228,00€) kesalla 2020
10 Paalujen haalaus asennuslautalta laskelma 42 627,60 € Aikatauluviiveen minimoimiseksi
11 Tyotaso stabiloinnille ja poraukselle laskelma 15 436,01 €
12 Keskeytykset laskelma 10 605,60 €
13 Kaatopaikkakustannukset laskelma 307 692,00 € Toteutus kesalla 2020
14 Hyvitykset laskelma 148 611,50 €
15 Pidemmat porapaalut (poraustaso ylempana) laskelma 154 561,87 €
16a+b Nosturipaikkojen siirtyminen laskelma 188 253,56 €
Summa 1281783,90 €
Urakoitsijan palkkio 8% 102 542,71 €
1384 326,61 € 1384 326,61 €
TOTAL 1557 672,11 €
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