Lentoasemanpuisto
Tyoohjelmaluonnos 24.8.2021

Pyydamme Maanlumo Oy:lt3 ja Sitowiselta tarkennettua tyéohjelmaa, joka pohjautuu tdhan
tyoohjelmaluonnokseen seka 1.10.2021 pidettdvaan tarjousneuvotteluun seka tarjousta tyosta.

1. Ty6n tausta

1.1. Malmin lentoaseman kaavarunko

Helsinki kasvaa nopeasti ja Malmin lentokentdn alue on uuden yleiskaavan suurin kokonaan uusi
asuntorakentamiskohde. Malmi on koillisen Helsingin kaupunginosakeskusta ja merkittdva solmukohta
raideliikenteen verkostokaupungissa. Malmi on Itdkeskukseen vertautuva aluekeskus Koillis-Helsingille.

Malmin lentokentén alue on Helsingin merkittavin uusi rakentamisalue, jolle sijoittuu 25 000 asukasta. Se on
keskeinen voima Helsingin ja Malmin kasvulle ja kehittymiselle. Malmin lentokentén alue tarjoaa monipuolisia
asumisvaihtoehtoja eri-ikaisille helsinkilaisille. Malmin entisen lentokentén alueen yleissuunnitelma perustuu
kattavaan viherverkostoon, johon kytkeytyvat alueen ominaispiirteet kuten kiitotiet, avoin maisematila ja
pitkat ndkymat. Yhteyksia ldhiston viheralueille parannetaan ja Kivikkoon rakennetaan uusi viheryhteys. Uusi
viherverkosto mahdollistaa myds ympariston asukkaiden paasyn aiemmin suljetulle lentokenttaalueelle. Sujuva
joukkoliikenne perustuu kahteen uuteen raitiovaunureittiin. Lentokentdn alueen kaavarunko on hyvaksytty
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2015. Kaavarungon mukaiset ensimmaiset asemakaavat, Nallenrinne ja
Lentoasemankorttelit, on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2021.

Lentoasemanpuistosta tulee keskuspuisto uudelle kaupunkialueelle ja silld on suuri merkitys alueen
rakentuvalle identiteetille. Lentoasemanpuistosta on tarkoituksena rakentaa vetovoimainen virkistyskohde
koko kaupungin asukkaille. Lisaksi Lentoasemanpuisto toimii linkkind useiden olemassa olevien viheralueiden,
kuten Kivikon, Falkullan ja Longinojan laakson valilla.




1.2. Asemakaavat

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavat ovat alueen ensimmaiset asuinrakentamiseen
tahtaavat asemakaavat. Asemakaavat hyvaksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.3.2021. Alue tarjoaa asuntoja
noin 5 000 asukkaalle ja paikkoja paikallisille palveluille. Lentoasemanpuisto kuuluu suurelta osin
Lentoasemankortteiden asemakaava-alueeseen, jossa on yksityiskohtaisemmin méaaratty alueen
kayttotarkoituksista. Terminaalin ja hangaarin pohjoispuolella sijaitseva kenttd on osoitettu tapahtumien ja
urheilun alueeksi. Asemakaavasuunnitelma sisaltda paloaseman terminaalirakennuksen eteldpuolella, koulun ja
paivakodin hallin itdpuolella, hulevesien hallintaan varatun alueen, osan uudesta kaasuputken linjauksesta seka
uuden Tattariharjuntien ylittdvan vihersillan. Malmin lentoaseman rakennuksia koskeva asemakaava on saanut
lainvoiman vuonna 2019. Terminaali, hangaari ja autotallirakennus on suojeltu asemakaavalla ja kaava
mahdollistaa niiden kayttotarkoituksen muuttamisen kulttuuri- ja virkistyskayttoon. Fallkullan tilan asemakaava
on saanut lainvoiman myds vuonna 2019 ja kaavalla suojellaan Fallkullan kartanon luonnon- ja
kulttuuriperinnon arvot. Kaavasuunnitelma tukee nykyisen kdyton jatkumista alueella ja mahdollistaa alueen
kehittdmisen seka muutokset ymparoivdassa maankaytdssa. Seuraavat asemakaavoitettavat kokonaisuudet ovat
Sunnuntaikortteleiden ja Kiitotienkortteleiden alueet. Kiitotienkorttelit muodostavat kenttdalueen keskuksen ja
sisaltavat suurimman osan kaupallisista palveluista. Lisdksi Tattarisuon teollisuusalueen eteldpuolella on vireilla
Malmin energiakorttelin asemakaava.

1.3. Véliaikaiskaytén yleissuunnitelma

Malmin kentéan alueelle on tehty valiaikaiskayton yleissuunnitelma vuosille 2020-2030 (Sitowise). Tilapdinen
kadytto perustuu yleissuunnitelmaan ja rakennusvaiheisiin. Lentotoiminnan paatyttya alue avataan
virkistyskdyttoon ja muuhun kdytté6n taman suunnitelman mukaisesti. Malmin kentédn alueen rakentaminen
alkaa etelasta. Valiaikaiskdyton yleissuunnitelma on tarkoitettu alustavaksi suunnitelmaksi, jota paivitetdan
tarpeen mukaan.
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1.4. Lihtotiedot

Malmin lentokentan alueen kaavarunko (Kslk 29.11.2016)

Paivitetty havainnekuva koko kaavarunkoalueesta

Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma (2018)

Malmin kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleissuunnitelmien paivitys (2019)
Malmin lentokentén ja ldhialueiden kasvillisuusselvitys (2020), 2021 osalta taydentyy.

Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelma (2021)

Longinojan sivu-uomien luontoselvitys (2021)

Kaasuputken suunnitelmat (ei viela julkinen)

Hienorakeisten maalajien kerrosjarjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentdn kaava-alueella.
Geologian tutkimuskeskus. 27.2.2017

Esiselvitys Happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistd ja suosituksia toimenpiteiksi
infrahankkeissa paakaupunkiseudulla, 20.9.2018, Ramboll Finland Oy

Malmin lentokentta, paastélaskelma esirakentamiselle perinteisillda menetelmilla. Ramboll Oy.
10.2.2020.

Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperan pilaantuneisuuden tutkimus ja sulfidimaakartoitus.
Ramboll Oy. 15.11.2019.

Malmin lentoaseman kaavarungon alue, pilaantuneisuuden seurantatutkimus (Ramboll Oy, 28.8.2018).
Malmin kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleissuunnitelmien paivitys,
loppuraportti liitteineen, Sitowise Oy, 8.3.2019

Malmin lentokenttdalueen valiaikaiskdyton yleissuunnitelma, Suunnitelmaselostus, Sitowise Oy,
16.12.2019

Malmin lentokenttdalue, Esirakentamissuunnittelu, Destia, 25.9.2017

Nallenrinne ja Lentoasemakorttelit, KTYS, Suunnitelmaselostus, Sitowise Oy , 4.10.2019

Malmin kaavarungon alue, Maaperan pilaantuneisuus ja sen vaikutus maankayttoon, Ramboll Finland
Oy, 11.11.2016

Malmin hiilineutraalin esirakentamisen esiselvitys, Ramboll Oy (ei viela julkinen)



2. Tyon tavoitteet

TyOn tavoitteena on tuottaa Lentoasemanpuiston yleissuunnitelma seka paivittaa teknistaloudellisia
suunnitelmia puistosuunnittelun seka seuraavien asemakaavoitettavien alueiden osalta tarvittavalla
tarkkuudella. Puiston yleissuunnitelma koskee Lentoasemanpuiston aluetta (suunnittelukilpailualue) seka
puiston liittymakohtia tulevaan korttelirakenteeseen. Ty6n tavoitteena on tuottaa tarkennettu yhteinen kasitys
Lentoasemanpuiston ja sitd ymparoivien tulevien korttelialueiden vaatimasta esirakentamisesta,
yleistasauksesta ja hulevesijarjestelmasta, joka lapaisee koko suunnittelun kohteena olevan alueen (=
Lentoasemanpuisto ja vireilla olevat asemakaavat). Ty6ssa suunnitellaan yleissuunnitelmaan sopivalla
tarkkuudella ratkaisut, joilla rakentamiskustannukset pysyvat kohtuullisina.

Vaiheittainen toteuttaminen tulee huomioida kaikissa osatehtavissa.

Lentoasemanpuiston ymparilld vireilld olevien kaavahankkeiden alueet on esitetty violetilla.
Kiitotienkortteleiden asemakaava ei ole viela vireilla.
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Hulevesien hallinnan tarkastelualueen maarittaa alueen nykyinen hulevesiverkosto.

Tyo6 koostuu seuraavista osatehtavista:
A. Puistosuunnittelu ja toimintojen maarittely

Tyon paatavoitteena on luoda Lentoasemanpuistolle yleissuunnitelma, joka ohjaa tulevaa
yksityiskohtaista suunnittelua ja alueen véliaikaista kaytt6a. Lentoasemanpuisto rajautuu
suunniteltuihin korttelialueisiin, mutta yleissuunnitelmassa tulee ottaa huomioon myds tulevan puiston
ulkopuolinen alue, koska rakentaminen kestaa useita vuosikymmenia. Myos itse Lentoasemanpuisto
rakennetaan useissa eri vaiheissa. Yleissuunnitelman luonteen pitaisi siis olla joustava ja dynaaminen
eika staattinen. Yleissuunnitelman pohjalta laaditaan puistosuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat.
Viliaikaisen kdyton suunnitelmien tarkentaminen kulkee naiden suunnitelmavaiheiden rinnalla.

Lentoasemanpuiston suunnitteluun vaikuttavat monet muut ndakékohdat ja suunnitelmat, kuten
ymparoivien rakennettujen alueiden suunnitelmat (erityisesti Kiitotienkorttelit), Imasillantien



rakentaminen, kasvistoa ja eldimist6a koskevat tutkimukset ja Gasgrid Oy:n kaasuputken uusi linjaus.
Kansainvalisen ideakilpailun voittanut ehdotus Crossing Horizons on yhteinen ldhtokohta
suunnittelulle.

Tilapdisen kdyton suunnittelussa on kiinnitettdva erityistd huomiota toimintoihin (esim. tapahtumat,
leikkialueet, lumen varastointi jne.), alueen kulkureitteihin ja rakennettujen alueiden rakentamisen
aiheuttamaan dynamiikkaan (esim. maamassojen varastointi). Lopullisen kdytén nakékulmasta on
kiinnitettava erityistd huomiota korttelialueiden ja puiston rajapintaan, sadevesijarjestelman
toimintaan ja virkistys- ja metsdalueiden véliselle synergialle seka varattava tilaa monenlaisille
toiminnoille.

Tavoitteena on saada Lentoasemanpuiston alue valmiiksi lopullisessa muodossaan samaa tahtia uusien
asemakaava-alueiden toteuttamisen kanssa tai jopa osittain etupainotteisesti. Lisaksi tavoitteena on
tarjota alueella virkistystoimintoja ja maisemallisia elamyksia heti kentdn avauduttua yleisolle, jotta
kaupunkilaisia voidaan houkutella kdyttdmaan aluetta. Terminaalin ja hangaarin ympérilla olevat alueet
seka Hyppytorninpuisto tulee suunniteltava tarkemmin, koska néama alueet toteutetaan ensimmaisessa
vaiheessa.

Puiston yleissuunnitelmassa tulee ratkaista:

e teknisten jarjestelmien tilantarve

e puistotoiminnot (mm tilaa vaativien ja melua tuottavien toimintojen sijoittuminen (pelikentat koris
koirat skeitti ym etdisyys asuntoihin)

e eri palvelujen toimintojen tarve, esim. koulut ja paivakodit

e eri tyyppiset nurmet ja niityt: nurmi, kdyttoniitty, maisemaniitty

e tulvarajan yldpuolelle sijoitettavat toiminnot

B. Vesienhallinnan suunnittelu, tulvareitit ja kuivatus

e Tulvareitit (ja kuivatuksen periaatteet), huomioitava korttelialueilta puistoon johdettavat tulvareitit
ja hulevesiputket

e Hulevesien kasittelyn perusperiaatteet

e Avoimen vesipinnan maard, altaan koko erit. syvyys.

- Jos (ja kun) halutaan avoin pysyva vesipinta, syvyyden pitdisi olla vahintdan 1,5 m jotta ei kasva
umpeen (jarviruoko ja osmankdami)

- mita rajoitteita/reunaehtoja avoimen vesipinnan laajuudelle on (esim. tarvitaanko
pohjanvahvistusta, mita tarkoittaa geotekniikan kannalta?

- Vaikka vesi vaihtuisi hitaasti, vesipinta on silti vahva maisemaelementti vrt Munkinpuisto (jossa
lammikkoon ei johdeta vesia ulkopuolelta, allas on matala ja siksi vaatii ruoppausta muutaman
kymmenen vuoden vélein umpeenkasvun estamiseksi)

e Altaiden rakenne, sijainti, laajuus, vapaasti muotoiltu reuna vs. rakennettu reuna

e Lihtokohtana suunnittelulle kiinnitetdan puiston alueella oleva hulevesien tasaustilavuus
(suuruusluokka noin 24 000m3). Tarkennetaan vaadittava tilavuus hulevesien hallinnalle ja
selostetaan laskennan perusteet (ilmastonmuutoksen ja lisddntyvan sadannan huomioiminen)



e Konsultit suunnittelevat keskendan ja ohjausryhman ohjauksessa puiston lisaksi puistossa tehtavien
valintojen vaikutusta alueelliseen tasaukseen, aluekuivatukseen ja viemaréintiin tyén aikana niin,
ettd ohjausryhmallad on kasitys vaikutuksista ja mahdollisuus vaikuttaa myos tahan alueelliseen
aihekokonaisuuteen

e Tavoitteena on sdilyttda Longinojan puron ekologia.

C. Geosuunnittelu

Milla pohjanvahvistustavoilla ja pohjarakentamisella saadaan aikaan edellisten osakokonaisuuksien
mukainen puistorakentaminen? Pohjarakentaminen muodostaa merkittavan osan kustannuksista.
Pohjarakentamisen jarjestys ja vaiheet puistossa ja sitd ymparoivilla asemakaava-alueilla

e Madritellaan esirakentamisen menetelmat Lentoasemanpuiston alueella
e VYleistasaus ja sen vaikutukset pohjanvahvistusmenetelmien valintaan ja kustannuksiin
e Maastonmuotoilu ja vaikutukset pohjanvahvistustapaan
- kuinka korkeilla taytoilla tarvitaan pohjanvahvistusta ja missd menee “kynnysarvot”, joissa
pohjanvahvistustapa muuttuu/kustannukset merkittavasti kasvavat

D. Massatalous, kiertotalous

Madritelldan yleisperiaatteet massojen kierrattamiselle:

e alueella syntyvien kaivumassojen ja materiaalien hyotykadytto (pintamaat, kaivumassat, betoni)
Valtaosa kiitoradoista on betonilaattojen paalla, voidaanko betonia murskata alueella ja kdyttaa
betonimursketta rakenteissa?

e mitd alueelta syntyvida massoja voidaan hyotykayttda maastonmuotoilussa ja rakennekerroksissa
(kustannusvaikutukset verrattuna massojen poiskuljetukseen)

e kierratyskasvualustat ja pintamaiden hyédyntdminen

e muut kierratysmateriaalit (asfaltti, betonilaatat, betonimurskat) ja maéarien arviointi

e mitd voidaan jattda maahan ja rakentaa vaan paalle? pitadko kaikki rakenteet poistaa?

E. Kustannusten arviointi ja laskenta

Arvioidaan tyon aikana erilaisten ratkaisujen kustannusvaikutuksia. Tehd&dan valintoja ja tarkennetaan
kustannusarvioita. Lasketaan valitun ratkaisun alustava kustannusarvio.

Perustamistapa vaikuttaa eniten puistorakentamisen kustannuksiin. Onko puiston alueella kohtia,
joiden painuminen sallitaan?

Yllapidon kustannuksista tulee arvioida.



F.

Luontoarvojen kompensaatio

Malmin lentokentdn alueen suunnittelun tulisi toimia pilottikohteena luonnonsuojelulain
uudistuksessa, jossa lakia muutetaan luontoarvojen kompensoinnin osalta. Kompensaatiotavoite
koskee etupaassa niittybiotooppeja ja niihin liittyvaa lajistoa. Kaupunginhallitus kirjasi 22.3.2021
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoja jatkosuunnittelusta néin:

Parhaillaan on kdynnissé luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, jonka yhteydessd tarkastellaan
ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Liséiksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen toimintaohjelmassa esitetddn ekologisen kompensaation mallin kehittémistd
Helsingissd. Mikdli kaupunginvaltuusto hyvéksyy asemakaavan muuttamisen kaupunginhallituksen
esittdmdilld tavalla, kaupunginhallitus edellyttdd tdyténté6npanon yhteydessd, ettd
kompensaatiomallia pilotoidaan Malmin lentokenttdalueella.

Lentoasemanpuiston alue muuttuu asemakaavojen myota kokonaan puistoalueeksi, jota hoidetaan
puistosuunnitelman mukaisesti. Vaiheittaisessa toteuttamisessa tulisi kuitenkin huomioida
toimenpiteet, joilla nykyiset luontoarvot voivat sdilyd jossain maarin alueella. Téhan tydosioon kuuluu
tilapdisten luonnon- ja maisemanhoitotoimenpiteiden maarittely yhdessa kaupungin ympaéristotoimen
sekd KAMU:n asiantuntijoiden kanssa.

Aidatulla kenttdalueella ei ole tilla hetkelld voimassa olevaa luonnonhoitosuunnitelmaa. Alueella
tehdaan vain valttamattomat turvallisuutta yllapitavat toimenpiteet, kuten ulkoilureittien varsien ja
tonttien reunojen vaarallisten puiden poistot. Aidan ulkopuoliset alueet on inventoitu ja niille on
muodostettu kuviot, mutta ndiden luonnonhoitosuunnitelmat ovat kuitenkin osin vanhentuneet (Ala-
Malmin luonnonhoitosuunnitelma oli voimassa 2010-2019, Jakomé&en, Tattariharjun ja Tattarisuon
luonnonhoitosuunnitelma puolestaan on voimassa vuoteen 2025 asti).




2.1. Tyon sisdlto ja tuotettava materiaali

Puistosuunnittelun materiaali:

Yleissuunnitelma (1:2000)

Tarkemmat aluekohtaiset suunnitelmat ja leikkaukset (1:500)
Kaaviot (reitit, hulevesi, jne.)

Suuntaviivat tarkemmalle suunnittelulle (materiaalit, kalusteet, jne.)
Havainnekuvia 3-4 kpl

Teknisen yleissuunnittelun materiaali:
Laaditaan sanallinen raportti, tyon tarkoitus, lahtékohdat (kiinnitys), tydskentely samanaikaisesti toisen

konsultin kanssa, kolmiulotteisen suunnittelumallin kdytto, tulokset alueellisesta tasauksesta,
viemaroinnistd, hulevesien hallinnasta, em. asioiden vertailu aiempaan tyovaiheeseen ja
johtopaatokset jatkosuunnittelulle.

Piirustuksina tulostetaan 2019 kt-tyon liitteet 4,5 ja 7 koko lentokentén projektialueelle
Vesienhallinnan osatehtidva on mitoitustehtédva eika sisilla puistossa sijaitsevien
maankayttétoimintojen suunnittelua muutoin kuin em. vesienhallinnan ja 3D-yhteensovittamisen
osalta.

Vesihuoltosuunnitelma

Yleistasaussuunnitelma, jota paivitetddn tyon aikana jatkuvasti

Pohjarakentamisen suunnitelma

3. Tyon ohjaus ja aikataulu

Ohjausryhmaan/tyoryhmaan kuuluvat:

MAKA

Kaisa Jama
Valtteri Heinonen
Tuomo Naranen
Mike Tomassen

KAMU

Johanna Himberg
Jere Saarikko

LIKE

Anni Tirri

MYLE

Kaarina Laakso
Jouni Kilpinen

Eija Kivilaakso

Asko Aalto



e Mirva Koskinen
e Mikko Suominen

Tyo alkaa lokakuussa 2021 ja valmistuu lokakuussa 2022.
4. Hintaehdotus
Arvioitu budjetti osatehtavien mukaan:
A. Puistosuunnittelu ja toimintojen maarittely noin 70 000 euroa
B. Vesienhallinnan suunnittelu, tulvareitit ja kuivatus
C. Geosuunnittelu
D. Massatalous, kiertotalous
E
F

Kustannusten arviointi ja laskenta
Luontoarvojen kompensaatio noin 10 000 euroa

5. Muu tarjouksessa huomioitava sisalto

e Tyoskentely 3D-mallin avulla koko ajan
Vaiheittain rakentamisen huomioiminen

Maakaasun runkoputken rakentaminen anodikenttineen toteutuu ennen puistosuunnitelmia.
Runkoputken aiheuttamat reunaehdot tasaukseen ja vesienhallintaan tulee

Viestinta tyon lopputuloksista



