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Maankayttdjohtaja

27 §
Mt101 Keha I, Myllypuron eritasoliittyma, rakennussuunnitelman
laatimiseen liittyvan lisatyon tilaaminen

HEL 2021-002963 T 02 08 02 00
Paatos

Maankayttojohtaja paatti tilata Keha I, Myllypuron eritasoliittyman ra-
kennussuunnitelmien laatimiseen liittyvan lisatyéon Ramboll Finland
Oy:lta.

Sopimusmuutoksena tehtavan lisatyotilauksen arvo on 166 673 euroa
(alv 0 %).

Paatoksen perustelut

Keha |, Myllypuron eritasoliittyman rakennussuunnittelu kilpailutettiin
vuonna 2021. Maankayttdjohtajan paatoksen (17.3.2021 § 40 HEL
2021-002963) mukaisesti kaupunkiympariston toimialan vastuulle kuu-
luva osuus suunnittelutehtavasta tilattiin kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Ramboll Finland Oy:Itéd kokonaishintaan
463 278,50 euroa (alv 0 %). Tarjouksen mukainen kokonaishinta oli
926 557 euroa (alv 0 %), josta puolet maksaa Vayla.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankinta-
menettelya, jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa
lisatoita tai -palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat
sisaltyneet alkuperaiseen, edellyttden, etta sopimuskumppanin vaihta-
minen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi
merkittavaa haittaa tai kustannusten merkittavaa paallekkaisyytta han-
kintayksikolle.

Suunnittelutehtavan tavoitteet ja 1ahtdkohdat ovat osittain laajentuneet
ja muuttuneet suunnittelutydn aikana. Lisaksi mm. tukimuurien, paalu-
laatan ja sillan suunnittelussa on tullut lisatyota, valaistusta on suunni-
teltu laajemmin ja tehty melulaskentoja seka kaurauksia.

Lisatoiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2
kohdan mukaisista lisatoista, jotka alkuperaisen sopimuskumppanin on
ollut tarpeen suorittaa. Lisatyot eivat ole sisaltyneet alkuperaiseen so-
pimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista
taloudellisista seka teknisista syista ja sopimuskumppanin vaihtaminen
olisi aiheuttanut merkittavaa haittaa seka kustannusten paallekkaisyytta
hankintayksikolle.
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Maankayttdjohtaja
Sopimusmuutoksena tehtavan lisatyoétilauksen arvo on 166 673 euroa
(alv 0 %). Lisatoita on tilattu maankayttojohtajan paatoksella
(14.12.2021 HEL 2021-002963) 80 815 euron arvosta.
Helsingin kaupungin hallintosaannon (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3
kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan paattaa tai hy-
vaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen paattaa hankin-
noista lukuun ottamatta osakkeita.
Kaupunkiymparistdlautakunnan paatoksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti
maankayttojohtajalla on hankintavaltuudet enintaan 1 500 000 euron
suuruisiin hankintoihin. Maankayttojohtaja on nain ollen toimivaltainen
paattamaan hankinnasta.
Lisatiedot
Kati Kiyancicek, yksikon paallikkd, puhelin: 310 64734
kati.kiyancicek(a)hel fi
Liitteet
1 Lisa- ja muutostyot 17.1.2022
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupun-
kiymparistolautakunta
Tiedoksi
Liikenne- ja katusuunnittelu
Talouden ja toiminnansuunnittelu
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58210 TySpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



