Liite 1

Muistio 13.11.2017 / JHe

Asuntotontin rakentamisajan jatkaminen (Suurmetsa, Alppikyla, tontti 41290/8)
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Haukkakatu 11/Kyytimiehenkatu 14
A1141-618
Pitkaaikainen maanvuokrasopimus
Tontti on vuokrattu 25.6.2014 (ToOp,71 §) omakotitalon rakentamista
varten ajaksi 1.8.2014 — 31.12.2075.
Rakentamisvelvollisuus
Maanvuokrasopimuksen 7.1 §:n mukaan hyvaksyttyjen piirustusten
mukaiset rakennukset on rakennettava 2 vuoden kuluessa vuokra-ajan
alkamisesta lukien.

Rakennusten olisi siten pitanyt valmistua 31.7.2016 mennessa.

Maanvuokrasopimuksen 7.5 §:n mukaan vuokranantaja voi irtisanoa
sopimuksen, ellei rakentamisvelvollisuutta tayteta.

Rakentamistilanne

Rakennustoita ei ole aloitettu. Rakennuslupa on haettu ja saatu.
Jatkohakemus

Vuokralainen pyytaa rakentamiselle jatkoaikaa.

Esitetyn aikataulun mukaan rakentaminen aloitettaisiin heina-/elokuun
aikana 2018. Rakennus valmistuisi viimeistaan vuoden 2019 loppuun.

Hakemuksen perustelut on toimitettu tonttiosastolle.
Rakentamisajan jatkaminen

Maanvuokrasopimuksen 7.4 §:n mukaan vuokranantaja voi
vuokralaisen hakemuksesta pidentaa rakentamisaikaa.

Vuokralainen on hakemuksessaan esittanyt hankkeelle kahden vuoden
jatkoaikaa. Esitetty aika on pitkd huomioon ottaen, ettei rakennustoita
tontilla ole viela aloitettu. Siten on perusteltua myontaa jatkoaika
vuoden 2018 loppuun maininnoin, etta rakentamisaikaa voidaan
uudesta hakemuksesta jatkaa viela enintaan yhdella vuodella, mikali



asuinrakennukseen on rakennettu vahintaan vesikatto ja ulkoseinat
seka ikkuna- ja oviaukot ovat peitetty 31.12.2018 mennessa.

Paatosvalta rakentamisajan jatkamiseksi enintdan vuodeksi kerrallaan
on delegoitu asuntotonttitiimin tiimipaallikolle.

Rakentamisaikaa jatketaan 31.12.2018 saakka.



