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Katajanokan Kanavakatu 14 maanvuokrasopimuksen paattyminen
- alueen luovutus, toimenpiteet ja aikataulu

KOKOUSMUISTIO 13.8.2019

Osallistujat: Margus Schultz, Tallink Silja Oy
Nea Kuusinen, Tallink Silja Oy
Mikko Erkkilda, HPP
Kari Noroviita, Helsingin Satama Oy, pj
Joni Nyholm, Helsingin Satama Oy
Arto Satuli, Helsingin Satama Oy
Satu Aatra, Helsingin Satama Oy, siht.
Johanna Hytonen, Helsingin kaupunki
Jenna Pirtila, Helsingin kaupunki
llkka Aaltonen, Helsingin kaupunki
Susanna Lundan, YIT
Lasse Rantanen, YIT
Karoliina Hassi, YIT
Henrik Virta, YIT
Erkki Kiira, YIT

1. Sopimustilanne

- Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin valinen Katajanokan Kanavakatu 14
maanvuokrasopimus on irtisanottu v. 2018

- Tallink Siljan ja Helsingin Sataman valinen samalla alueella sijaitsevan entisen 06ljysailion
vuokrasopimus on irtisanottu v. 2018. Molemmat vuokrasopimukset paattyvat 31.8.2019.

Vuokrasopimusten (Helsingin Satama — Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama — Tallink Silja)
osalta sovittiin, etta ennallistamisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden vuoksi alueen luovutusta
kaupungille lykataan. llkka Aaltonen ilmoitti Iahettdvansa asiasta sahkopostiviestin Satamalle.
Satama puolestaan informoi asiasta Tallink Siljaa.

- Oljysailion ja pumppaamon poistamista ja alueen ennallistamisesta on Tallink Siljan, YIT:n ja
kaupungin valillda on olemassa alustavasti neuvoteltu kolmikantasopimus. Helsingin Satama Oy:n
ja YIT:n kesken on neuvoteltu sopimuksesta pysakointilaitokseen johtavan tunnelin
rakentamiseksi ja tydmaatukikohdan sijoittamiseksi satama-alueelle. Tyomaatukikohdasta ei
toistaiseksi ole |6ytynyt osapuolia tyydyttavaa ratkaisua. Sovittiin ettd Helsingin Satama ja YIT
kayvat elokuun aikana tilanteen lapi ja pyrkivat Idytamaan asiaan ratkaisun mahdollisimman pian.

- Tallink Siljan, YIT:n ja kaupungin valista ennallistamissopimusta on kayty lavitse kesan aikana.
Sen osalta on sovittu, ettd sopimukseen liitetdan paivitetty tarjous koskien maaperan
pilaantumisen tutkimusta. Tiedot otetaan huomioon soveltuvilta osin myds Helsingin Sataman ja
YIT:n valisissa neuvotteluissa.
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- Kustannusjakoperiaatteet sopimuksessa on maaritelty YIT-Tallink-sopimuksessa, mutta sailiétilan
taytdn toteutus on edelleen auki. Ratkaisematta on edelleen maanalaisen louheen
hyédyntaminen ja toisaalta tulevan tydmaan tilajarjestelyt, jotka vaikuttavat ratkaisuun.

- Satama toimittaa YIT:lle betonitunnelin rakennuspaikkaa koskevan vuokrasopimusluonnoksen
kommenteille.

2. Asemakaavatilanne

- Tama kohta jai auki.

3. Alueen ennallistaminen

- Sailion kayton paatyttya on toimittu silloisten ymparistémaaraysten mukaisesti: tyhjentamisen
yhteydessa maapera on tutkittu ja tuolloin on todettu, etta pilaantuneisuutta ei ole.

- Sitowise laatii ennallistamistoimenpidesuunnitelman paivitettya tarjousta purkusuunnitelmaksi
sekd maaperan haitta-aineiden selvittdmiseksi. Ramboll ja hankkeen osapuolten on tarkoitus
kommentoida suunnitelmaa. Sitowise toimii YIT:n ja Tallink Siljan toimeksiannosta, Ramboll
Tallink Siljan. Suunnitelmassa pyritdan varmistamaan, ettei alueella ole haitta-aineita seka
otetaan alustavasti kantaa Pimaan. Liséksi tehdaan purkusuunnitelma tulosten pohjalta.
Tavoitteena on aloittaa tyot huoltoaseman alueelta, ja sailié on tarkoitus tayttaa sen jalkeen.

- Toimenpiteet tarkoitus aloittaa syksyn 2019 aikana. Esirakentaminen alkanee
syksylla - talvella 2019 - 20.

- Toimenpideprosessista ja aikataulusta sovitaan osapuolten kesken yhteisesti.

4. Tontin rakentaminen ja aikataulu

- Rakentamisaika on noin kolme vuotta. Varsinaista maanalaista pysakadintilaitosta
paastaneen rakentamaan kevaalla 2020, ja sen tulisi olla valmiina 2022 - 2023.
= Louhintavaihe n. 2 — 3 vuotta
» Louherekkoja kulkee vilkkaimmillaan 3 — 4 minuutin valein

- Lasse Rantanen/YIT toimittaa kokouksen osapuolille hankkeen alustavan
kokonaisaikataulun ja toimenpidekaavion, johon sisaltyy 6ljysailiétéd/ennallistamista
koskevat toimenpiteet.
= Tutkimukset, purku toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja ennallistamisen osalta
edetdan tarkentuvien suunnitelmien mukaisesti
= |Ikka Aaltonen/sahkopostiviesti siitd ettd ennallistamiselle mydnnetaan jatkoaika ja
hallinta ei siirry toistaiseksi pois vuokralaiselta
e Sataman ja kaupungin valisessa sopimuksessa sopimuksen paattymisesta
(31.8.2019) 3 kk aika ennallistamiselle
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