Yleista: Muokattu 15.4.2020 Tuula Pipinen

SILMASAIRAALA VASTUU-/KUSTANNUSJAKOTAULUKKO

Kohde Toteutus Kustannukset Kunnossapito |Kustannusarvio Lisdtietoja
PACIUKSENKATU
Suunnittelu Helsingin kaupunki  |HUS - 42 000
Mittaukset Helsingin kaupunki  |HUS - 0[tehty, ei tiedossa olevia lisdkuluja
Pohjatutkimukset Helsingin kaupunki  |HUS - 0[tehty, ei tiedossa olevia lisdkuluja

Rakentaminen

- johtosiirrot tontilta lopullinen sijainti

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

HSY/operaattorit

kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessa

- kadun rakennekerrokset

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessa

- kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (taytot, kevennykset ym.)

Helsingin kaupunki

HUS

Helsingin kaupunki

kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessa

Tyonaikaiset jarjestelyt HUS HUS HUS

- suunnittelu HUS HUS -

- liikennejarjestelyt HUS HUS HUS

- yhteiskayttopylvaat HUS HUS HUS asennus HKL?

- johtosiirrot viliaikainen sijainti HUS HUS HUS suojaputkitus/ reitin teko HUS, liitokset operaattorit?
ZAIDANKATU JA LP (PL 0-330)

- liikennesuunnittelu HUS HUS

- katusuunnittelu

Helsingin kaupunki

Hki 30%, HUS 70 %

Mittaukset Hki/ HUS Hki 30%, HUS 70 %
Pohjatutkimukset Hki/ HUS Hki 30%, HUS 70 %
Rakentaminen
- johtosiirrot tontilta HUS HUS operaattorit
- muutokset vesihuoltoverkostoon katualueella HUS HUS HSY
- kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (tayt6t, kevennykset ym.) HUS HUS HUS
Uuden suunnitelman mukaiset rakennekerrokset
- kadun ennallistaminen HUS Hki 30%, HUS 70 % HUS kantavan kerroksen yldpintaan

- kadun viimeistely

Helsingin kaupunki

Hki 30%, HUS 70 %

Helsingin kaupunki

Uuden suunnitelman mukaiset viimeistelyty6t

Tyonaikaiset jarjestelyt HUS HUS HUS
- suunnittelu HUS HUS HUS
- liikennejarjestelyt HUS HUS HUS
- johtosiirrot HUS HUS HUS/ operaattorit




