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LITE 6 — THK-HANKKEEN VALIAIKAISET TYOJARJESTELYT JA NIITA EDELTAVA KAYTTO JA YLLAPITO

1 THK-TONTILLA KATUTASON YLAPUOLI

1.1 Lihtotilanne THK-tontilla ennen THK-hankkeen toteuttamista

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Katutason ylapuolinen S-tontin omistama tila ja sen rakenteet kulkuyhteyksia varten (jaljem-
pana sisddnkayntirakennus) on tdman sopimuksen allekirjoitushetkelld ennen THK-hankkeen
toteutuksen alkamista kuvattu Liitteessa 2.

S-tontilla on korvaukseton oikeus pitda ja kayttdaa THK-tontilla edelld sanottua omistamaansa
sisdantulorakennusta kulkuyhteytena metroasemalle ja yleisille kaduille seka maanalaisten ti-
lojensa valoaukon ja LVIS-jarjestelmien sijoituspaikkana edelld sanottujen tdiden alkamiseen
saakka.

S-tontti vastaa kustannuksellaan edella sanottujen yllapidosta ja korjauksista.

S-tontilla on velvollisuus pitaa edellad sanottuja kulkuyhteyksia avoimena yleiselle jalankululle
metroaseman ja Kampin keskuksen aukioloaikojen periaatteita noudattaen.

1.2 Sisdankadyntirakennuksen liukuporrasyhteyden sulkeminen THK-hankkeen rakentamisen alkaessa

121

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan sulkea edelld kohdassa 1.1.1 sanottu THK-tontilla S-
tontin omistaman sisdankayntirakennuksen liukuporrasyhteys, kun THK-hankkeen Runeber-
ginkadun alle toteuttavien huoltotilojen maanrakennusty6t alkavat niin [ahelld, etta liukupor-
rasyhteyden kadytto ei ole enaa turvallista tai muuten mahdollista ilman erityisid rakenteellisia
suojaustoimia.

THK-tontti ja S-tontti suorittavat sulkemisen hyvassa yhteistydssa (ovien lukitus yms. varmis-
tustoimet).

Liukuporrasyhteys on suljettuna siihen saakka, kunnes uusi THK-hanke, johon uusi S-tontin liu-
kuporrasyhteys integroidaan, on valmis turvalliseen kulkemiseen THK-hankkeen rakennus- ja
katutyot tontilla ja kaduilla ja Kaupungin mahdolliset omat katutyét huomioon ottaen ilman
erityisia rakenteellisia suojaustoimia. Liukuporrasyhteyden arvioidaan olevan suljettuna THK-
hankkeen takia noin 3,5 vuotta. Kaupungin mahdollisia katutoita ei ole otettu huomioon ky-
seisessa arviossa.

THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vdhintdan 3 kuukautta ennen sulkemisen todennikdinen
aloituspaiva ja vahvistaa tdma vahintdaan 14 paivaa ennen sulkemista.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta edelld sanottu sulkeminen ei koske THK-tontilla S-tontin omis-
taman sisaankayntirakennuksen porras- eika hissiyhteytta.

1.3 Sisdankadyntirakennuksen purkaminen ja uusien sisadankdyntien rakentaminen THK-hankkeeseen in-

tegroituna

1.3.1

THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan purkaa THK-hankkeen rakentamisen takia THK-ton-
tilla sijaitseva S-tontin omistama sisdankdyntirakennus noin katutasosta ylospdin. Edelleen
THK-tontilla on velvollisuus kustannuksellaan toteuttaa tilalle S-tontin omistukseen S-tontin



1.3.2

133

134

1.35

maanalaisista kulkuyhteys- ja liiketiloista maantasoon THK-rakennukseen integroituna liki-
maarin samaan paikkaan ja samansuuruisina liukuporras-, hissi- ja porrasyhteys vahintaan sa-
mantasoisina THK-hankkeen tarvitsemat kantavat rakenteet ja jaljempana sanottu kuitenkin
huomioon ottaen.

Alustava THK-hankkeen kesken olevan suunnittelutilanteen huomioon ottava suunnitelma
THK-rakennukseen integroitavista kulkuyhteyksista on liitteena 3. Suunnitelma kuvaa likimaa-
rin tarvittavat yhteydet ja THK-hankkeen tarvitsemat kantavat rakenteet, mutta ne todenna-
koisesti tulevat vield tarkentumaan ja tdsmentymaan toteutussuunnittelun ja rakentamisen
aikana siten kuin yhteisjarjestelysopimuksen kohdassa 2.2 ja 2.8 on sanottu.

Edelld sanotut yhteydet ovat suljettuna siihen saakka, kunnes uusi THK-hanke, johon ne integ-
roidaan, on valmis turvalliseen kulkemiseen rakennus- ja katutydt THK-tontilla ja katualueilla
huomioon ottaen ilman erityisia rakenteellisia suojaustoimia. Liukuportaiden sulkemisesta ja
sulun arvioidusta kestosta on sanottu jo edella. Hissi- ja porrasyhteyden arvioidaan olevan sul-
jettuna noin 2,5 vuotta. Kaupungin mahdollisia katutdita Kampinkujalla ei ole otettu huomi-
oon kyseisessa arviossa.

THK-tontti vastaa kustannuksellaan sisdantulorakennuksen kulkuyhteyksien sulkemisesta ja
siihen liittyvista LVIS- yms. muutoksista ennen purkutdiden alkamista. Sulkeminen edellyttaa
myos S-tontin omistamissa maanlaisissa tiloissa THK-tontilla ja Kampinkujalla tilapaisia tyo-
seind- ja suojaustoimenpiteita, joista on sanottu taman liitteen kohdassa 2 ja 3. THK-tontti ja
S-tontti suorittavat sulkemisen ja muutokset hyvassa yhteistyossa (lukitus-, jarjestely- yms.
toimet).

THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vahintddn 6 kuukautta ennen purkuun liittyvien sulkemis-
ja jarjestelytdiden todenndkoinen aloituspaiva ja vahvistaa tdma vahintdan 2 kuukautta ennen
toiden alkamista. THK-tontin tulee ennakkoilmoituksen yhteydessa toimittaa kirjallinen tyose-
litys suoritettavista toista.

1.4 Muutostoita koskevat periaatteet

14.1

Lisaksi THK-tontti noudattaa edelld sanottujen integroitavien kulkuyhteyksien toteutuksessa
seuraavia paadperiaatteita:

- Edelld sanotut S-tontin omistukseen toteutettavat kulkuyhteydet liitetdan S-tontin
LVIS-jarjestelmiin (omavarainen).

- Kampinkujalta metroasemalle johtava lammin sisdankayntitila liitetdaan osaksi HKL:n
omistamia metroaseman tiloja ja sen omiin jarjestelmiin ja yllapitoon (omavarainen).

- S-tontilla on ylla mainitun sisdankayntitilan kautta pysyva ja korvaukseton kulkuoikeus
hissista ja portaasta Metroaseman aukioloaikoina metroasemalle ja Kampinkujalle
sekd hatapoistumistilanteissa Kampinkujalle. Sisdaankadyntitilaan johtavan S-tontin
omistaman portaan yldpaassa tulee olla lukittava ovi (on jo talla hetkelld) ja sisdan-
kayntitilaan johtavan hissin ovi tulee olla lukittavissa (on jo talld hetkelld). Ovet tulevat
S-tontin omistukseen ja yllapitoon.

- Erilliset palojarjestelmat integroidaan tarvittavilta osin. Selvyyden vuoksi todetaan,
etta S-tontin palojarjestelmat koskevat vain sen omistamia kulkuyhteyksia.



Sisdaantulorakennuksen purkamisessa syntyvat aukot S-tontin maanalaisiin tiloihin pi-
taa riittavasti lampoeristaa toiden ajaksi. THK-tontti vastaa S-tontille mahdollisesti ai-
heutuvista ylimaaraisista lammityskustannuksista rakennustdiden aikana. Maanalai-
siin tiloihin tehtavasta suojaseindsta ennen purkutoiden alkamisesta on sanottu jal-
jempana kohdassa 2.2 ja 3.

S-tontin maanpaallisten ja maanalaisten kulkuyhteyksien ja liiketilojen tarvitsema
LVIS-kuilu jarjestelmineen (talotekniikka) toteutetaan S-tontin maanalaisesta tilasta
THK:n rakennuksen katolle saakka ja sille on oltava turvallinen huoltoyhteys riittdvine
huolto-ohjeineen. THK-tontti vastaa myos edelld sanottujen riittdvista tilapaisista
LVIS-jarjestelyistda THK-hankkeen aikana.

THK-tontti vastaa THK-tontilla S-tontin omistaman maanalaisen tilan kansirakenteen
vesieristyksen korjaamisesta, jos se rikkoutuu THK-hankkeen purku- tai rakennustoi-
den yhteydessa. Mikali toimenpide aiheuttaa edella sanotun vesieristyksen rikkoutu-
mista tai heikentymistd myos Kampinkujan puolelle, tulee myds se korjata. Vesieris-
tyskorjaukset tulee toteuttaa niin, ettei maanalaisen tilan vesierityksen kestoika hei-
kenny.

THK-tontti vastaa S-tontin omistaman maanalaisen tilan “valokaton” rakenteen pois-
tamisesta ja aukon tukkimisesta vesieristyksineen katutasossa. Vesieristys tulee suun-
nitella ja toteuttaa erityisen huolellisesti potentiaalisena riskirakenteena elinkaari
huomioon ottaen. Mikali mahdollista, tdma tulee toteuttaa niin, ettd vesi ohjautuu
vuotoriskien minimoimiseksi aukon reunoilta luontaisesti poispain.

THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan uusia edella mainittuun kulkuyhteyksiin kuu-
luvat liukuporras ja hissi. Mikali THK-hanke asentaa kuitenkin takaisin olemassa olevan
liukuportaan ja/tai hissin, tulee ne rakennustdiden ajaksi varastoida ja palauttaa niin
hyvin, ettei niiden elinkaari lyhene.

2 THK-TONTILLA KATUTASON ALAPUOLI

2.1 Lihtotilanne THK-tontilla ennen THK-hankkeen toteuttamista

2,11

2.1.2

2.1.3

2.14

Katutason alapuolinen S-tontin omistama tila ja sen rakenteet kulkuyhteyksia ja liiketiloja var-
ten on tdman sopimuksen allekirjoitushetkelld ennen THK-hankkeen toteutuksen alkamista
kuvattu Liitteessa 4 (sisaltda alhaalta lahtevat kulkuyhteydet, liukuporras, portaat ja hissi, ja
kaksi liiketilaa).

S-tontilla on korvaukseton oikeus pitaa ja kayttaa THK-tontilla edelld sanottuja edelld sanottu-
jen THK-hankkeen tdiden alkamiseen saakka.

S-tontti vastaa kustannuksellaan edella sanottujen yllapidosta ja korjauksista.

S-tontilla on velvollisuus pitda edella sanottuja kulkuyhteyksia avoimena yleiselle jalankululle
metroaseman ja Kampin keskuksen aukioloaikojen periaatteita noudattaen.



2.2 THK-hankkeen tarvitsemat muutokset S-tontin maanalaisessa tilassa

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

THK-tontilla on oikeus kustannuksellaan toteuttaa THK-tontilla edelld sanottuun S-tontin
maanlaiseen tilaan THK-hankeen rakentamiseksi tarvittavat kantavat pilarit ja niihin liittyva
liukuportaiden siirto ja seinamuutos.

THK-hankkeen kesken oleva suunnittelutilanne huomioonottava suunnitelma THK-hankkeen
tarvitsemista muutoksista maanalaiseen tilaan on liitteend 5. Suunnitelma kuvaa likimaarin
tilaan tarvittavat muutokset, mutta ne todennakoisesti tulevat viela tarkentumaan ja tasmen-
tymaan toteutussuunnittelun ja rakentamisen aikana siten kuin yhteisjarjestelysopimuksen
kohdassa 2.8 on sanottu.

Muutostdita varten tarvittavasta suojaseindsta Kampinkujan maanalaiseen tilaan on sanottu
tdman liitteen kohdassa 3.

THK-tontti on tietoinen, ettd maanalaisesta tilasta on vuokrattu liiketila (HTP Palvelut Oy ns.
suutari, portaiden vieressa) 2 kuukauden irtisanomisajalla. Lisdksi toinen liiketila (ns. MEB, liu-
kuportaiden vieressa) vapautunut vuokralaiselta. THK:n edelld tarvitsemien muutosten toteut-
taminen edellyttaa vuokralaisen irtisanomista ja taman lahtemista vapaaehtoisesti tai pahim-
massa tapauksessa hdadettyna pois. S-tontti sitoutuu olemaan vuokraamatta MEB tilaa uudel-
leen ennen THK:n muutostoita, elleivat osapuolet toisin muuta sovi.

Mikali edellad sanottu ns. suutarin tila on vuokrattuna edelleen 2 kuukauden irtisanomisajalla,
THK-tontin tulee ilmoittaa S-tontille vahintdan 6 kuukautta ennen muutostdiden alkamista to-
denndkoinen aloituspaiva ja vahvistaa tdma vahintdan 3 kuukautta ennen tdiden alkamista.

S-tontti sitoutuu aktiivisesti suorittamaan tarvittavat irtisanomiset ja mahdolliset haato- yms.
toimet seka tiedottamaan niista riittavasti THK-tonttia ottaen huomioon tilojen erittain tarkea
merkitys THK-hankkeen rakentamiselle.

THK-tontin tulee ennakkoilmoituksen yhteydessa toimittaa kirjallinen tydselitys suoritetta-
vista toista ja suojaustoimista. Kdytannon jarjestelyistd sovitaan hyvdssa yhteistyossa etuka-
teen. THK-tontti ja S-tontti perustavat THK-hankkeen rakentamisen ajaksi maanalaisten ja
maanalaisten muutostdiden suunnittelua ja toteutusta varten seurantaryhman riittavan tie-
don vélittamiseksi siten kuin sopimuksen kohdassa 9 on sanottu.

Maanalainen tila tulee luovuttaa takaisin S-tontille vapaaseen kayttoon 20 kuukaudessa siit3,
kun tyot alkavat maanalaisissa tiloissa jdljempana sanotut suojaustoimet, tekniikkasiirrot yms.
mukaan lukien. Kulkuyhteyksien avaamisesta maanpinnalle on sanottu taman liitteen koh-
dassa 1. THK-tontilla on kuitenkin oikeus taman jalkeen tehda kokonaisuus huomioon ottaen
vahaisida muutos-, viimeistely- tai vastaavia toita niin, etta ne eivat tosiasiallisesti esta kulkuyh-
teyksien kayttoa. Toista aiheutuva haitta tulee minimoida ja haitan ollessa merkittava, tulee
tyo6t suorittaa liikkeiden ja/tai kulkuyhteyksien ollessa suljettuna. Toista tulee ilmoittaa etuka-
teen S-tontille ja hyvassa yhteisty0ssa sopia kdytannon jarjestelyista.

Maanalaisen tilan luovutuksen yhteydessa THK-tontti on velvollinen toimittamaan S-tontille
piirustukset toteutetuista muutoksista.



2.3 Muutostoita koskevat periaatteet

2.3.1

Lisaksi muutostoiden toteutuksessa noudatetaan seuraavia paaperiaatteita:

Pilarit tulee sijoittaa niin, etteivat ne kdytanndssa huononna olemassa olevia kulku- ja
hatapoistumisyhteyksia ja tayttavat rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen vaati-
mukset.

Kaksi pilaria rikkova liiketila (ns. suutari, portaiden vieressa) tulee palauttaa toiden jal-
keen ennalleen purettavia sosiaalitiloja lukuun ottamatta. Mikali liiketilan lattiaa jou-
dutaan korottamaan pilareiden rakentamisen takia, tulee koko liiketila korottaa sa-
maan tasoon. Liiketilan eteen tulee tehda mahdollisen korotuksen takia olemassa ole-
vaan kaytdvatilaan varitykseltdan sopiva luiska esteettéman kulun varmistamiseksi ti-
laan, ellei toisin sovita. Selvyyden vuoksi todetaan, ettd po. tilan kaytto estyy rakenta-
misen aikana ja sen kayttokelpoisuus liiketilana merkittavasti heikkenee pysyvasti
edelld sanottujen muutosten jalkeen (pienempi liiketila tai mahdollisesti toissijainen
varasto/huoltotila tms.), joka on otettu huomioon yhteisjarjestelysopimuksen koh-
dassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa.

S-tontin maanalaisen tilan valaistusta lisatdan vastaamaan vahintaan taman liitteen
kohdassa 1 sanotun valoaukon sulkemisen aiheuttamaa valon menetysta. THK-tontti
esittda suunnitelman tasta ennen valaistusmuutostdiden aloittamista.

THK-hanke korjaa ja siistii lopuksi maanalaisen tilan pintarakenteet muutostdiden ai-
heuttamien rikkoutumisten ja likaantumisten osalta vahintdan muutostéiden aloitta-
mista edeltdneeseen tasoon.

Kaksi pilaria rikkova liiketila (ns. MEB, liukuportaiden vieressa) tulee palauttaa téiden
jalkeen ennalleen sosiaalitilat mukaan lukien kuitenkin siten, etta liiketilan lasiseinat
toteutetaan liitteen 5 mukaiseen uuteen paikkaan edellyttden, etta talle saadaan ra-
kennusvalvontaviranomaisen hyvaksyntd. S-tontti hakee edelld sanotun hyvaksynnan
tilan ja sen lasiseinien omistajana. Mikali hyvaksyntaa ei ole haettu tai sita ei ole saatu
12 kuukauden sisalld rakennustdiden alkamisesta, THK-tontti toteuttaa lasiseinan liki-
maarin alkuperaiseen paikkaan huomioon ottaen kuitenkin liukuportaiden siirto. Sel-
vyyden vuoksi todetaan, ettd po. tilan kdyttokelpoisuus liiketilana heikkenee pilarei-
den takia, mutta lasiseinan mahdollinen uusi paikka, jos sille saadaan edella sanottu
hyvaksynta, myos parantaa osaltaan tilan kadyttokelpoisuutta. Edelld sanottu raken-
nusaikainen kdyton estyminen ja pysyvat muutokset on otettu huomioon yhteisjarjes-
telysopimuksen kohdassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa.

THK-tontti vastaa kustannuksellaan muutostensa toteuttamiseen liittyvistd S-tontin
omavaraisista taloteknisista yms. muutoksista.

THK-tontilla on kaupungin omistama hulevesikaivo, josta kaupungin putki ohjaa sade-
vedet THK-tontilla ja Kampinkujalla olevan S-tontin omistaman maanalaisen tilan
kautta S-tontilla olevaan ja sen omistamaan sadevesipumppaamoon. THK-tontti
muuttaa kustannuksellaan THK-hankkeen yhteydessa edelld sanotun sadeveden jat-
kossa muualle kuin S-tontin sadevesipumppaamoon.



- Muutosty6sta aiheutuvat poraus- ja muut merkittavaa hairiota aiheuttavat tyot tulee
suorittaa niin, ettd ne mahdollisimman vahan hairitsevat maanalaisissa tiloissa tapah-
tuvaa liiketoimintaa ja asiointia ottaen kuitenkin huomioon hyvan rakennustavan mu-
kaiset tyot ja niihin tarvittava kohtuullinen aika.

- THK-tontti maksaa edelld sanotun maanalaisen tilan luovutuksen myohastyessa sopi-
mussakkoa S-tontille 500 euroa kultakin valmistumisen myohastymispaivalta kolmen
ensimmadisen kuukauden ajalta ja sen jalkeen 1000 euroa paiva. Selvyyden vuoksi to-
detaan, ettei tdma koske edelld 1. kohdan mukaisten kulkuyhteyksien (liukuporras,
hissi- ja porras) avaamista maanpinnalle. THK-tontti ei kuitenkaan joudu maksamaan
sakkoa, jos tila on luovutettu turvallisena kdyttéonotettavaksi, mutta siihen tehdaan
vield kokonaisuus huomioon ottaen vahaisida muutos-, viimeistely- tai vastaavia toit3,
jotka eivat esta sen tosiasiallista kayttoa. THK-tontti ei mydskaan ole velvollinen mak-
samaan sakkoa, jos viivastys johtuu rakennusurakkasopimusten mukaisesta ylivoimai-
sesta esteesté (force majeure) ja esteen poistuttua velvoite taytetdan viivytyksetta.

- Edelld sanottujen muutostdiden tarvitsemasta suojaseindstd Kampinkujan puolella
olevassa maanalaisessa tilassa on sanottu tdman liitteen kohdassa 3.

3 KAMPINKUJAN MAANALAISEEN TILAAN TARVITTAVA SUOJASEINA JA TYOALUE THK-HANKKEEN TO-
TEUTTAMISEN AJAKSI

3.11

3.1.2

3.13

3.14

THK-tontti on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan suojaseindan S-tontin omistamaan
Kampinkujan maanalaiseen tilaan ennen edelld kohdassa 1.3 tai 2.2 sanottujen THK-hankkeen
toiden alkamista. Suojaseindn vaihtoehtoiset likimaaraiset sijainnit on esitetty liitteessa 7. Mi-
kali THK-hanke joutuu tukeutumaan S-tontin jo olemassa oleviin pilareihin kuten sopimuksen
7.2.5 kohdassa on sanottu tai mikali THK-hankkeen rakentamisen yhteydessa toteutettavat
talotekniikan siirrot sitd edellyttavat, suojaseina tulee heti pilareiden eteldpuolelle siten kuin
liitteessa 7 on kuvattu (liitteen B-vaihtoehto). Muussa tapauksessa suojaseina tulee pilareiden
pohjoispuolelle siten kuin likimaarin liitteessa 7 on kuvattu (liitteen A-vaihtoehto).

Suojaseina tulee toteuttaa ilmeeltd kaytavatilaan niin, etta se on osa viihtyisda olemassa ole-
vaa kaytavatilaa ja suojaa riittavasti polylta. Suojaseinadan siirretddn sen sisdpuolelle mahdolli-
sesti jaavat infotaulut ja tehddaan mahdollisesti tarvittavat kameravalvonnan muutokset.
S-tontilla on oikeus kustannuksellaan kiinnittda suojaseindan opasteita ja vastaavaa. THK-
tontti vastaa mahdollisesti suojaseindan kohdistuvasta ilkivallasta (mm. luvattomat graffitit) S-
tontin siita ilmoittaessa.

Seiné tulee toteuttaa ja purkaa niin, ettd se mahdollisimman vahan hairitsee vieressa tapah-
tuvaa liiketoimintaa ja niihin kulkua. Mikali THK-hanke ja S-tontti ei toisin sovi, seina toteute-
taan ja puretaan yoOaikana tai vieressa olevien liikkeiden aukioloajan ulkopuolella ahtaan ka-
ventuvan kadytavan ja asiakasliikenteen hairion minimoimiseksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd THK-hankkeella on oikeus toteuttaa suojaseindn
ulkopuolella tamadn sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavaa suojaukseen liittyvia
toimenpiteitd seka lattian alla ja alakatossa olevien tekniikan siirtoja ja ennallistamisia.
Toimenpiteet pitda suorittaa niin, etteivdat ne esta liiketilo-jen asiakasvirtoja, huoltoa ja
hatapoistumista sekd mahdollisimman vahan ja lyhytaikaisesti niitd hairitsevat. Raskaimmat
ja eniten hairiota tuottavat tyot tulee suorittaa suojaseindn pin-nassa olevien liikkeiden
aukioloaikojen ulkopuolella tai yolla.



3.15

Toiden aloittamisen ennakkoilmoittamisesta, tyon aloittamisen vahvistamisesta, tydajasta ja
mahdollisista sakoista on voimassa, mita taman liitteen kohdassa 2.2 on sanottu. Edella sanot-
tua sakkoa ei kuitenkaan perita kahteen kertaan samalta ajalta, jos suojaseindn poistamisen
viivastys johtuu edelld sanotuista THK-tontilla tapahtuvista toiden viivastymisesta.

4 KAMPINKUJAN ALAISEEN LIIKETILAAN TEHTAVAT MUUTOKSET

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

THK-tontti on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan lasiliukuoviseindan muutoksen S-ton-
tin omistamaan Kampinkujan alaiseen liiketilaan likimaarin liitteen 5 mukaisesti ennen taman
liitteen kohdassa 3 sanotun suojaseinan rakentamisen alkamista, jotta suojaseinan ja kaven-
tuvan liiketilan valiin jaa riittava kulku- ja hatdapoistumisyhteys Sahkotalon Runeberginkadun
alaisista tiloista.

S-tontti tutkii hyvissa ajoissa etukateen, etta lasiliukuoviseina on siirrettavissa edelld sanotulla
tavalla. Mikali siirto ei ole mahdollista, THK-tontti toteuttaa kustannuksellaan kyseiseen paik-
kaan uuden lasiliukuoviseinan.

Mikali THK-hanke ja S-tontti ei toisin sovi, edelld sanotut tyot toteutetaan mahdollisimman
nopeasti ja suunnitellusti yoaikaan tai po. lilkkkeen aukioloajan ulkopuolella hairididen mini-
moimiseksi. Muutostyot tulee suorittaa erikseen sovittavana ajankohtana 2—4 viikkoa ennen
edelld kohdassa 3 sanotun suojaseinan rakentamisen alkamista, ellei toisin sovita. THK-hanke
on velvollinen ilmoittamaan S-tontille kuutta (6) viikkoa ennen muutostdiden alkamista ja S-
tontti on velvollinen ilmoittamaan tasta liilkehuoneiston vuokralaiselle vahintadn neljaa (4)
viikkoa ennen toiden alkamista.

S-tontti on sopinut sitovasti liiketilan vuokralaisen kanssa edelld sanotusta muutoksesta liike-
tilan voimassa olevaan huoneenvuokrasopimukseen ja aktiivisesti myotavaikuttaa, ettd muu-
tokset saadaan toteutettua. Mikali liiketilan vuokrasopimus paattyy muusta syysta ennen toi-
den aloittamista, S-tontti sitoutuu ottamaan vuokrasopimukseen ehdon edelld sanotusta
muutoksesta.

Edelld sanottu tilan osittainen pysyva kayton estyminen on otettu huomioon yhteisjarjestely-
sopimuksen kohdassa 6.4.3 sanotussa ns. rasitekorvauksessa.

5 THK-HANKKEEN TILAPAINEN KAVELY-YHTEYS S-TONTILLA

511

5.1.2

513

5.1.4

THK-hankkeella on oikeus kustannuksellaan suunnitella ja toteuttaa THK-hankkeen rakennus-
toiden ajaksi S-tontilla olevan toimistorakennuksen katutasossa olevan ”“arkadin” alle kavely-
yhteys Runeberginkadun ja Fredrikinkadun valille edellyttden, ettd korkoero Fredrikinkadun
puolella pystytdan ratkaisemaan turvallisesti, esteettomasti jos teknisesti mahdollista, ja riit-
tavan laadukkaasti, ja sille saadaan mahdollisesti tarvittavat luvat.

Suunnittelu- ja toteutus suoritetaan hyvassa yhteistydssa.

THK-hanke poistaa yhteyden viimeistdan, kun sille ei enda ole kayttda, viimeistaan kuitenkin 3
kuukauden kuluttua THK-hankkeen kadytté6notosta.

S-tontti vastaa kustannuksellaan yhteyden tavanomaisesta hoidosta (siisteys ja liukkauden
torjunta). THK-hanke vastaa kustannuksellaan muusta yllapidosta (korjaukset, kulumiset, ilki-
valta yms.). S-tontti on velvollinen ilmoittamaan THK-hankkeelle tarvittavista sille kuuluvista
yllapitotoimista.



6 THK-HANKKEEN TILAPAINEN SUOJASEINA S-TONTIN JA KAMPINKUJAN RAJAAN

6.1.1 THK-hankkeella on oikeus kustannuksellaan toteuttaa suojaseina enintdadn S-tontin ja Kampin-
kujan rajaan THK-hankkeen rakentamisen ajaksi. Suojaseina tulee toteuttaa vaaleana siten,
ettd arkaditila sailyy mahdollisimman viihtyisdna ja valoisana. THK-hanke on velvollinen kus-
tannuksellaan pitdmaan suojaseindn S-tonttiin ndhden siistina ja graffitivapaana. Toimenpi-
teet pitda suorittaa niin, etteivat ne estd kulku- ja huoltoyhteyksia liiketiloihin tai hatapoistu-
mista seka aiheutunut hairié on mahdollisimman vahaista ja lyhytaikaista. Raskaimmat ja eni-
ten hairiota aiheuttavat tyot tulee suorittaa suojaseindn pinnassa olevien liiketilojen aukiolo-
aikojen ulkopuolella tai yolla.

6.1.2 Suunnittelu- ja toteutus suoritetaan hyvassa yhteistyodssa.

6.1.3 THK-hanke poistaa suojaseinan, kun sille ei enda ole kayttoa, viimeistaan kuitenkin 3 kuukau-
den kuluttua THK-hankkeen kayttéonotosta.
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