
Rumba-aukion luovutus 16.5.2024

Alue jätetään murskepinnalle

Rumba patsaan asennus ja
maalaus Rumba-aukion kiveyksen
jälkeen

Uusien katusuunnitelmien mukaan
toteutettava alue valmis 31.12.2023

Uusien katusuunnitelmien mukaan
toteutettava alue valmis
luovutukseen mennessä 16.4.2024

Ympäröivien alueiden pinnat
alkuperäisiä

Tavarantoimitus
työmaalle autohallin
kautta luovutuksen
jälkeen

Luovutetaan 31.12.2023

Luovutetaan 16.4.2024

Luovutetaan 16.5.2024

NCC:n uusien
katusuunnitelmien
mukaan toteutettava alue

NCC:n työmaa-alue


