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23§
Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausajan jatkami-
nen 31.12.2018 asti

HEL 2017-008014 T 10 01 01 00
Paatos

Tonttipaallikko paattaa jatkaa liitteena nro 1 olevasta taulukosta ilmene-
via tontinvarauksia asuntotuotantopalvelulle 31.12.2018 saakka ja muil-
ta osin entisin ehdoin.

Paatoksen perustelut
Asuntotuotantotoimiston esitys

Asuntotuotantotoimisto esittda kuuden asuntotuotantotoimikunnalle va-
ratun tontin varausajan jatkamista, koska kumppanuuskaavoitus, maa-
peran kunnostaminen ja korkeat urakkahinnat ovat osaltaan viivastytta-
neet rakentamisen kaynnistymista tonteilla. ATT esittaa 31.5.2017
paattyneiden varausten jatkamista vuoden 2018 loppuun. ATT:n kirje
on liitteena 2.

Varausten jatkaminen

Jatkasaaren Atlantinkaaren varrella sijaitsevat asuntotontit 1a, 1b ja 1c
korttelissa 20830 seka Vuosaaressa Vuosaarentien varressa sijaitsevat
asuntotontit 1A ja 1B korttelissa 54157 ovat olleet kumppanuuskaavoi-
tuksen kohteina. Kumppanuuskaavoitushankkeissa tavanomainen kah-
den vuoden varausaika on kaytannossa osoittautunut liian lyhyeksi.
Paasaantoisesti tontinvarauksen ja rakentamisen aloittamisen valinen
aika venyy usean vuoden mittaiseksi kumppanuuskaavoituksen keston
vuoksi. Seka Jatkasaaren etta Vuosaaren edella mainittujen tonttien
asemakaavat ovat nyt kuitenkin vahvistettu, ja rakennuttajana oleva
ATT ilmoittaa, etta tonttien rakentaminen saataneen kayntiin vuoden
2018 aikana edellyttaen, etta kohteille saadaan hyvaksyttavissa olevat
urakkahinnat.

Kuudes tontti, jolle rakennuttaja esittaa varausajan jatkamista, on Laa-
jasalossa osoitteessa Gunillankuja 3 sijaitseva yleisten rakennusten (Y)
tontti 49079/4. Se on ollut varattuna ATT:lle 19.4.2010 alkaen sosiaali-
viraston kehitysvammaisten ryhmakotihankkeen suunnittelua varten,
mutta hanke ei ole pitkasta varausajastaan huolimatta edennyt raken-
nuslupavaiheeseen. ATT ilmoittaa hankkeen viivastymisen syyksi Asu-
misen rahoitus- ja kehittdmiskeskuksen (ARA) muuttuneet ohjeet. Nii-
den vuoksi tontin rakennusoikeutta oli jadmassa kayttamatta, mika johti
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rakennushankkeen suunnittelun keskeyttamiseen. Helsingin edustajat
kavivat ARAn kanssa neuvotteluja hankkeen mahdollisuudesta hy6dyn-
taa tontin rakennusoikeus taysimaaraisena. Niiden tuloksena ARA
myonsi Helsingille luvan toteuttaa jo suunnittelussa olleen kehitysvam-
maisten ryhmakotihankkeen 20 asunnon kokoisena. Taman jalkeenkin
suunnittelua on viela vaikeuttanut epaselvyys siita miten Sote-neliot
siirtyvat maakunnille, koska asia on valtakunnan tasolla viela ratkaise-
matta.

Esittelija toteaa, etta rakentamisen kaynnistamisen viivastyminen ja tar-
ve tonttien varausaikojen jatkamiselle eivat ole johtunut rakennuttajasta
vaan muista tekijoista. Siksi esittelija puoltaa liitteessa 1 olevasta taulu-
kosta ilmenevien tontinvarausten jatkamista vuoden 2018 loppuun.
Tontit varataan Helsingin kaupungin omaan asuntotuotantoon asunto-
tuotanto -palvelulle, koska asuntotuotantotoimikunta on lakkautettu.
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