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31.5.2017 paattyvien asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

Osa asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausajoista paattyy 31.5.2017. Kohteiden
kdynnistymista on viivastyttanyt muun muassa tonttien rakentamiskelpoisuustilanne ja
suhdannetilanteesta johtuneet korkeat urakkahinnat. Varausajat paattyvat joillakin Jatkasaaren
Laajasalon ja Vuosaaren kohteissa. Osa tonteista on jo vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakua
varten ja niiden tonttien osalta varauksia ei tarvinne jatkaa.

Jatkdsaari

ATT:lle varattiin 28.1.2013 Atlantinkaaren kaava-alueelta suurkortteli, jonka varaus on voimassa
31.5.2017 saakka. Suurkorttelin hankkeista osa on ollut rakentamiskelpoista 2016 aikana ja ATT yritti
kdynnistad alueen pohjoisosassa sijaitsevan valtion tukeman vuokra-asuntokohteen SR-kilpailulla, jossa
urakoitsija myds suunnittelee hankkeen. Kilpailu epdaonnistui ja kaavaa jouduttiin muokkaamaan
taloudellisemmaksi ja uusi SR-kilpailu on parhaillaan kdynnissa. Urakoitsija valitaan vuoden 2017
lopussa. Rakentaminen kdynnistynee vuoden 2018 aikana. Osa tontista on jo rakentamiskelpoista ja osa
saavuttaa rakentamiskelpoisuutensa 2017 aikana. Korttelia ei ole vield jaettu tonteiksi, olisi hyva jatkaa
koko suurkorttelin varausta vuoden 2018 loppuun.

Jattikorttelin 20830 pohjoisosassa on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 20830/2 Heka Jatkasaari
Lansisatamankatu 41, noin 17920 k-m2, noin 4960 m2. Keskiosassa on asumisoikeusasuntoja 20830/3
Haso Atlantinkaari, noin 13490 k-m2, noin 4940 m2 ja eteldosassa on Hitasomistusasuntoja 20830/4 As
Oy Helsingin Ahdinlaituri, noin 15287 k-m2, noin 5200 m2.

Laajasalo

Tontti 49079/4 on varattu ATT:lle 19.4.2010 sosiaaliviraston kehitysvammaisten ryhmakotihankkeiden
suunnittelua varten. Aran muuttuneiden ohjeiden vuoksi tontilla oli jadmassa rakennusoikeutta
kdayttamatta ja hankkeen eteneminen keskeytyi. Helsingin kaupungin ja Aran kdymien neuvottelujen
myotd Ara myonsi Helsingille luvan toteuttaa jo prosesissa olevat kehitysvammaisten
ryhmakotihankkeet 20 asunnon kokoisina. Suunnittelun aloittaminen on keskeytynyt toistamiseen, kun
selvitys Sote-nelididen siirtymisesta kaupungeilta maakunnille on kesken. Tontinvarausta tulisi jatkaa
vuoden 2018 loppuun.

Vuosaari

Asuntotuotantotoimikunnalle varattiin 30.1.2012 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden
kehittamista varten Vuosaaresta tontti 54157/1 (10300 k-m2) valtion tukemien vuokra-asuntojen ja
valimuodon asuntojen suunnittelua varten. Kaavan edellyttama kadun siirtaminen on tehty vuoden
2016 aikana. Tontilla on parhaillaan kiinteistdviraston tonttiosaston toimesta maanparannustoimet
kdaynnissa. Rakentaminen voi kdynnistya korkeintaan vuoden 2018 alussa. Varausta tulisi jatkaa vuoden
2018 loppuun.

Asuntotuotantotoimisto esittdd, etta tonttien varausaikoja jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun.
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