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Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausajan jatkami-
nen 31.12.2018 asti
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Päätös

Tonttipäällikkö päättää jatkaa liitteenä nro 1 olevasta taulukosta ilmene-
viä tontinvarauksia asuntotuotantopalvelulle 31.12.2018 saakka ja muil-
ta osin entisin ehdoin. 

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimiston esitys

Asuntotuotantotoimisto esittää kuuden asuntotuotantotoimikunnalle va-
ratun tontin varausajan jatkamista, koska kumppanuuskaavoitus, maa-
perän kunnostaminen ja korkeat urakkahinnat ovat osaltaan viivästyttä-
neet rakentamisen käynnistymistä tonteilla. ATT esittää 31.5.2017 
päättyneiden varausten jatkamista vuoden 2018 loppuun. ATT:n kirje 
on liitteenä 2.

Varausten jatkaminen

Jätkäsaaren Atlantinkaaren varrella sijaitsevat asuntotontit 1a, 1b ja 1c 
korttelissa 20830 sekä Vuosaaressa Vuosaarentien varressa sijaitsevat 
asuntotontit 1A ja 1B korttelissa 54157 ovat olleet kumppanuuskaavoi-
tuksen kohteina. Kumppanuuskaavoitushankkeissa tavanomainen kah-
den vuoden varausaika on käytännössä osoittautunut liian lyhyeksi. 
Pääsääntöisesti tontinvarauksen ja rakentamisen aloittamisen välinen 
aika venyy usean vuoden mittaiseksi kumppanuuskaavoituksen keston 
vuoksi. Sekä Jätkäsaaren että Vuosaaren edellä mainittujen tonttien 
asemakaavat ovat nyt kuitenkin vahvistettu, ja rakennuttajana oleva 
ATT ilmoittaa, että tonttien rakentaminen saataneen käyntiin vuoden 
2018 aikana edellyttäen, että kohteille saadaan hyväksyttävissä olevat 
urakkahinnat.

Kuudes tontti, jolle rakennuttaja esittää varausajan jatkamista, on Laa-
jasalossa osoitteessa Gunillankuja 3 sijaitseva yleisten rakennusten (Y) 
tontti 49079/4. Se on ollut varattuna ATT:lle 19.4.2010 alkaen sosiaali-
viraston kehitysvammaisten ryhmäkotihankkeen suunnittelua varten, 
mutta hanke ei ole pitkästä varausajastaan huolimatta edennyt raken-
nuslupavaiheeseen. ATT ilmoittaa hankkeen viivästymisen syyksi Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) muuttuneet ohjeet. Nii-
den vuoksi tontin rakennusoikeutta oli jäämässä käyttämättä, mikä johti 
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rakennushankkeen suunnittelun keskeyttämiseen. Helsingin edustajat 
kävivät ARAn kanssa neuvotteluja hankkeen mahdollisuudesta hyödyn-
tää tontin rakennusoikeus täysimääräisenä. Niiden tuloksena ARA 
myönsi Helsingille luvan toteuttaa jo suunnittelussa olleen kehitysvam-
maisten ryhmäkotihankkeen 20 asunnon kokoisena. Tämän jälkeenkin 
suunnittelua on vielä vaikeuttanut epäselvyys siitä miten Sote-neliöt 
siirtyvät maakunnille, koska asia on valtakunnan tasolla vielä ratkaise-
matta. 

Esittelijä toteaa, että rakentamisen käynnistämisen viivästyminen ja tar-
ve tonttien varausaikojen jatkamiselle eivät ole johtunut rakennuttajasta 
vaan muista tekijöistä. Siksi esittelijä puoltaa liitteessä 1 olevasta taulu-
kosta ilmenevien tontinvarausten jatkamista vuoden 2018 loppuun. 
Tontit varataan Helsingin kaupungin omaan asuntotuotantoon asunto-
tuotanto -palvelulle, koska asuntotuotantotoimikunta on lakkautettu.
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