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SOPIMUS MAAKAASUN SIIRTOPUTKEN SIIRTAMISESTA JA SEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA

1. Sopimuksen tausta

Helsingin kaupunki ja Gasum Oy ovat sopineet maakaasun siirtoputkiston siirtamisesta ja
uudelleensijoittamisesta Helsingin kaupungin Jakomaen alueella Helsingin kaupungin
kustannuksella. Gasum Oy:n maakaasun siirtoputkiston siirtdmistarve johtuu yksinomaan Helsingin
kaupungin maankayton muuttuneista tarpeista.

Tassa sopimuksessa sovitaan, ettd Helsingin kaupunki korvaa maakaasuputkimuutoksen
kustannukset Gasum Oy:lle. Maakaasuputken siirto ja uudelleensijoitus toteutetaan rakentamalla
uusi maakaasuputki Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n yhdessa sopimalle linjaukselle. Uusi
maakaasun siirtoputki tulee Gasum Oy:n omistukseen. Kaytosta poistettu maakaasun siirtoputki
siirtyy Helsingin kaupungille.

Tama sopimus sisaltdd maakaasuputkimuutosten toteutuksen (toteutussuunnittelu, rakentaminen ja
asentaminen) ja niiden kustannusten korvaamisen. Aikaisemmin on tehty erillinen sopimus
maakaasun siirtoputken siirtdmisen perussuunnittelusta ja sen kustannusten korvaamisesta.

Maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun loppuraportista I6ytyy tarkempi kuvaus tarvittavista
muutoksista.

2. Osapuolet
Helsingin kaupunki Gasum Oy ("Gasum”)
Y-tunnus 0201256-6 Ossi Falck

Kaupunkiympariston toimiala
Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit-palvelu
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

3. Sopimuksen kohde

Maakaasun siirtoputkiston muutoksien toteutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen
seuraavissa kohteissa, jotka on kuvattu maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun
loppuraportissa (Liitekartat):

1. Jakomaki putkimuutos DN400 0,85 km (Liite 1; Maakaasun perussuunnittelu Jakomaki,
Aluekartta, piirustus no. 1060016_01-05C-00002 Rev. 1)

Tarkempi kuvaus maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun loppuraportissa.

4. Osapuolten tehtavat

4.1 Gasumin osuus

¢ Uuden maakaasuputkiston rakennustekninen-, mekaaninen- ja katodisuojaussuunnittelu
seka osallistuminen putkiston linjaussuunnitteluun

Suunnittelun johto-, koordinointi- ja ohjaustehtavat

Osallistuminen tarvittaviin neuvotteluihin

Tarvittavien lupien hankinta

Toteutusaikataulun ja lapivientisuunnitelman tarkentaminen yhteisty6éssa muiden osapuolten
kanssa

e Ymparistoselvityksen laadinta

Gasum Oy

Revontulenpuisto 2 C
02100 Espoo



Gqsum Sopimus 2 (5)

Ossi Falck

12.4.2019

e Pohjatutkimusohjelman laatiminen (mahdollisesti tarvittavat lisatutkimukset)
Toteutusaikataulun ja toteutuksen Iapivientisuunnitelman laadinta yhteistydssa muiden
osapuolten kanssa

Uuden maakaasuputken rakennuttaminen seka rakennus, -asennus ja valvontatyot
Neuvottelut putkimuutoksen vaikutusalueella olevien maakaasun kayttajien kanssa
Maakaasuputkien operointi, kaytostapoisto ja kayttéonotto

Kaytosta poistetun maakaasuputken saattaminen turvalliseen tilaan (kaasun poisto)

Gasum kayttda maakaasuputkimuutosten suorittamiseen tarvittavia urakoitsijoita tai alitoimittajia.
Gasum vastaa kayttamiensa urakoitsijoiden ja alitoimittajien suorituksesta tassa sopimuksessa
sovittujen vastuunrajoitusten puitteissa.

4.2 Helsingin kaupungin osuus

¢ Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien pohjatutkimusten teettaminen
pohjatutkimusohjelman mukaan (tarvittavat lisatutkimukset)

e Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien lahtétietojen toimittaminen mm.

luontokohteista ja muinaismuistoista seka ympariston erikoispiirteista/rajoitteista

Maakaasuputkiston uuden sijaintipaikan tarkentaminen, myo6tavaikuttaminen sijoittamiseen

Koordinointi ja neuvottelut Helsingin kaupungin eri hallintokuntien ja sidosryhmien valilla

Osallistuminen suunnitelmien, rakentamisaikataulujen ja projektien koordinointitydhén

Tiedotus- ja viestintdsuunnitelman laadinta ja toteutus

Maakaasuputken rakentamisen vaatimat muiden putkien ja kaapelien johtosiirrot ja muut

valmistelevat ty6t

Tarvittavat liikennejarjestelyt

o Kaytosta poistetun maakaasuputken purkaminen tarvittavilta osin seka sen
ymparistovaikutuksista vastaaminen

5. Aikataulu

Gasum sitoutuu suorittamaan maakaasuputkiston siirtdmista koskevan hankkeen 31.12.2020
mennessa edellyttden, ettd muut osapuolet vastaavat tarvittavassa aikataulussa omista
velvoitteistaan huomioiden padaikataulun vaatimukset.

Ennen maakaasuputkiston siirtotdiden toteuttamista on tehtava tarvittava toteutussuunnittelu ja
hankinnat vuoden 2019 aikana. Helsingin kaupunki vastaa tarvittavien aluerakennus ja johtosiirtojen
seka muiden valmistelevien tdiden toteuttamisesta syyskuun 2019 loppuun mennessa. Varsinaiset
maakaasuputken rakentamisty6t tehdaan vuoden 2020 aikana. Viimeistelytyot, as-build piirustukset
ja kayttéoikeuden [5 m] siirtotoimenpiteet tehdaan vuoden 2020 loppuun mennessa. Paaaikataulu
liitteena 2.

Sopimusosapuolet toimivat sdanndllisesti ja viivyttelematta yhteistydssa tdman sopimuksen
mukaisten suunnittelun ja alueilla tehtavien muiden valmistelutdiden yhteensovittamiseksi.

Toteutuksen viivastyminen ja siirtyminen

Mikali toteutus viivastyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syista, rakentamisen aikataulu
tarkistetaan vastaavasti huomioiden lammityskauden ulkopuolelle ajoittuvat liitostydajat. YSE 1998
kohtaa 18 § ei sovelleta tdhan sopimukseen.

Toteutuksen siirtyessa tai viivastyessa tama sopimus jaa muilta osin voimaan. Toteutuksen
siirtyessa tai viivastyessa kuitenkin yli [ 2 ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkastaa taman
sopimuksen mukaista perussuunnitteluun perustuvaa kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia
vastaavasti.
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Hankkeen viivastyminen ja siirtyminen
Mikali hanke viivastyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syista, hankkeen aikataulu tarkistetaan
vastaavasti.

Hankkeen siirtyessa tai viivastyessa kuitenkin yli[ 12 ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkistaa
perussuunnittelun loppuraportin mukaista kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia vastaavasti.

6. Hankkeen raukeaminen

Mikali hanke kokonaan raukeaa, tdman sopimuksen raukeamisesta ja siihen liittyvista asioista
sovitaan kirjallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Helsingin kaupunki vastaa syntyneista
kustannuksista taman sopimuksen kohdan 9 mukaisesti.

7. Maa-alueiden luovuttaminen maakaasuputken rakennustoita varten

Helsingin kaupunki luovuttaa maakaasuputken rakentamista varten tarvittavat maa-alueet Gasumille
rakennustydn ajaksi. Maa-alueiden luovutuksesta ja kayttdmisesta tehdaan erillinen kirjallinen
selvitys ja tarvittaessa sopimus tai Helsingin kaupungin paatos.

Helsingin kaupunki hankkii suostumuksen mahdollisten muiden maanomistajien ja haltijoiden
omistamien alueiden kayttamiseksi rakennustoita varten, ellei niita tyd- ja/tai turvallisuusteknisista
syista voi tehda kaupungin omistamalla maalla.

8. Kayttooikeuden siirto ja kiinteistonomistajien suostumukset

Helsingin kaupungin ja Neste Oy:n valilla on tehty maakaasuputkiston rakentamiseen ja yllapitoon
liittyva sopimus, joka on allekirjoitettu 22.10.1990/14.5.1991. Sopimus on siirretty Gasumin nimiin
14.6.1995 paivatylla sopimuksella.

Gasum Oy:lla on maakaasuputken pitdmista varten lunastustoimituksessa perustettu kayttdoikeus.
Gasum hakee lunastusluvan tai kayttdoikeuden siirtotoimituksen kayttéoikeuden siirtdmiseksi uuteen
paikkaan. Helsingin kaupunki suostuu lunastukseen tai hyvaksyy kayttdoikeuden siirron.

Helsingin kaupunki hankkii kiinteistén omistajan suostumuksen lunastukseen seka kayttdoikeuden ja
rasitteen siitoon mahdollisten ulkopuolisten kiinteistdjen osalta. Tallaisia ei havaittu
perussuunnitteluvaiheessa.

Helsingin kaupunki ei tule vaatimaan korvausta Gasumilta uuden putkialueen osalta eika Gasum
tule vaatimaan korvausta kaupungilta poistettavan kayttdoikeuden osalta.

Maanmittaustoimituksen kustannukset sisaltyvat taman sopimuksen mukaisiin yleiskustannuksiin ja
Gasum maksaa maanmittaustoimituksen toimituskulut. Helsingin kaupunki tulee maksamaan
toimituksessa maarattavat korvaukset ulkopuolisille kiinteistoille.

9. Kustannukset
Helsingin kaupunki vastaa maakaasuputken siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset
veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti lisattyna Gasumin hallinnollisilla kuluilla (12%).
Sopimuskohteen kustannusarvio on n. 3 018 000 EUR (alv 0%)
Kustannusarvio ei sisélla Gasum Oy:n hallinnollisia kuluja (12%).
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Taman sopimuksen arvioitu laskutusarvo on: 3 018 000 EUR
+ 362 160 EUR (hallinnolliset kulut 12%)
Yht. 3 380 160 EUR (alv 0%)

Kustannusarviota ei saa ylittda ilman erillistd neuvottelua/sopimusta Gasumin ja Helsingin
kaupungin valilla.

Kustannusarvio ei sisalld seuraavia kustannuksia, jotka veloitetaan erikseen:
- Mahdolliset asiakkaille maksettavat kaasun kayttdokatkoskustannukset (suuruusluokka ~10 000€)
- LNG:n sy6ton aiheuttamia kustannuksia liitostyon aikana (suuruusluokka ~20 000€)

- Liitostdiden vaatimia ulospuhalluskaasujen kustannuksia (suuruusluokka ~30 000€)

Siirtoty0 laskutetaan vuosittain seuraavin maksuerin:
1. Suunnittelu ja valmistelukulut sekad osa materiaalikustannuksista 2019 (~20 %)

2. Materiaali-, rakennus- ja asennuskulut 2020 (~ 80 %)
Maksuehto 30 paivaa.

Laskutusosoite:

Verkkolaskuosoite on (ensisijainen laskutusosoite):
003702012566281

Operaattori: Basware OyjValittdjan tunnus:
BAWCFI22

Laskuun viite “Merja Makipaa”

Laskutusosoite on:

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympariston toimiala

Maankaytto ja kaupunkirakenne / Ostolaskut
PL 53217

00099 Helsingin kaupunki.

10. Valvontavastuu
Gasum on velvollinen valvomaan hankkeen toteutuksessa myds Helsingin kaupungin etua ja etta
laskutettavat kustannukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia huomioon ottaen, ettd tdman sopimuksen
maksuvelvollisuus perustuu hyvin alustavaan kustannusarvioon ja selvitykseen.

11. Vahingonkorvausvelvollisuus

Gasum ei vastaa Helsingin kaupungille tdman sopimuksen nojalla aiheutuneista vahingoista paitsi
ainostaan siltd osin ja siihen maaraan rajoittuen, kuin Gasum on oikeutettu saamaan
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vahingonkorvausta omilta alitoimittajiltaan tai aliurakoitsijoiltaan heidan tydsuoritukseensa tai
sopimukseensa perustuvan vahingon osalta. Gasum on kuitenkin velvollinen sisallyttamaan omien
alitoimittajiensa ja aliurakoitsijoidensa kanssa tehtaviin sopimuksiin vahintaan tavanomaiset
vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat ehdot. Edella mainitun Gasumin
vahingonkorvausvelvollisuutta rajaavan ehdon estamatta vahingonkorvausvelvollisuus syntyy lain ja
vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, jos vahinko on aiheutunut tahallisuudesta
tai torkedsta huolimattomuudesta.

Gasumilla ei ole vastuuta tilanteessa, missa sopimuksen mukainen suoritus on estynyt tai viivastynyt
ylivoimaisesta esteesta johtuen. Gasumin ylivoimaiseksi esteeksi luetaan myds sen alitoimittajan tai
aliurakoitsijan ylivoimainen este.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta talla sopimuksella sovittu ei rajoita osapuolten oikeutta vaatia
korvausta aiheutuneista vahingoista kolmansilta osapuolilta.

Muut ehdot

Muutoin kuin tassa sopimuksessa on erikseen sovittu, sovelletaan Gasumin taman sopimuksen
mukaisesti teettamaan suunnittelutydhdn Konsulttitoiminan yleisia sopimusehtoja (KSE 2013, liite 3)
ja maakaasuputkiston siirtdmisen ja uudelleensijoittelun toteuttamistydhon Rakennusurakan yleisia
sopimusehtoja (YSE 1998, liite 4) .

13. Sopimuksen voimassaolo

Tama sopimus tulee voimaan, kun se on molempien sopimusosapuolten puolelta allekirjoitettu.
Sopimus on voimassa, kunnes sovitut tyt on suoritettu ja loppuselvityksesta laadittu poytakirja on
allekirjoitettu.

Tata sopimusta on laadittu kaksi samansisaltoista kappaletta.

Kouvolassa __._ .2019 Helsingissa __ . .2019

Gasum Oy Helsingin kaupunki

Liitteet
Liite 1 Maakaasun perussuunnittelu Jakomaki, Aluekartta, piirustus no. 1060016_01-05C-00002 Rev. 1
Liite 2 Yleisaikataulu 1060016_01-05C_00011_Yleisaikataulu 21.12.2018
Liite 3 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
Liite 4 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
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