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LINJAUKSET AIKATAULU
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MALMI
Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 3kk
Toteutussuunnittelu 20 kk
Luvitus 6kk (+ mahd. ympäristöluvitus 6kk)
Johtosiirtojen ja aluerakennustöiden suunnittelu (Helsingin kaupunki)
Materiaalihankinnat 9 kk
Urakkahankinnat 6 kk
Rakennus‐ ja asennustyöt 9 kk
Liitostyöt ja käyttöönotto syyskuun‐lokakuun vaihteessa 1 viikko
Vanhan putken purkutyöt lokakuu‐joulukuu
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