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Paatoimenpiteet

2019

AIKATAULU

2020

12

JAKOMAKI, DN400

Liittyvat hankkeet
Katu- ja rakennussuunnittelu
Katujen rakentaminen (Orkotie, Somerikkotie)
Johtosiirrot Helsingin kaupungin toimesta

Kaasuputki DN400
Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 3kk
Kaasuputken toteutussuunnittelu 6 kk
Kaasuputken luvitus 5 kk
Materiaalihankinnat 6 kk
Urakkahankinnat 3 kk
Rakennus- ja asennustyot 9 kk
Liitosty6t ja kdyttdonotto 9/2020, 1 viikko
Vanhan putken purkutyét 2 kk, tarvittavilta osilta




