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LINJAUKSET

Paatoimenpiteet

AIKATAULU
1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 ([1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 |1/2021 2/2021 3/2021 4/2021

1/2022 2/2022 3/2022 4/2022

MALMI

Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 3kk

Toteutussuunnittelu 20 kk

Luvitus 6kk (+ mahd. ympérist6luvitus 6kk)

Johtosiirtojen ja aluerakennustdiden suunnittelu (Helsingin kaupunki)
Materiaalihankinnat 9 kk

Urakkahankinnat 6 kk

Rakennus- ja asennustyot 9 kk

Liitostyot ja kayttoonotto syyskuun-lokakuun vaihteessa 1 viikko
Vanhan putken purkutyot lokakuu-joulukuu
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