—u S RAKENTAMINEN JA TAKUUAIKA
-_PEAB= T9c - Tuotannollinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus
Lomake

Sivu(2/2)
Muutos- / lisdtoiden erittely

Peab Oy Tarjouksen numero: 15
Malminkaari 2b, 00720 Helsinki Liite nro: 1
puh: +358 40 0756 066

AOMATYO B ALIHANKINTA
SELITE maarad | yks €lyks yht € €lyks yht €

Toteuma
- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaa- 235 jm 0 62,00 14570
malla, tydmenetelma ehjana irroitus 1 erd [Siirtotyota 588,00 588
Asbestia bitumisivelyssa, jota on betonikannen saumoissa, litoskohdissa, reunoissa ja pohjalla katso kuva 2
--> Josta tallahetkella esiin kaivettuna 320jm
Katso liite 2

Kansien siirtoty6t

Tarjous sisaltaa:

- lain mukaiset ilmoitukset

- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaamalla,
tyémenetelma ehjana irroitus

- jatteen poisviennin asbestijatteena jatemaksuineen

- tarvittavat suojaimet ja asbestijatteen
pakkausmateriaalit

Tydnjohto, 8 h 85,00 680 0

Toteutuneiden kustannusten + yleiskulu 12%

Tilaaja vastaa naytteenottokustannuksista

A: 680,00 € B: 15 158,00 €

Yleiskuluprosentit:

Yleiskulut: 81,60 € 1818,96 €

Omatyd A: Yhteensi (alv 0%): 761,60 € 16 976,96 €

ALV 24 %: 182,78 € 4 074,47 €
Aliurakka B:

YHTEENSA (ALV 0%) 17 738,56 €
YHTEENSA (sis. ALV 24%) 21 995,81 €

T9c - Lisa- ja muutostyotarjous - Lomake - Versio 2.0 / 2.6.2014
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Lomake
Sivu(2/2)
Muutos- / lisatdiden erittely
Peab Oy Tarjouksen numero: 15
Malminkaari 2b, 00720 Helsinki Liite nro: 1
puh: +358 40 0756 066
A OMA TYO B ALIHANKINTA
SELITE maard | yks €lyks yht € €lyks yht €
Toteuma 2/2 yht 192jm josta 40% Tontin ulkopuolella I IEE , o
- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaa- | 1152 | jm N el o] ) _B200f oot 1424
malla, tydémenetelma ehjand irroitus 1 lavan toimitus - 68,000 b o B8
Asbestia bitumisivelyssé, jota on betonikannen saumoissa, liitoskohdissa, reunoissa ja pohjalla katso kuva 2 e
--> Josta talldhetkelld esiin kaivettuna 320jm 4 | ammattiemies | 3p0f 152
Katso lite2 - - - ek &
Kansien siirtotyot B R s - :
Tarjous sisaltaa: | ERES T - M
- lain mukaiset ilmoitukset B AT TR, g
- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaamalla, - T — e
tydmenetelma ehjana irroitus = i i o A
- jatteen poisviennin asbestijatteena jatemaksuineen S [ L E R EESE— S ke i rou
- tarvittavat suojaimet ja asbestijatteen ) B i . o - | B - S ]
pakkausmateriaalit B i -
Tyomjohto, I8 [ h | 800 em| [l e
Toteutuneiden kustannusten + yleiskulu 12% ) B T - g =
Tilaaja vastaa nytteenotiokustannuksista | o : o
A: 680,00 € B: 7 362,40 €
Yleiskuluprosentit:
Yleiskulut: 81,60 € 883,49 €
Oma tyd A: Yhteensi (alv 0%): 761,60 € 8 245,80 €
ALV 24 %: 182,78 € 1979,01 €
Aliurakka B:
YHTEENSA (ALV 0%) 9 007,49 €
YHTEENSA (sis. ALV 24%) 11 169,29 €

T9c - Lisd- ja muutostydtarjous - Lomake - Versio 2.0 / 2.6.2014
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Muutos-/ lisétdiden erittely

Peab Oy
Malminkaari 2b, 00720 Helsinki
puh: +358 40 0756 066

RAKENTAMINEN JA TAKUUAIKA
T9c¢ - Tuotannollinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus

Lomake
Sivu(2/2)

Tarjouksen numero:

Liite nro:

24 Rev A

AOMATYO B ALIHANKINTA
SELITE madrd | yks €lyks yht € €lyks yht €
Tontin ulkopuol_ella kawutyot o ) 1 era 274460 o B z ___7_77_79
Kaupungin puolen k@gkplampolmjan tayttomassat ) 1 | erd | 274560 B 0
Tybnjohto - - o 8 ~h | 8500 B i N 0
Mittamies o - 4 h | 85,00 - g
Jatekustannukset - 1| era | 751,45 " 0
Toteuma yht 192jm josta 40% Tontin ulkopuolella | | Flp ke
- asbestipitoisen kaistan |rr0|tuksen timanttisahaa- | 768 jm | 0 62,00
__rp__a_llg___tyomenetelma ehjéna irroitus 3 Ay
Asbestia bitumisivelyssa, jota on betonikannen saumoissa, liitoskohdissa, reunoissa ja poh pohjalla katso kuva 2 gora 7
--> Josta tallahetkella esiin kaivettuna 320jm 4 [ammattimiestyé T 38,00} =7 152
LisdysRevA S S 4 | jm . e 62,00 246
S o o 2 |ammattimiesty6 | B - - 11.*] R S ) 76
Kansien siirtotydt B - 1 . Tl
Tarjous sisaltda: _ I e | ¥
- lain mukaiset iimoitukset ] R : N bt
- asbestipitoisen kaistan irroituksen timanttisahaamalla, S5 T Al R b S
tydbmenetelma ehjana irroitus - RN B
- jatteen poisviennin asbestijatteend jdtemaksuineen T
- tarvittavat suojaimet ja asbestijdtteen - N
pakkausmateriaalit 1 T EmTa =3
Tybnjohto, B 4 | h | 800 | 70 sl el
Ta_te_uim_e@gn kustannusten + yleiskulu' 12% ) L ; e coplianarl RO
Tilaaja vastaa néytteenottokustannuksista g
A: 7 601,65 € B: 5237,60 €
Yleiskuluprosentit:
Yleiskulut: 912,20.€ 628,51 €
Omatyd A: Yhteensi (alv 0%): 851385 € 5 866,11 €
ALV 24 %: 204332 € 1407,87 €
Aliurakka B:
YHTEENSA (ALV 0%) 14 379,96 €
YHTEENSA (sis. ALV 24%) 17 831,15 €

T9c - Lisa- ja muutostydtarjous - Lomake - Versio 2.0 / 2.6.2014
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