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OSAPUOLET

Tama muutossopimus (“Muutos”) maakaasun siirtoputken siirtdmisen toteutussuunnittelusta ja sen

kustannusten korvaamisesta (“Toteutussuunnittelusopimus”) on tehty [pdivays] seuraavien osapuolten valilla:
Gasgrid Finland Oy, y-tunnus 3007894-1, Keilaranta 19, 02150 ESPOO (“Gasgrid Finland”); ja

Helsingin kaupunki, y-tunnus 0201256-6, Kaupunkiympdriston toimiala, Maaomaisuuden kehittdaminen ja
tontit-palvelu, PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (”"Helsingin kaupunki”).

Helsingin kaupunki ja Gasgrid Finland jaljempana yhdessa “Osapuolet” ja erikseen "Osapuoli”.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Helsingin  Kaupunki ja Gasum Oy ovat 12.4.2019 solmineet Toteutussuunnittelusopimuksen.
Toteutussuunnittelusopimus on siirtynyt Gasum Oy:n jakautumisen my6ta Gasgrid Finlandille 1. tammikuuta
2020.

Talla Muutoksella Osapuolet sopivat seuraavista muutoksista Toteutussuunnittelusopimukseen.

MUUTOKSIEN SISALTO

Toteutussuunnittelusopimuksen kohta 5. Aikataulu
Toteutussuunnittelusopimuksen kohdassa 5. Aikataulu on sovittu seuraavaa:
”5. Aikataulu

Gasum sitoutuu suorittamaan maakaasuputkiston siirtdmistd koskevan hankkeen toteutussuunnittelun
31.12.2020 mennessa edellyttden, ettd muut osapuolet vastaavat tarvittavassa aikataulussa omista
velvoitteistaan huomioiden padaikataulun vaatimukset. Kriittisena tdssa on tarvittavien muiden johtosiirtojen,
pohjanvahvistusten ja aluerakennustdiden suunnittelu vuoden 2019 loppuun mennessd, jotta

maakaasuputken suunnittelulle saadaan lopulliset Idht6tiedot.

Helsingin  kaupunki vastaa tarvittavien aluerakennus, pohjanvahvistus ja muiden johtosiirtojen
toteutussuunnittelusta 30.4.2020 mennessa. Tamanhetkisena aikataulutavoitteena on, ettd em. valmistelevat
rakennusty6t toteutetaan vuoden 2020-21 aikana ja varsinaiset maakaasuputken rakentamistyot tehdaan
vuoden 2021-22 aikana. Viimeistelytyot, as-build piirustukset ja kayttéoikeuden [5 m] siirtotoimenpiteet

tehdaan vuoden 2022 aikana. Paaaikataulu liitteena 2.

Sopimusosapuolet toimivat saannollisesti ja viivyttelemattd yhteistydssa tdaméan sopimuksen mukaisten

suunnittelun ja alueilla tehtavien muiden valmistelutdiden yhteensovittamiseksi
Toteutuksen viivastyminen ja siirtyminen

Mikéali toteutus viivastyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syista, rakentamisen aikataulu tarkistetaan
vastaavasti huomioiden lammityskauden ulkopuolelle ajoittuvat liitostydajat. YSE 1998 kohtaa 18 § ei sovelleta

tahdn sopimukseen.

Toteutuksen siirtyessa tai viivdstyessa tdma sopimus jaa muilta osin voimaan. Toteutuksen siirtyessa tai
viivastyessa kuitenkin yli [12] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkastaa tdman sopimuksen mukaista

perussuunnitteluun perustuvaa kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia vastaavasti.

Hankkeen viivastyminen ja siirtyminen
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Mikéli hanke viivdstyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syistd, hankkeen aikataulu tarkistetaan

vastaavasti.

Hankkeen siirtyessa tai viivdstyessa kuitenkin yli [12] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkistaa

perussuunnittelun loppuraportin mukaista kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia vastaavasti. ”
3.2 Muutos koskien Toteutussuunnittelusopimuksen kohtaa 5. Aikataulu

3.2.1 Helsingin kaupungin maa-alueiden haltuunottoon liittyvat oikeuskasittelyt ovat siirtyneet n. 8 kuukautta

eteenpdin ja tdma on aiheuttanut vastaavasti suunnitteluun viivetta.

3.2.2 Tamdn takia sovitaan muutoksena, ettd toteutussuunnittelun aikataulua siirretdan vastaavasti ja

toteutussuunnittelu on valmis lokakuun 2021 loppuun mennessa

33 Toteutussuunnittelusopimuksen kohta 9. Kustannukset

3.3.1 Toteutussuunnittelusopimuksen kohdassa 9. kustannukset on sovittu seuraavaa:
” 9. Kustannukset

Helsingin kaupunki korvaa maakaasuputken siirron suunnittelusta ja tarvittavista valmistelevista toistd aiheutat
kustannukset Gasum Oy:lle. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti lisattyna

Gasumin hallinnollisilla kuluilla (12%).

Sopimuskohteen kustannusarvio on: n. 250 000 EUR (alv 0 %)

Kustannusarvio ei sisalla Gasum Oy:n hallinnollisia kuluja (12 %).

Taman Sopimuksen arvioitu laskutusarvio on: 250 000 EUR

+ 30 000 EUR (Gasgrid Finlandin hallinnolliset kulut 12
%)

Yht. 280000 EUR (alv 0 %)
Kustannusarviota ei saa ylittaa ilman erillistd neuvottelua/sopimusta Gasumin ja Helsingin kaupungin valilla.
Suunnittelutyo laskutetaan vuosittain kertyneiden kulujen osalta.
Maksuehto 30 paivaa.
Laskutusosoite:

Verkkolaskuosoite on (ensisijainen laskutusosoite):
003702012566281

Operaattori: Basware OyjValittajan tunnus:
BAWCFI22

Laskutusosoite on:

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympdriston toimiala

Maankaytto ja kaupunkirakenne / Ostolaskut
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PL 53217
00099 Helsingin kaupunki.”

34 Muutos koskien Toteutussuunnittelusopimuksen kohtaa 9. Kustannukset

3.4.1 Todetaan, ettd budjettia on jaljelld [n. 150 000€]

3.4.2 Sovitaan muutoksena, ettd marraskuun 2020 loppuun mennessa kertyneet kustannukset laskutetaan
joulukuun 2020 loppuun mennessa.

343 Loput kustannukset laskutetaan joulukuun 2021 loppuun mennessa.

4 MUUT EHDOT

4.1 Tama Muutos tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Muutos on voimassa,
kunnes Toteutussuunnittelusopimuksen mukaiset suoritukset on suoritettu, kaikki
Toteutussuunnittelusopimukseen  perustuvat — kustannukset on korvattu Gasgrid Finlandille ja
loppuselvityksesta laadittu poytakirja on allekirjoitettu Osapuolien valilla.

4.2 Tama Muutos korvaa Toteutussuunnittelusopimuksen ainoastaan silta osin kuin tdssa Muutoksessa on sovittu.

4.3 Muilta  osin  kuin  nimenomaisesti  tdssd  Muutoksessa on  sovittu, Osapuolten  vélisen
Toteutussuunnittelusopimuksen ehdot jadvat tdysimaaraisesti ja muuttumattomina voimaan.

4.4 Tatd Muutosta muutoksineen ja Toteutussuunnittelusopimusta luetaan ja tulkitaan Muutoksen
allekirjoituspdivamaarastd yhdessa.

5 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET
Tatd Muutosta on laadittu kaksi (2) saman sisaltoista kappaletta.

Kouvolassa __._ .2020
GASGRID FINLAND OY
Nimi: Nimi:
Asema: Asema:

Helsingissda . .2020

HELSINGIN KAUPUNKI

Nimi: Nimi:
Asema: Asema:
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