Liite 1 Siltasaaren toteutussopimuksen muutos (muutokset tummennetulla)

5.1. Uudisrakentamisen toteuttaminen

Toteutusaika

Yritys on velvollinen toteuttamaan 4.1. kohdan mukaisen
uudisrakentamisen tontille A ja B yksityisine ja julkisine osineen
taman toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti mennessa 60
kuukaudessa tontteja koskevan kauppakirjan allekirjoittamisesta
(Kokonaistoteutusaika, tontit A ja B).

Tontin A rakennusaika on 30.4.2023 saakka-enintain-36
kuukautta sen purkutoiden aloittamisesta (Tontin A

toteutusaika, valitavoite).

Tontin B rakennusaika on 31.7.2024 saakka enintdan-36
kuukautta sen purkutoiden aloittamisesta (Tontin B

toteutusaika, valitavoite).

Tavoitteena kuitenkin on, etta uudisrakentaminen tapahtuu
tonteille A ja B yhtdjaksoisesti ja se on mahdollisimman lyhyt
ymparistolle, asukkaille, alueella liikkujille, metron kayttajille ja
liikenteelle uudisrakentamisesta aiheutuvat haitat huomioon
ottaen.

Jaljempana 5.3. kohdassa on sanottu mahdollisista poikkeamista
edelld sanottuihin toteutusaikoihin.

Toteutusajan viivastymista koskevat viivastyssakot

Yritys maksaa kaupungille edellda mainitun kokonaistoteutusajan
viivastyessa viivastyssakkoa kultakin tyopaivalta 1 000 €/tyopaiva
ensimmaisen kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen
kuukauden ajalta 2 000 € / tyopaiva, seuraavan kuuden
kuukauden ajalta 3 000 €/tyopaiva, ja taman jalkeen 5 000
€/tydpaiva.

Yritys maksaa kaupungille edella mainitun Tontin A toteutusajan
viivastyessa viivastyssakkoa kultakin tyopaivalta 500 €/tyopaiva
ensimmaisen kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen
kuukauden ajalta 1 000 € / tyopaiva, seuraavan kuuden
kuukauden ajalta 2 000 €/tyopaiva, ja taman jalkeen 5 000
€/tydpaiva.



Yritys maksaa kaupungille edella mainitun Tontin B toteutusajan
viivastyessa viivastyssakkoa kultakin tyopaivalta 500 €/tyopaiva
ensimmaisen kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen
kuukauden ajalta 1 000 € / ty6paiva, seuraavan kuuden
kuukauden ajalta 2 000 €/tyopaiva, ja taman jalkeen 5 000
€/tydpaiva.

Edella sanottujen valitavoitteiden perusteella perityt viivastyssakot
eivat vahenna kokonaistoteutusajan perusteella perittavia
viivastyssakkoja.

Rakennuksen katsotaan valmistuneen, kun se on toteutettu
taman sopimuksen ja hyvaksyttyjen piirustusten mukaisesti YSE
1998 71.4 §:n tarkoittamaan valmiusasteeseen tai valmistuminen
todetaan sopijapuolten yhdessa tehtavin katselmuksin.

Tyopaivalla tarkoitetaan taytta vuorokautta; lauantaita,
sunnuntaita ja rakennusalan yleisia vapaapaivia ei lueta
tyopaiviksi.

Kaupungilla on oikeus vaatia edella mainittujen sopimussakkojen
maksamisesta huolimatta yritysta toteuttamaan taman
sopimuksen mukainen uudisrakentaminen valmiiksi taman
sopimuksen ehtojen mukaisesti.



