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Siltasaarenportin toteutussopimus 13.2.2019

Toteutusajan viivastyminen

Siltasaarenportin  toteutussopimuksen kohdassa 5.1. on madritetty
uudisrakentamisen toteutusaika. Sopimuksen mukaan tontin A rakennusaika
on enintddn 36 kuukautta sen purkutodiden aloittamisesta ja tontin B enintaan
36 kuukautta sen purkutdiden aloittamisesta. Kokonaistoteutusaika on

yhteensa 60 kuukautta kauppakirjan allekirjoittamisesta (tammikuu 2020).

Tontin A purkuty6t aloitettiin tammikuussa 2020 ja tontin B huhtikuussa 2020.
Hankkeen suunniteltu eteneminen kuitenkin hairiintyi kevaalla 2020 COVID-
19 -koronaviruksen maailmanlaajuisen levidmisen johdosta. Poikkeuksellinen,
ennakoimaton tilanne johti rahoitus- ja kiinteistomarkkinoiden nopeaan
muutokseen, joka edellytti hankkeen loppusuoralle neuvotellun rahoituksen
uudelleen jarjestelyd. Myos hankkeen paavuokralainen (hotellioperaattori)
ilmoitti, ettei heilld ollut matkailualan pysahdyttya enda mahdollisuutta pitaa
taysin kiinni aikaisemmista sitoumuksistaan heiddn jo olemassa olevan
hotellikapasiteetin jaatya kayttamattomaksi. Kaytannossa tama siirsi hankkeen

runkotdiden kdynnistymista suunnitellusta reilulla vuodella.

Hankkeen rahoitus on nyt jdrjestetty uudelleen ja allekirjoitettu joulukuussa
2021. Tilanteen selkeydyttya tontin A runkotdita on padsty jatkamaan
syyskuun 2021 alusta ldhtien. Tontin B runkoty6t pyritadan kdynnistimaan
kevaalla/kesalla 2022, kun rahoitusjarjestelyn viimeisetkin ehdot on taytetty ja
runkourakoitsijoiden ja -toimittajien kapasiteetti kevaalle/kesdlle 2022

pystytaan varmistamaan.

Hanketta viedddn télla hetkelld eteenpdin tdysimdardisesti tarkennetun

aikataulun mukaisesti. Mikali ty6t voidaan toteuttaa suunnitellusti, tontin A
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tyot valmistuvat alkuvuodesta 2023 ja tontin B tyot viimeistdadn vuoden 2024
kesdlld. Valmistumisajankohdat vahvistetaan myohemmin, kun hanke on
edennyt riittavan pitkalle. Hanketta on edistetty osittain my0s tonteittain, jonka
johdosta toimistotontti A on selvinnyt koronan aiheuttamista haitoista

vahemmalla kuin hotelli- ja asuintontti B.

Edelld todetun sekd toteutussopimuksen kohtiin 5.2 ja 5.3 perustuen
pyydamme  kaupunkia  siirtdmdin  hankkeen  uudisrakentamisen
valitavoitteiden toteutusaikaa kolmella kuukaudella tontin A osalta ja yhdella
vuodella ja kolmella kuukaudella tontin B osalta siten, ettd tontin A
toteutussopimuksen mukainen valmistumisaika on huhtikuu 2023 ja tontin B
heindkuu 2024. Kokonaistoteutusaikaan ei ole tarpeen hakea muutosta
(7.1.2025), mutta luonnollisesti nykyisessa epavakaassa maailmanpoliittisessa
tilanteessa suuri epavarmuus kohdistuu aikataulullisesti raaka-aineiden ja
rakennuskomponenttien saatavuuteen ja toimitusaikoihin. Edella olevat
aikataulut on laadittu parhaan ja ajantasaisimman tiedon mukaan, mutta
hankeorganisaatio ei voi luonnollisestikaan poissulkea mahdollisuutta uusille

yllatyksille, joilla saattaa olla vaikutusta em. toteutusaikatauluihin.

Helsingissa helmikuun 25. paivana

Koy Helsingin Lyyra
Ylva
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