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SOPIMUS KALASATAMAN TOTEUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Sopijapuolet

Helsingin kaupunki (jaljempana "Kaupunki”)
Y-tunnus 0201256-6

Kaupunkiympariston toimiala

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelu
PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

SRV Yhtiot Oyj (jaljempana "Yritys”)
Y-tunnus 1707186-8

PL 500

002201 ESPOO

1. Sopimusmuutoksen tausta ja tarkoitus

Kaupunki ja Yritys allekirjoittivat 16.8.2011 Kalasataman keskuksen
toteutussopimuksen ja siihen liittyvan kiinteistdkauppojen esisopimuksen.
Toteutussopimusta ja kiinteistokaupan esisopimusta on muutettu kahdesti
26.3.2015 ja 15.12.2020. Kalastaman keskuksen toteutussopimus ja sen
26.3.2015 ja 15.12.2020 allekirjoitettuja sopimusmuutoksia kutsutaan
jaliempana yhdessa "Toteutussopimus”.

Taman sopimusmuutoksen allekirjoitushetkella Kaupunki on myynyt
Yrityksen nimeamille asemakaavamuutoksen nro 12070 mukaiset
Kalasataman keskuksen toteuttamisen edellyttamat kortteleiden 10620 -
10623 tontit ja yleisille alueille osoitetut pysyvat kayttdoikeudet lukuun
ottamatta 877/1000 suuruista maaraosaa tontista 10620/6.

Taman sopimusmuutoksen tarkoituksena on jatkaa jaljelle jaaneen tontin
10620/6 maaraosan ostamiselle varattua maaraaikaa noin 10 kuukaudella
eli 31.1.2023 saakka.

2. Tonttien ja yleisten alueiden pysyvien kayttdoikeuksien ostaminen

Toteutussopimuksen kohtaan 4b tehddan seuraavat lisaykset ja
muutokset:

Taman sopimusmuutoksen allekirjoitushetkella Kaupunki on myynyt
asemakaavamuutoksen nro 12070 mukaiset Kalasataman keskuksen
toteuttamisen edellyttamat kortteleiden 10620 -10623 tontit ja yleisille
alueille osoitetut pysyvat kayttdoikeudet lukuun ottamatta 877/1000
suuruista maaraosaa tontista 10620/6.
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Yrityksella on oikeus ja velvollisuus ostaa tontin10620/6 maaraosa
noudattaen sitd mita on sanottu Toteutussopimuksessa silla muutoksella,
etta Yrityksella on velvollisuus ostaa tontin 10620/6 maaraosa viimeistaan
31.1.2023.

Taman sopimusmuutoksen allekirjoittamisen yhteydessa Kaupungin ja
Yrityksen valilla allekirjoitetaan kiinteistbkaupan esisopimus, joka sisaltaa
edella todetun muutoksen tontin 10620/6 maaraosan ostamista koskevaan
maaraaikaan. Uusi esisopimus korvaa 877/1000 suuruisen tontin 10620/6
maaraosan osalta 20.12.2020 allekirjoitetun kiinteistOkaupan
esisopimuksen.

Yritys on antanut Kaupungille Kalasataman keskuksen
toteutussopimuksen, 26.3.2015 ja 15.12.2020 allekirjoitettujen
sopimusmuuston,15.12.2020 allekirjoitetun kiinteistokaupan
esisopimuksen, 31.5.2016 allekirjoitetun kauppahintojen tarkistamista
koskevan sopimuksen seka tontin 10621/6 maaraosan kauppakirjan
lisakauppahintaa koskevien ehtojen vakuudeksi toistaiseksi voimassa
olevan 1 200 000 (miljoonakaksisataatuhatta) euron suuruista tilitalletusta
koskevan 11.1.2021 paivatyn panttaussitoumuksen, joka toimii
sopimussakkona, mikali Yritys ei osta tai maksa edella mainittujen
sopimusten ehtojen mukaisesti tontin 10620/6 viela myymatta olevaa
maaraosaa, maksa kauppahintojen tarkistamista koskevan sopimuksen tai
tontin 10621/6 maaraosan kauppakirjan ehtojen mukaisesti
lisakauppahintaa Kalasataman keskuksen tonteista ja pysyvista
kayttooikeuksista.

Yritys sitoutuu pitamaan edella mainitun takauksen voimassa kunnes
myos taman toteutussopimuksen muutoksen ja sen yhteydessa
allekirjoitettavan kiinteistokaupan esisopimuksen mukaisesti on tontin
10620/6 maaraosaa koskeva kauppa tehty ja maksettu seka
kauppahintojen tarkistamista koskevan sopimuksen ehdot ja tontin
10621/6 maaraosan kauppakirjan lisdkauppahintaa koskevat ehdot on
taytetty.

3. Sopimusmuutoksen voimaantulo

Tama Toteutussopimuksen muutos tulee voimaan, kun tama
sopimusmuutos ja tdman perusteella samanaikaisesti tehtava
kiinteistokaupan esisopimuksen muutos on allekirjoitettu ja
kaupanvahvistaja on esisopimuksen vahvistanut.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei muilta osin 16.8.2011 allekirjoitettua
toteutussopimusta ja 26.3.2015 allekirjoitettua muutossopimusta seka
15.12.2020 allekirjoitettua sopimusmuutosta muuteta.
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Tata sopimusmuutosta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissa kuun . paivana 2022

Helsingin kaupunki

N.N.
tiimipaallikkd, sopimukset ja toiminnanohjaus
Kaupunkiympariston toimiala

SRV Yhtist Oyj

N.N.



