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ITIS	CINEMA	PURKUTYÖPALAVERI	

Aihe:  Itis Cinema purkutyöpalaveri, melulaskenta ja yötyölupa sekä tärinäkysymykset 

Ajankohta:  28.6.2017 klo 10.00–11.30 

Paikka:  Itis, C‐porras, 4. kerros, Skanska Talonrakennus Oy:n työmaatoimisto 

Läsnä:  Jarmo Oinonen    Kauppakeskus Itäkeskus Oy, puheenjohtaja 
Jari Jouppi    Kauppakeskus Itäkeskus Oy 
Kirsi Järvisalo    Helsingin kaupunki 
Rauno Rahkola    Skanska Talonrakennus Oy 
Patrik Porkka    Skanska Talonrakennus Oy 
Teemu Saarimäki   Skanska Talonrakennus Oy 
Ellinoora Kuusela  Promethor Oy 
Kalle Lehtonen    Promethor Oy, sihteeri 

Palaverissa käsiteltiin Itis Cinema ‐kohteen purkutyön aiheuttamia äänitasoja, yötyölupaa sekä tärinämit‐
tauksia. 

Yötyö ja purkutyömelu 

Kalle Lehtonen esitteli urakoitsijan ehdottamilla työmenetelmillä  laaditun melumallinnuksen. Laskennan 
mukaan lähimmillä asuinrakennuksilla purkutyön aiheuttama A‐painotettu keskiäänitaso LAeq = 46–48 dB, 
millä saavutetaan yöaikaiset äänitason raja‐arvot asuinrakennuksissa. 

Jarmo Oinonen esitteli kauppakeskuksen näkökulman purkutyöhön. Rakenteita pyritään purkamaan päi‐
väaikaan,  mutta  joistakin  työvaiheista  aiheutuu  kauppakeskuksen  vuokralaisille  ja  heidän  asiakkailleen 
häiriötä ja niitä joudutaan ajoittamaan aikavälin klo 9–21 ulkopuolelle. Tämän vuoksi yötyölupa on hank‐
keen etenemiselle tärkeää ja siten, että meluavaa työtä voidaan tehdä tarvittaessa kahtena yönä viikossa 
ja muuta työtä tarvittaessa lisäksi kolmena yönä viikossa. 

Rauno Rahkola esitti arvionaan, että purkutyötä voidaan tehdä pääsääntöisesti päiväaikaan, mutta mm. 
iskuvasaran käyttö ajoittunee melun sallivina päivinä pääasiassa aikaväleille klo 5–8 ja klo 21–01. 

Purkutyöt aloitetaan 3.7.2017. Raskas purkutyö alkaa 24.7.2017 ja päättynee 31.10.2017 mennessä. Yö‐
työlupaa haetaan 30.11.2017 saakka mahdollisten yllättävien aikataulumuutosten varalta. 

Kirsi Järvisalo esitti näkemyksenään, että 

– purkutöitä voidaan tehdä kauppakeskuksen ehdottamalla tavalla eli kahtena yönä viikossa aika‐
välillä klo 22–7 meluavia  töitä, kuten  iskuvasaraa käyttämällä,  ja  lisäksi kolmena yönä viikossa 
aikavälillä klo 22–7 voidaan tehdä muita töitä, kuten murtamalla purkua. 

– muina aikoina eli klo 7–22 työtä ei rajoiteta. 

– kauppakeskus  toimittaa  lähimpien  asuinrakennuksen  asuntoihin  tiedotteen,  jossa  kerrotaan 
purkutyön  kestoaika  ja  viikoittaiset meluavien  töiden  yötyöajat.  Tämä  sovittiin  tehtävän  ura‐
koitsijan toimesta. 
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– kaupunki  voi  antaa  ennakkopäätöksen  asiassa  rakennusvalvontatoimiston  aloituskokoukseen 
4.7.2017 klo 14.30 mennessä ja lopullisen päätöksen perjantaihin 7.7.2017 mennessä. 

– Järvisalo esittelee asian esimiehelleen edellä mainituin näkemyksin ja pyytää urakoitsijalta me‐
luilmoituksen muuttamiseen  vaadittavat  lisätiedot. Uutta meluilmoitusta  ei  tarvitse  toimittaa, 
vaan vanha päivitetään. 

Keskusteltiin  purkutyön  aiheuttaman  melutason  mittaamisesta.  Äänitasomittaussuunnitelma  laaditaan 
urakoitsijan kanssa yhteistyössä purkuaikataulun laatimisen jälkeen. 

Kalle  Lehtonen  esitteli  Promethor  Oy:n  taustaa,  referenssejä,  käytettävää  laatujärjestelmää  sekä  Rala‐
sertifiointia. 

Kirsi Järvisalo, Patrik Porkka ja Teemu Saarimäki poistuivat meluasian käsittelyn jälkeen. 

Purkutyön tärinämittaus 

Jari Jouppi kertoi urakkaohjelmassa vaadittavan kuusi (6) tärinämittauspistettä purkutyön ajaksi. Urakoit‐
sija määrittää mittauspisteet ja tilaaja määrittää raja‐arvot. 

Todettiin erittäin kriittisiksi kohteiksi mm. seuraavat: bulevardin lasikatto, Arnold’s ‐myymälän viereinen 
lasiseinä  sekä  shopfrontien  jo  jonkin  verran  alaspäin  valuneet  lasit.  Kohteet  tulee  katselmoida  ennen 
purkutyön alkua. 

Kohteen  raskaiden  purkutöiden  aloituksen  aikana  ja muutaman  (3–4)  päivän  ajan mitataan  aiheutuvia 
tärinätasoja eri puolilta  rakennusta eri  etäisyyksiltä purkukohteesta  ja määritetään mittaustulosten pe‐
rusteella  noudatettavat  raja‐arvot. Mittauskaluston on  lähetettävä  reaaliaikaista  tietoa  aiheutuvista  tä‐
rinätasoista ja hälytettävä, mikäli asetetut raja‐arvot ylittyvät. 

Promethor Oy  ilmoittaa  torstain  29.6.2017  aikana  urakoitsijalle,  voiko  se  tarjota  tärinämittauspalvelua 
kohteeseen. 
	

Muistion	laati:	

Kalle Lehtonen 
Promethor Oy   
puh. 0400 995 764   
kalle.lehtonen@promethor.fi  
 


