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ITIS CINEMA PURKUTYOPALAVERI

Aihe: Itis Cinema purkutyopalaveri, melulaskenta ja yotyolupa seka tarindkysymykset

Ajankohta: 28.6.2017 klo 10.00-11.30

Paikka: Itis, C-porras, 4. kerros, Skanska Talonrakennus Oy:n tydmaatoimisto
Lasna: Jarmo Oinonen Kauppakeskus Itdkeskus Oy, puheenjohtaja
Jari Jouppi Kauppakeskus Itdkeskus Oy

Kirsi Jarvisalo Helsingin kaupunki

Rauno Rahkola Skanska Talonrakennus Oy
Patrik Porkka Skanska Talonrakennus Oy
Teemu Saarimaki Skanska Talonrakennus Oy
Ellinoora Kuusela Promethor Oy

Kalle Lehtonen Promethor Oy, sihteeri

Palaverissa kasiteltiin Itis Cinema -kohteen purkutyén aiheuttamia danitasoja, yotyolupaa seka tarindmit-
tauksia.

Yotyo ja purkutyémelu

Kalle Lehtonen esitteli urakoitsijan ehdottamilla tyomenetelmilld laaditun melumallinnuksen. Laskennan
mukaan lahimmilla asuinrakennuksilla purkutydn aiheuttama A-painotettu keskidanitaso Laeq = 46—48 dB,
milla saavutetaan yoaikaiset ddnitason raja-arvot asuinrakennuksissa.

Jarmo Oinonen esitteli kauppakeskuksen ndakokulman purkutyohon. Rakenteita pyritdan purkamaan pai-
vaaikaan, mutta joistakin tyovaiheista aiheutuu kauppakeskuksen vuokralaisille ja heidan asiakkailleen
hairiota ja niitd joudutaan ajoittamaan aikavalin klo 9—21 ulkopuolelle. Taman vuoksi yotyélupa on hank-
keen etenemiselle tarkeaa ja siten, ettda meluavaa tyota voidaan tehda tarvittaessa kahtena yona viikossa
ja muuta tyota tarvittaessa lisdksi kolmena yona viikossa.

Rauno Rahkola esitti arvionaan, etta purkutyota voidaan tehda paasaantoisesti paivdaikaan, mutta mm.
iskuvasaran kaytto ajoittunee melun sallivina paivina pdaasiassa aikavaleille klo 5-8 ja klo 21-01.

Purkuty6t aloitetaan 3.7.2017. Raskas purkutyd alkaa 24.7.2017 ja paattynee 31.10.2017 mennessa. Yo-
ty6lupaa haetaan 30.11.2017 saakka mahdollisten yllattavien aikataulumuutosten varalta.

Kirsi Jarvisalo esitti ndkemyksenaan, etta

— purkutoita voidaan tehda kauppakeskuksen ehdottamalla tavalla eli kahtena yona viikossa aika-
valilla klo 22—-7 meluavia toita, kuten iskuvasaraa kayttamalla, ja lisaksi kolmena yona viikossa
aikavalilla klo 22—7 voidaan tehda muita toita, kuten murtamalla purkua.

— muina aikoina eli klo 7-22 ty6ta ei rajoiteta.

— kauppakeskus toimittaa lahimpien asuinrakennuksen asuntoihin tiedotteen, jossa kerrotaan
purkutyon kestoaika ja viikoittaiset meluavien tdiden yotydajat. Tama sovittiin tehtdvan ura-
koitsijan toimesta.
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— kaupunki voi antaa ennakkop&datoksen asiassa rakennusvalvontatoimiston aloituskokoukseen
4.7.2017 klo 14.30 mennessa ja lopullisen paatoksen perjantaihin 7.7.2017 mennessa.

— Jarvisalo esittelee asian esimiehelleen edelld mainituin ndkemyksin ja pyytaa urakoitsijalta me-
luilmoituksen muuttamiseen vaadittavat lisdtiedot. Uutta meluilmoitusta ei tarvitse toimittaa,
vaan vanha pdivitetaan.

Keskusteltiin purkutyén aiheuttaman melutason mittaamisesta. Adnitasomittaussuunnitelma laaditaan
urakoitsijan kanssa yhteistyossa purkuaikataulun laatimisen jalkeen.

Kalle Lehtonen esitteli Promethor Oy:n taustaa, referenssejd, kaytettdavaa laatujarjestelmas seka Rala-
sertifiointia.

Kirsi Jarvisalo, Patrik Porkka ja Teemu Saarimaki poistuivat meluasian kasittelyn jalkeen.

Purkutyon tarindmittaus

Jari Jouppi kertoi urakkaohjelmassa vaadittavan kuusi (6) tarinamittauspistetta purkutyon ajaksi. Urakoit-
sija maarittda mittauspisteet ja tilaaja maarittaa raja-arvot.

Todettiin erittdin kriittisiksi kohteiksi mm. seuraavat: bulevardin lasikatto, Arnold’s -myymalan viereinen
lasiseind seka shopfrontien jo jonkin verran alaspdin valuneet lasit. Kohteet tulee katselmoida ennen
purkutyon alkua.

Kohteen raskaiden purkutbiden aloituksen aikana ja muutaman (3—4) paivan ajan mitataan aiheutuvia
tarinatasoja eri puolilta rakennusta eri etaisyyksiltda purkukohteesta ja maaritetdan mittaustulosten pe-
rusteella noudatettavat raja-arvot. Mittauskaluston on lahetettava reaaliaikaista tietoa aiheutuvista ta-
rindtasoista ja halytettava, mikali asetetut raja-arvot ylittyvat.

Promethor Oy ilmoittaa torstain 29.6.2017 aikana urakoitsijalle, voiko se tarjota tarinamittauspalvelua
kohteeseen.

Muistion laati:

Kalle Lehtonen

Promethor Oy

puh. 0400 995 764
kalle.lehtonen@promethor.fi

HELSINKI TURKU
Viikinportti 4 B 18 Rautakatu 5 A
00790 Helsinki 20520 Turku etu.suku@promethor.fi Y-tunnus: 0996539-4

puh. 050 377 6565 puh. 050 570 3476 www.promethor.fi Kotipaikka: Turku



