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Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikön tilaamaan Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennu-
surakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosakeyhtiö Hartelalta lisähintaan 
14.941,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja raken-
nusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.598.000 euroa 
(alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.029,44 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
14.941,78 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Reikävarauksia työmaalla (20)
 Elementtisokkelimuutos (22)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


