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Paatos
Asuntotuotantopaallikkd paatti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikon tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 raken-

nusurakan lisa- ja muutostditda Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta li-
sahintaan 19.607,83 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostodita on tdhan mennessa tilattu 209.108,03 euroa (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
19.607,83 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— D-portaan plaanot (36)

— A-talon kellarin rakenneaineisten vaaka iv-kanavien purku (37)

— A-talon sokkelin ylapuolelle kermin pohjataytét (39)

— A-talon vanhojen purettujen betoniseinien liittymien korjaukset beto-

niseiniin (40)
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