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40 §
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt (korjaus päätökseen 30.5.2017 § 256)

HEL 2017-006393 T 02 08 03 01

Att 2825001011

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Kruunuvuorenranta Koirasaa-
rentie 33 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähin-
taan 9.513,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 16.702.870 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat lisään-
tynyttä louhintaa, kustannukset ovat 9.513,75 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
.


