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Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muu-
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 30.272,08 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 260.349,66 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 30.272,08 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Pihan varustemuutokset (12)
 Ulkovalaisimet varastoihin, pienkerrostalojen sisäänkäynneille ja au-

tokatokseen sekä katoksen liiketunnistin (34)
 Varastojen palo-osastointien päivitys (35)
 Terassin porrasaskelma as. J41 ja J42 (36)
 Pakkasvahti IV-konetilaan rak H (38)
 Ulkovarastojen häkkivarastot (39)
 Valaisinmuutos POS 10 (44)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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