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Paatos
Asuntotuotantopaallikko paatti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikdn tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion rakennusura-

kan lisa- ja muutostoitéd Skanska Talonrakennus Oy:lta lisahintaan
1.342,99 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostditd on mennessa tilattu lisdhintaan 10.002,71 eurolla
(alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 1.342,99 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Sahko / Kuivaushuoneen kuivaimen kaapelimatkan muutos (23)
— Sahko / Maadoituskaapelointi elektrodin toteutustapamuutos (17)

Lisatiedot
Anu Kairantaus, projektipaallikkd, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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