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Paatos
Vs. asuntotuotantopaallikkd paatti oikeuttaa Helsingin kaupungin asun-
totuotannon tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisa-

ja muutostoita Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 74.306,57 euroa
(alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on
14.312.000 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 11.345,70 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 74.306,57 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 85.652,27 euroa ja 0,45 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostoiden aiheet: Porapaalutus.

Kustannukset sisaltavat alv:in 24 %.
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