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Vs. asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-
konaisurakan lisa- ja muutostdita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 9.398,39 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on
14.312.000 euroa.

Lisa- ja muutostoditd on tdhan mennessa tilattu yhteensa 85.652,27 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
9.398,39 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 95.050,66 euroa ja 0,49 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyat:

- Huoltoluukut (36)

- Vesikaton keskiosan alapuun kiinnitys (37)

- Ikkunan vaihto ja asennukset jalkikateen (38)
- Kotelo ryhmakeskukselle ja patterin siirto (40)
- Tuloilmakanavan muutos kanttikanavaksi (41)

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
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