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Paatos
Vs. asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-

konaisurakan lisa- ja muutostdita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 119,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta
19.183.270 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 144.404,00
euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 119,04 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 144.523,04 euroa (alv 24
%) ja 0,75 % hankinta-arvosta. Lisa- ja muutostyot:

— Sahko / pistorasioiden lisays keittidihin (52)

— Liukuovien alle jaavien sahkokalusteiden siirto (54)
— A-portaan irtaimistovaraston katon palovilloitus (55A)
— Hyvitys IVKH- ja kellarin IV-pelleista (56A)

— Ovien ylivientisuojien koneistus (57)

— Hyvitys terassikaiteen muutoksesta (58)
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