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Paatos
Vs. asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion ko-

konaisurakan lisa- ja muutostdita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 1.690,47 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta
19.183.270 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 148.039,97
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 1.690,47 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 149.730,44 euroa ja 0,78 %
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— Sahko / saunaosaston suihkujen sdhkdhanat (59)
— Sahko / Paakeskuksen virtamuuntajan vaihto (60)
— Sahko / A- ja B-portaan kirjainvalaisin muutos (62)

Lisatiedot
Anu Kairantaus, projektipaallikkd, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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