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Vs. asuntotuotantopaallikkd paatti tilata Asunto Oy Helsingin Parrulaitu-
rin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Fira Oy:ta lisahintaan 20,44 eu-
roa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.3.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin osalta
16.514.272 euroa.

Lisa- ja muutostoitd on tdhan mennessa tilattu 40.718,91 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 20,44 euroa (alv 24 %).

Tahan mennessa tilattujen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yh-
teismaara on 40.739,34 euroa (alv 24 %) ja 0,25 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Nro 1 lammitysverkoston alipaineilmanpoistimien hyvitys (2 kpl)

— Nro 11 betonin laadunvarmistus, rakennusvalvonnan vaatimus
(Kaupunkivillojen osuus)

— Nro 12 imujateliittyman sijainti muuttunut korttelissa liittyman raken-
tamisen jalkeen (Parrulaiturin osuus)
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